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ВВЕДЕНИЕ 

 
Слова «проект» и «управление проектом» прочно укрепились в 

терминологии, используемой руководителями разных сфер и уров-
ней управления. 

Вхождение России в рыночную экономику требует повышения 
уровня специализации экономико-управленческой деятельности, 
разработки специальных методов планирования, контроля сроков 
исполнения и организации взаимодействия исполнителей.  

Основой нового подхода к объекту управления является при-
знанная во всех развитых странах концепция управления проектом. 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» являет-
ся знакомство студентов с сущностью и инструментарием проектно-
го управления, позволяющего квалифицированно принимать реше-
ния на разных фазах проектного цикла, грамотно выполнять функ-
ции управления проектами, создавать проектную команду и выстра-
ивать проектную структуру, а также проводить экспертизу проект-
ных решений. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
 ознакомление слушателей с историей развития управления проек-
тами; 

 исследование научных, теоретических и методических основ си-
стемы управления проектами; 

 овладение методическими подходами к классификации, структу-
ризации и оценке проектов; 

 изучение роли и функций основных участников проекта на раз-
личных этапах жизненного цикла проекта; 

 знакомство с организационными формами и структурами управ-
ления проектами; 

 изучение основных процессов и функций управления проектами; 
 знакомство с процедурами экспертизы, оценки и отбора проектов; 
 исследование основных источников проектного финансирования; 
 овладение навыками бизнес-планирования проектов; 
 идентификация и оценка проектных рисков. 

Предметом изучения является проект как объект управления. 
Основные материалы настоящего краткого конспекта лекций 

представлены в десяти главах: 
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1. Проект как объект управления. 
2. Классификация и характеристика проектов. 
3. Жизненный цикл и фазы проекта. 
4. Окружение и участники проекта. 
5. Организационная структура проекта. 
6. Процесс управления проектом. 
7. Функции управления проектом. 
8. Проектное финансирование. 
9. Бизнес-план, оценка эффективности и рисков проекта. 
10. Кадровый аспект управления проектом. 
Представленные разделы являются ключевыми, обеспечиваю-

щими подготовку специалистов. Вместе с тем, каждый из них имеет 
свою область использования и применения, создавая целостную си-
стему управления проектами.  

Весь материал, содержащийся с данном конспекте, подобран с 
учётом требований образовательных стандартов к подготовке по 
специальностям и направлениям. 

При подготовке краткого конспекта лекций были широко ис-
пользованы различные авторитетные источники: издания, пособия, 
стандарты, нормативные акты, и другие материалы, прямо или кос-
венно связанные с управлением проектами. 

Конспект лекций предназначен для студентов всех форм обу-
чения экономических специальностей и направлений высших про-
фессиональных образовательных учреждений, может быть полезен 
студентам других специальностей и направлений подготовки, а так-
же для практического использования. 
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ТЕМА 1. ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Чтобы понять сущность теории управления проектами, необхо-

димо выяснить значения её ключевых категорий, таких как «проект» 
и «управление проектом»1. 

Единого общепринятого определения слова «проект» ни в оте-
чественной, ни в зарубежной литературе не существует. 

Слово «прое́кт» происходит от латинского «projectus», что 
означает «брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд». 

До недавнего времени понятие «проект» использовалось пре-
имущественно в инженерной среде и до сих пор часто ассоциируется 
с технической или сметной документацией, необходимой производ-
ства машин, оборудования, строительства зданий и сооружений. 

Ю. И. Попов и О. В. Яковенко дают следующее определение: 
проект — это некоторое предприятие с изначально установленными 
целями, достижение которых определяет завершение проекта. Или 
проектом может быть отдельное предприятие с определёнными це-
лями, часто включающими требования по времени, стоимости и ка-
честву достигаемых результатов2. 

А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович предлагают 
определять проект как деятельность, мероприятие, предполагающие 
осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих 
достижение определённых целей. Или как систему технических, ор-
ганизационно-правовых и расчётно-финансовых документов, необ-
ходимых для осуществления каких-либо действий3. 

Согласно стандарту по управлению проектами ISO 21500 под 
проектом необходимо понимать уникальный набор процессов, со-
стоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и 
конечной датами, предпринятых для достижения цели.  

Согласно «Управление проектами. Основы профессиональных 
знаний. Национальные требований к компетентности специалистов» 
Ассоциации Управления Проектами, проект определяется как целе-

                                                 
1 Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312. 
2 Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебники 
для программы МВА). 
3 Управление инновациями в организации: учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» / 
А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. 
(Высшая школа менеджмента). 
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направленное ограниченное во времени мероприятие, направленное 
на создание уникального продукта или услуги4.  

Из приведённых выше определений следует, что общими для 
всех проектов признаками являются: направленность на достижение 
конкретных целей; координированное выполнение взаимосвязанных 
операций; ограничения по времени и ресурсам; уникальность (непо-
вторимость). 

В отличие от общего планирования на предприятии проект 
представляет собой однократную нециклическую (неповторяющую-
ся) деятельность. Несмотря на это, проектный подход все чаще при-
меняется к процессам, имеющим долгосрочный и непрерывный ха-
рактер. В этом случае стоит учитывать, что проект существует ровно 
столько времени, сколько требуется для получения конкретного ре-
зультата. 

С точки зрения системного подхода проект — ограниченное по 
времени организованное определённым образом целенаправленное 
изменение отдельной системы, ограниченное бюджетом всех видов 
ресурсов и содержащее конкретные требования к параметрам конеч-
ного результата. Также проект может рассматриваться как процесс 
перехода из исходного состояния в конечное, предполагающий по-
лучение измеримого результата при участии определённых ограни-
чений и механизмов (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проект с точки зрения системного подхода 
 

                                                 
4 Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции спе-
циалистов. М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство "КУБС Групп-Кооперация, Бизнес-Сервис"», 2001. 265 с. 

Обеспечение 
- Материально-техническое 
- Финансовое 
- Кадровое 
- Информационное 
- и т. д.

Вход 
- Появление потребности 
- Формулировка цели 

Выход 
- Достижение цели 
- Удовлетворение потребности 

 
ПРОЕКТ 

Ограничения 
- Нормативно-правовые 
- Временные 
- Целевые показатели и т. д. 
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Формулировка цели лежит в основе любого проекта. Цель для 
проекта — это конкретный измеримый результат наиболее успешной 
реализации проекта при конкретных заданных ограничениях и  усло-
виях обеспечения. 

Для выявления и осознания целей, состава и содержания проек-
та, его успешной реализации необходимо определить структуру ра-
бот проекта. Для этого используется метод декомпозиции работ. По 
мнению В. А. Заренкова к наиболее существенным элементам струк-
туры проекта стоит отнести:5 

1. Дерево целей и результатов. 
2. Бюджет проекта. 
3. Матрица распределения работ во времени и по исполнителям. 
4. Сетевая модель проекта. 
5. Матрица распределения и минимизации рисков. 
6. График обеспечения ресурсами. 
7. График финансирования проекта. 
8. Матрица распределения ответственности. 
9. Структурная декомпозиция контрактов. 
10. Структурная модель организации проекта. 
Основным требованием, предъявляемым к структуре проекта, 

является детализация элементов структуры по уровням. 
Реализация любого проекта происходит в определённой среде, 

оказывающей на него непосредственное влияние. Принято различать 
внутреннюю среду проекта (условия совместного труда руководите-
ля проекта и его команды), микроокружение проекта (сферы непо-
средственного взаимодействия всех участников реализации проекта) 
и макроокружение проекта (политические, общеэкономические, пра-
вовые и иные условия реализации проекта, не оказывающие на него 
прямого воздействия). 

Такое направление менеджмента, как управление проектами 
или проектный менеджмент (Project Management), появилось в Рос-
сии относительно недавно. 

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге дают следующее 
определение понятию «управление проектом»: это искусство руко-
водства и координации людских и материальных ресурсов на протя-
жении жизненного цикла проекта путём применения системы совре-
менных методов и техники управления для достижения определён-

                                                 
5 Заренков В.А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312. 

8



 

 

ных в проекте результатов по составу и объёму работ, стоимости, 
времени, качеству и удовлетворению участников проекта6. 

Существует и более расширенное определение: управление 
проектами — это приложение знаний, опыта, методов и средств к 
работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к 
проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить этим 
требованиям и ожиданиям, необходимо найти оптимальное сочета-
ние между целями, сроками, затратами, качеством и другими харак-
теристиками проекта7. 

В современной теории управления проектами принято выде-
лять технические и технологические, а также социальные и культу-
рологические аспекты. Первая группа заключается, в первую оче-
редь, в необходимости разработки документации, обеспечении, ор-
ганизации процессов и выполнении проектных работ. Вторая — в 
обеспечении сплочённости проектной команды, организации пере-
говорного процесса, распределении групповых (командных) ролей.  

В отличие от традиционного менеджмента управление проек-
том отличается постоянно изменяющимся кругом стоящих перед ру-
ководителем задач, достаточно высоким уровнем неопределённости 
его полномочий, использованием преимущественно гибких проект-
ных (матричных) организационных структур. 

Главной целью инновационного проекта служит воплощение 
новых знаний в новом продукте, технологии, социальной среде и 
прочее.  

Для инновационного проекта характерны общие признаки про-
ектов, особое место среди которых занимает неповторимость или, 
иными словами, новизна. 

Управление инновационными проектами можно определить 
как управление комплексом мер и действий, направленных на до-
стижение целей проекта, обусловленного реализацией инновацион-
ного процесса. 

Принято считать, что основу современной теории и методоло-
гии управления проектами составляют лишь достижения прошлого 
столетия. Это вовсе не означает, что при осуществлении крупно-
масштабных проектов древности не использовались технологии 

                                                 
6 Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТрИ», 1993. 443 с. 
7 Управление проектами в машиностроении: Учеб. пособие / Ю. С. Перевощиков и др. М.: ИНФРА-М, 2010. 
233 с. (Высшее образование). 
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управления проектами. В XX веке управление проектами принимает 
качественно новый уникальный вид руководства.  

В конце XIX века в некоторых странах начинают реализовы-
ваться крупномасштабные строительные проекты, требующие не 
только обработки огромного объёма сырья и материалов, но и орга-
низации работы тысяч рабочих, согласование работы десятков и со-
тен поставщиков и подрядчиков. 

В начале XX века Фредерик Уинслоу Тейлор (1856–1915 гг.) 
проводит ряд многочисленных экспериментов, направленных на ис-
следование трудовых процессов и производительности. Работы «От-
ца научного менеджмента» во многом стали основой целого ряда со-
временных инструментов управления проектами. Его ученик, Генри 
Гантт (1861–1919 гг.) концентрируется на изучении последователь-
ности операций, выполняемых рабочими. Предложенные им анали-
тические диаграммы, включающие задачи, отрезки задач и вехи, ока-
зались крайне полезным и до сих пор актуальным средством управ-
ленческого анализа. 

Основоположник «классической» школы управления, Анри 
Файоль (1841–1925 гг.) выделил пять функций менеджмента (пред-
видение, организация, распорядительство, координация, контроль), 
ставших концептуальной основой управления проектами. 

Во время Второй мировой войны, в условиях жесточайшей эко-
номии всех видов ресурсов и времени для выполнения огромного 
количества инженерных работ разрабатываются сложные методы се-
тевого планирования. В послевоенные годы эти методы получают 
широкое распространение в различных отраслях и сферах деятель-
ности. Крупные промышленные корпорации начинают применение 
подобных методик для разработки новых видов продукции, модер-
низации производства и т. п. 

В 1956 г. М. Р. Уолкер из корпорации «Du Pont de Nemours Co.» 
и Джон Келли из корпорации «Remington Rand» попытались исполь-
зовать ЭВМ для составления планов-графиков крупных комплексов 
работ. В результате был создан рациональный и простой метод опи-
сания проекта с использованием ЭВМ (метод критического пути или 
СРМ (Critical Path Method). Корпорацией «Lockheed Aircraft» и кон-
салтинговой фирмой «Booz, Allen & Hamilton» для реализации про-
екта разработки ракетной системы «Polaris» был создан метод анали-
за и оценки программ PERT (Program Evaluation and Review Tech-
nique). 
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В зарубежной литературе основателем теории и методологии 
управления проектами называют известного проектного руководите-
ля из немецкой фирмы «Dornier» Роланд Гутча. В 1937 году он под-
готовил первую разработку по матричной организации для руковод-
ства и осуществления сложных проектов, а в 1965 году организовал 
Международную ассоциацию управления проектами «ИНТЕРНЕТ», 
объединяющую более двадцати крупных национальных ассоциаций 
в области управления проектами.  

Управление проектом в СССР зародилось в 20–30-е годы в пе-
риод индустриализации. Это время начала реализации целого ряда 
беспрецедентных по масштабу проектов (ГОЭЛРО, Днепрогэс, созда-
ние больших территориально-индустриальных комплексов и т. п.). 
Первый опыт промышленного строительства, требующий очень вы-
сокого уровня планирования и организации, является основой тео-
рии потока и современной научной организации труда и управления 
производством. Огромный вклад в развитие теории потока внесли 
А. В. Барановский, О. А. Вутке, М. В. Вавилов, А. А. Гармаш, 
Б. П. Горбушин, Н. И. Пентковский и др. 

Активное развитие и внедрение методов сетевого планирования 
и управления начинается в конце 50-х годов. Первые работы по се-
тевым методам были опубликованы М. Л. Разу, С. И. Зуховицким, 
И. А. Радчиком. Уже в конце 60-х годов в СССР были разработаны 
уникальные сетевые модели, значительно более гибкие и мощные, 
чем зарубежные аналоги (СРМ и PERT). К 1975 году эти методы 
применялись уже на более чем 15 % строек в стране. 

Развитие сетевого планирования активизировалось с появлением 
специальных научно-исследовательских институтов, с началом пре-
подавания передовых методов в высших учебных заведениях СССР.  

В 80-е годы усовершенствованные методы сетевого планирова-
ния и управления проектами переходят на качественно иной уровень 
использования — в составе автоматизированных систем управления. 
Первыми программными комплексами для управления проектами 
становятся «Калибровка-2» и «А-План». В это же время в Москов-
ском институте управления (ныне — Государственный Университет 
Управления) открывается первая в стране кафедра автоматизирован-
ных систем управления строительством, активно разрабатывающая 
программные продукты по управлению строительными проектами. 
Специалистами кафедры (О. В. Козловой, М. Л. Разу, Г. А. Брян-
ским, О. А. Овсянниковым и другими) разработаны такие инстру-
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менты управления проектами, как сетевые матрицы, информацион-
но-технологические модели, матрицы разделения административных 
задач управления и многие другие. 

В 1991 года российская ассоциация управления проектами 
(СОВНЕТ) вступает в международную ассоциацию «ИНТЕРНЕТ». 
Россия становится полноправным членом международного сообще-
ства проектного управления. 

Сегодня инструментарий управления проектами используется 
во всех сферах целенаправленной деятельности. Во многих развитых 
странах органы власти используют средства управления проектами в 
повседневной деятельности не только для реализации крупных госу-
дарственных проектах, но и для организации эффективного функци-
онирования собственного аппарата. Использование технологий 
управление проектами становится обязательным при реализации ин-
вестиционных и строительных проектов. 
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ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

С целью систематизации и выбора наиболее эффективных ме-
тодов управления множество проектов может быть классифицирова-
но по различным признакам. Общепринятыми классификационными 
признаками являются направленность, масштаб и длительность реа-
лизации (рис. 2). 

В зависимости от направленности выделяют такие типы проек-
тов, как технические, организационные, экономические, социальные 
и смешанные. 

Масштаб проекта определяется трудоёмкостью проектных ра-
бот, сложностью и объёмом строительных работ, размером общих 
инвестиционных затрат.  

В зависимости от длительности реализации традиционно приня-
то выделять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. 
 
Классификаци-
онный признак 

Тип проекта 

Направленность 
Техниче-
ский 

Организаци-
онный 

Социаль-
ный 

Экономи-
ческий 

Сме-
шанный

Масштаб Малый Средний Крупный 

Длительность Краткосрочный Среднесрочный 
Долгосроч-

ный 
Сложность Простой Сложный Уникальный 
Требования к 
качеству 

Бездефектный Модульный Стандартный 

Характер участ-
ников 

Отечественный 
Зарубеж-
ный 

Сов-
местныйгосудар-

ственный 
региональ-

ный 
местный 

Характер 
главной цели 

Антикри-
зисный 

Инноваци-
онный 

Инвести-
ционный 

Строи-
тельный 

другие 

Рис. 2. Пример классификации типов проектов 
 

Кроме перечисленных выше, существует большое количество 
других классификационных признаков: характер главной цели, ха-
рактер участников, сложность, требования к качеству, а также коли-
чество участников, требования к ограниченности ресурсов, объект 
инвестиционной деятельности и многие другие. 

Инновационные проекты также могут быть разными. Ильенко-
ва С. Д., Ягудин С. Ю. и Гужов В. В. выделяют исследовательские и 
венчурные инновационные проекты.  
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Исследовательские проекты направлены на решение теоретиче-
ских и практических задач, имеющих социально-культурное, народно-
хозяйственное и политическое значение8. Вероятность получения по-
ложительного эффекта является в таких проектах крайне неопределён-
ной. Это рисковые с точки зрения финансирования проекты в области 
математических, естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Венчурные проекты преследуют, в первую очередь, коммерче-
ские цели: выпуск новой продукции, предоставление принципиально 
новых услуг, внедрение инновационной технологии и т.п. В отличие 
от исследовательских проектов, финансируемых преимущественно 
за счёт бюджетных средств, венчурные проекты привлекают частные 
(предпринимательские) капиталы. 

По мнению Баранчеева В. П., Масленниковой Н. П. и Миши-
на В. М. инновационные проекты можно классифицировать по трём 
базовым признакам (рис. 3): 

 в зависимости от стадии жизненного цикла инновации и вида 
деятельности; 

 по масштабу решаемых задач; 
 по количеству привлечённых других проектов. 
Особого внимания заслуживает третий критерий классифика-

ции. Под инновационным монопроектом принято понимать проект, 
реализуемый на базе одного предприятия или его отдельного струк-
турного подразделения. Это проекты выпуска новой продукции, 
внедрения инновационной технологии производства, модернизации 
оборудования и другие проекты, реализация которых приносит ком-
мерческих эффект одному хозяйствующему субъекту. 

Множество монопроектов, объединённых общим бюджетом и 
временем реализации, направленных на достижение одной иннова-
ционной цели, называется инновационным мультипроектом. В отли-
чие от разрозненных инновационных монопроектов, проекты в со-
ставе мультипроекта приносят не только частные коммерческие эф-
фекты, но и значительный общий синергетический эффект.  

Мегапроект представляет собой объединение множества муль-
тироектов. Он обладает централизованной системой проектного ру-
ководства и финансирования, направлен на решение проблем от-
дельных комплексов, отраслей и территорий. 

                                                 
8 Ильенкова С. Д., Ягудин С. Ю., Гужов В. В. Управление инновационным проектом: учебно-методический 
комплекс / Под ред. проф. С. Ю. Ягудина. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. 182 с. 
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Рис. 3. Вариант классификации инновационных проектов9 
 
В зависимости от уровня новизны инновации, лежащей в осно-

ве инновационного проекта, различают: 
 модернизационные (улучшающие) проекты, приносящие ре-

зультат за счёт незначительного совершенствования производимой 
продукции или используемых технологий; 

 новаторские проекты, внедряющие в производство принци-
пиально новые продукты и технологии, основанные на применении 
передовых технических решений; 

 пионерные проекты, в основе которых лежит использование 
базисных (радикальных) инноваций, способных не только удовле-
творить принципиально новые потребности, но и создать их. 

                                                 
9 Баранчеев В. П. Управление инновациями: Учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, 
В. М. Мишин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2012. 711 с. Серия: Бакалавр. Углублённый курс. 

Виды 
инновационных 

проектов

В зависимости от стадии 
жизненного цикла 
инновации и вида 
деятельности

По количеству 
привлеченных 
других проектов 

Исследования и 
разработки 

Организация 
производства 

Информационные и 
телекоммуникационные 

технологии

Маркетинговые и 
логистические 
технологии

Мегапроекты 

Мультипроекты 

Монопроекты 

По масштабу 
решаемых задач 

Глобальные 
(транснациональные, 
международные, 
межрегиональные) 

Национальные и 
крупномасштабные 

(блокбастеры) 

Региональные 

Муниципальные 

Локальные, на уровне 
предприятия или 

стратегического альянса, 
холдинга, сети 
предприятий 

Финансовые 
инструменты и 

методы 
финансирования 

Технологии продаж 
и сервиса 

Технологии набора, 
подготовки и обучения 

кадров 

Методы и системы 
управления, 

организационные структуры, 
слияния и поглощения 
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ТЕМА 3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ФАЗЫ ПРОЕКТА 

 
Промежуток времени между моментом появления проекта и 

моментом его ликвидации принято называть проектным циклом или 
жизненным циклом проекта. Для каждого проекта, вне зависимости 
от лежащего в его основе замысла, характерен жизненный цикл 
определённой продолжительности. 

Сложность в определении жизненного цикла проекта заключа-
ется в определении момента появления и ликвидации проекта. Появ-
ление можно определить и как момент зарождения замысла, и как 
дату утверждения разработанного бизнес-плана проекта, и как нача-
ло финансирования проектных работ. Окончанием проекта может 
быть ввод в действие проектных объектов (подписание акта сдачи-
приёмки) или вывод объектов из эксплуатации,  достижение запла-
нированных проектных показателей или момент прекращения фи-
нансирования проекта. Кроме того, к моменту окончания проекта 
можно отнести внесение значимых изменений, существенно меняю-
щих структур, содержание и базовые параметры проекта. 

Состояния, через которые проходит проект, называют фазами 
(этапами, стадиями)10. Фазы ограничены по времени, включают в се-
бя те показатели, которые характеризуют достижение поставленных 
в них целей. Разделение процесса реализации проекта на фазы, как 
правило, основывается на выявлении важнейших контрольных точек 
(вех) проекта. Каждая фаза, в свою очередь, может быть разделена 
на фазы следующего уровня (подфазы, стадии, этапы) и т. д. Таким 
образом, жизненным циклом проекта мы можем обозначить полный 
набор логически выстроенных последовательных фаз разных уров-
ней проекта. 

Наиболее общая структура проектного цикла имеет следующую 
последовательность фаз11: 
 Начальная фаза (разработка концепции проекта, определение 

проекта, оценка альтернатив, апробация предложений, экспертиза, 
разработка и утверждение концепции); 
 Фаза разработки (разработка основных компонент проекта, 

формирование команды проекта, структурное планирование, органи-

                                                 
10 Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТрИ», 1993. 443 с. 
11 Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции спе-
циалистов. М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство "КУБУС Групп-Кооперация, Бизнес-Сервис"», 2001. 265 с. 
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зация и проведение торгов, заключение контрактов и субконтрактов, 
организация выполнения проектных работ);  
 Фаза реализации (выполнение основных работ проекта, необ-

ходимых для достижения основных целей проекта); 
 Завершающая фаза (достижение конечных целей проекта, под-

ведение итогов, закрытие проекта). 
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге предлагают жиз-

ненный цикл традиционного строительного проекта разделить на 
следующие основные фазы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Содержание фаз жизненного цикла проектов 
Начальная  

(предынвестиционная) 
Инвестиционная (строительная) 

Эксплуата-
ционная 

Предынве-
стиционные 
исследования 

Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации, 
планирование 
проекта и 
подготовка к 
строитель-

ству 

Проведение 
торгов и за-
ключение 

контрактов; 
организация 
закупок и по-
ставок, под-
готовитель-
ные работы 

Строи-
тельно-
монтаж-
ные рабо-

ты 

Завер-
шение 
строи-
тельной 
фазы 

проекта 

Изучение 
прогнозов и 
направлений 
развития 
страны (ре-
гиона, горо-
да) 

Разработка 
плана про-
ектно-
изыскатель-
ских работ  

Тендеры на 
проектно-
изыскатель-
ские работы и 
заключение 
контрактов 

Разработ-
ка опера-
тивного 
плана 
строитель-
ства 

Пуско-
нала-
дочные 
работы 

Эксплуатация

Формирова-
ние инвести-
ционного за-
мысла 

Задание на 
разработку 
ТЭО (проек-
та) строи-
тельства и 
разработка 

Тендеры на 
поставку обо-
рудования и 
заключение 
контрактов 

Разработ-
ка графи-
ков рабо-
ты машин 

Сдача-
приёмка 
объекта 

Ремонт 

Подготовка 
ходатайства 
(Декларации 
о намерени-
ях) 

Согласова-
ние, экспер-
тиза и утвер-
ждение ТЭО 
(проекта) 
строительства 

Тендеры на 
подрядные 
работы и за-
ключение 
контрактов 

Выполне-
ние строи-
тельно-
монтаж-
ных работ 

Закры-
тие кон-
тракта 

Развитие 
производства
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Продолжение Таблицы 1 
Начальная  

(предынвестиционная) 
Инвестиционная (строительная) 

Эксплуата-
ционная 

Предынве-
стиционные 
исследования 

Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации, 
планирование 
проекта и 
подготовка к 
строитель-

ству 

Проведение 
торгов и за-
ключение 

контрактов; 
организация 
закупок и по-
ставок, под-
готовитель-
ные работы 

Строи-
тельно-
монтаж-
ные рабо-

ты 

Завер-
шение 
строи-
тельной 
фазы 

проекта 

Предвари-
тельное со-
гласование 
инвестици-
онного за-
мысла 

Выдача зада-
ния на проек-
тирование 

Тендеры на 
услуги кон-
сультантов и 
заключение 
контрактов 

Монито-
ринг и 
контроль 

Демо-
билиза-
ция ре-
сурсов 

Закрытие 
проекта (вы-
вод из экс-
плуатации, 
демонтаж 
оборудова-
ния, модер-
низация 
(начало ново-
го проекта)) 

Составление 
и регистра-
ция оферт 

Разработка, 
согласование 
и утвержде-
ние рабочей 
документа-
ции 

Разработка 
планов (гра-
фиков) по-
ставки ресур-
сов 

Корректи-
ровка пла-
на проекта 
и опера-
тивного 
плана 
строитель-
ства 
(управле-
ние изме-
нениями) 

Анализ 
резуль-
татов 

 

Разработка 
обоснования 
инвестиций, 
оценка жиз-
неспособно-
сти проекта 

Принятие 
окончатель-
ного решения 
об инвести-
ровании 

Подготови-
тельные рабо-
ты к строи-
тельству 

Оплата 
выпол-
ненных 
работ и 
поставок 

  

Экологиче-
ское обос-
нование 

Отвод земли 
под строи-
тельство 
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Продолжение Таблицы 1 
Начальная  

(предынвестиционная) 
Инвестиционная (строительная) 

Эксплуата-
ционная 

Предынве-
стиционные 
исследования 

Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации, 
планирование 
проекта и 
подготовка к 
строитель-

ству 

Проведение 
торгов и за-
ключение 

контрактов; 
организация 
закупок и по-
ставок, под-
готовитель-
ные работы 

Строи-
тельно-
монтаж-
ные рабо-

ты 

Завер-
шение 
строи-
тельной 
фазы 

проекта 

Экспертиза Задание на 
разработку 
проекта 
производ-
ства работ 

    

Предвари-
тельное ин-
вестицион-
ное реше-
ние 

Разработка 
плана проек-
та 

    

Разработка 
предвари-
тельного 
плана про-
екта 

     

 
Инвестиционная фаза включает подготовку и проведение тор-

гов, заключение контрактов, проведение необходимых строительно-
монтажных работ. Именно на этом этапе разработанная ранее систе-
ма управления проектами вводится в действие. Она позволяет осу-
ществлять мониторинг, контроль и корректировку первоначального 
проекта. Вехой этой фазы становится завершение пусконаладочных 
работ и окончательная сдача объекта. 

Эксплуатационная фаза принимает на себя полный цикл ис-
пользования созданных во время предыдущей фазы объектов, вплоть 
до вывода их из эксплуатации. 

Содержание фаз жизненного цикла традиционного и инноваци-
онного проектов существенно не отличается. Различия раскрываются 
в продолжительности фаз и содержании конкретных подфаз проекта. 
Так, например, из-за комплекса фундаментальных и прикладных ис-

19



 

 

следований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, требующих значительных финансовых затрат, в инновацион-
ном проекте длительность предынвестиционной или инвестицион-
ной фазы может значительно превышать аналогичный показатель 
традиционного проекта (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Фрагмент жизненного цикла инновационного проекта 
 
Конкретные параметры фаз жизненного цикла инновационного 

проекта определяются не только идеей и типом выводимого на ры-
нок нововведения, но и условиями осуществления конкретного про-
екта. Однако, логика и последовательность развития в большинстве 
случаев остаются общими для всех проектов. 
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ТЕМА 4. ОКРУЖЕНИЕ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 

Совокупность внутренних и внешних факторов, способствую-
щих достижению или затрудняющих достижение целей проекта.  

К внутренним факторам относят организационную структуру 
управления проектом, состав команды проекта, стиль работы руко-
водителя проекта, специфику организации проектных работ и т. п. 

Внешние факторы можно разделить на факторы ближнего и 
дальнего окружения. Ближнее окружение — это среда предприятия, 
на базе которого осуществляется проект: руководство, внутренние 
финансовые потоки, используемая система сбыта и снабжения, 
внутренняя инфраструктура и т. п. Дальнее окружение — среда, 
окружающая предприятие.  

Систематический анализ и оценка состояния окружения проек-
та являются важнейшими условиями успешности его реализации. 

Основной элемент структуры любого проекта — его участники. 
Состав участников проекта, их роли, распределение функций и от-
ветственности зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта, 
а также от фаз жизненного цикла проекта12. 

К основным участникам проекта относят заказчика, руководи-
теля и команду проекта, инвестора, разработчика, поставщиков и 
подрядчиков проекта (рис. 5). К основным участникам инновацион-
ного проекта следует отнести также инициатора проекта или генера-
тора проектной идеи. 

Заказчик — владелец и пользователь будущих проектных ре-
зультатов. В качестве заказчика может выступать одно или несколь-
ко физических и (или) юридических лиц. 

Инвестор — физическое или юридическое лицо, группа лиц, 
вкладывающие средства в проект. В качестве инвестора часто вы-
ступает заказчик. Если он таковым не является, то между заказчиком 
и инвестором заключается договор, определяющий сроки и формы 
инвестиций, возможность контроля выполнения контрактов, формы 
расчётов с другими участниками проекта. В инновационной сфере в 
качестве инвесторов могут выступать не только банки, частные ин-
весторы, уполномоченные органы власти, но и специализированные 
инновационные фонды, венчурные компании, другие институты 
рискового финансирования. 
                                                 
12 Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. 
И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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Рис. 5. Образец схемы возможного взаимодействия  
участников проекта 

 
Проектировщик — специализированная организация, выпол-

няющая комплекс работ по подготовке проектно-сметной докумен-
тации. При выполнении сложных и длительных проектов часто воз-
никает необходимость в определении генерального проектировщика. 

Руководитель проекта (проект-менеджер) — лицо, которому за-
казчик делегирует полномочия по управлению проектом. Именно 
проект-менеджер управляет такими аспектами проекта, как сроки, 
стоимость, область применения и качество работ по планированию и 
организации проектных работ, контролю и координации работ 
участников проекта. 

Команда проекта — организационная структура, создаваемая 
руководителем проекта на период его осуществления, призванная 
обеспечивать максимально эффективное достижение поставленных 
целей и решение проектных задач.  

Подрядчик (контрактор) — юридическое лицо, несущее в соот-
ветствии с контрактом ответственность за выполнение работ по реа-
лизации проекта. Если одна компания несёт ответственность за весь 
комплекс проектных работ, её называют генподрядчиком (генкон-

ЗАКАЗЧИК ИНВЕСТОР

ПРОЕКТ-
МЕНЕДЖЕРПРОЕКТИРОВЩИК 

КОМАНДА 
ПРОЕКТА 

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК 

ПОДРЯДЧИК ПОСТАВЩИК 

ВСПОМОГАТЕ
ЛЬНЫЕ 

СТРУКТУРЫ 

ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ 

СТРУКТУРЫ 

22



 

 

трактором), имеющим возможность передавать различные специали-
зированные работы субподрядчикам (субконтракторам). 

Поставщик — юридическое лицо, осуществляющее поставки 
материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего 
комплекса работ по проекту. Как и некоторые другие участники, 
конкретный поставщик определяется генеральным подрядчиком на 
конкурсной основе или путём переговоров.  

Существуют также поддерживающие структуры или вспомога-
тельные участники проекта: консалтинговые и аудиторские компа-
нии, органы независимой экспертизы, различные фонды поддержки 
и т. п. То есть все те, кто содействует основным участникам проекта 
в выполнении проектных задач. 

Важное место среди участников реализации инновационного 
проекта может занять научно-технический совет — группа специа-
листов по тематическим направлениям проекта, несущие ответ-
ственность за выбор научно-технических решений, уровень их реа-
лизации, полноту и комплексность мероприятий для достижения 
проектных целей13. 

Участники проекта реализуют различные интересы в процессе 
осуществления проекта, формируют свои требования, имеют свою 
индивидуальную степень вовлеченности в проект. 

                                                 
13 Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконогов, Е. С. Соро-
кина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ПРОЕКТА 

 
Успех реализации проекта во многом зависит от схемы управле-

ния, его организационной формы и структуры управления проектом. 
Если под организационной структурой проекта понимается 

упорядоченная совокупность органов управления проектом и схема 
взаимосвязей между ними, обеспечивающие наиболее полное и ка-
чественное выполнение проекта, то организационная форма — это 
определённая организация взаимодействия и взаимоотношений 
между всеми участниками проекта14. 

Организационная структура проекта во многом определяется 
системой управления предприятия, на базе которого он реализуется. 
А организационная форма определяется распределением функций 
между участниками проекта. 

Элементами структуры могут являться отдельные работники, 
службы и другие звенья аппарата управления или команды проекта, 
а элементами формы являются отдельные участники проекта. 

Выделяют несколько основных схем взаимоотношений между 
участниками проекта: традиционная, «заказчик–подрядчик» и «под 
ключ». 

В традиционной схеме управления проектом строится система 
подрядных отношений заказчика с участниками проекта при общем 
руководстве управления со стороны заказчика. Заказчик самостоя-
тельно или с привлечением специализированных организаций обос-
новывает целесообразность создания какого-либо объекта, заказыва-
ет разработку проектно-сметной документации, производит заказ на 
изготовление оборудования, в необходимых случаях заказывает 
производство изыскания площадок и оформляет отвод земель, за-
ключает договора с подрядными организациями, которые осуществ-
ляют работы по созданию объекта. При этом, заказчик самостоя-
тельно осуществляет общее руководство на всех этапах проектного 
цикла (рис. 6а). 

При реализации схемы взаимоотношений «заказчик-подрядчик» 
заказчик наряду с выполнением ряда общих функций (отвод земель, 
заказ оборудования, изыскание и т. п.) принимает непосредственное 
участие в проектировании и выполнении строительно-монтажных 
                                                 
14 Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри», 1996. 610 с. 
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работ, привлекая подрядчиков только для выполнения специальных 
видов работ (рис. 6б). 

Суть схемы взаимодействия «под ключ» сводится к тому, что 
заказчик по своим требованиям осуществляет только заказ на созда-
ние объекта проект-менеджеру, который самостоятельно организует 
выполнение всех работ по проекту. При этом заказчик принимает 
участие только в текущем контроле качества работ и осуществляет 
приём уже пущенного в эксплуатацию объекта (рис. 6в). 
 

       
(а)                                                           (б) 

 
(в) 

Рис. 6. Примеры схем взаимоотношений между участниками проекта 
 

Система взаимоотношений участников проекта предъявляет 
определённые требования к организационной структуре проекта. 
При этом возможны различные структурные решения, условно 
называемые схемами организационных структур, которые в отличие 
от самих организационных структур описывают систему управления 
с точки зрения взаимодействия участников проекта15. 

Можно обозначить несколько типов схем организационных 
структур: выделенную, управление по проектам, всеобщее управле-
ние проектами, двойственную и сложную. 

«Выделенная» (адхократическая) организационная структура со-
здаётся для разовых проектов и ликвидируется сразу после их реали-
                                                 
15 Управление проектами. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: Конспект лекций / В. П. Масловский. Электрон. 
дан. (2 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (Управление проектами: УМКД № 130-2007 / Рук. творч. коллектива 
В. П. Масловский). 1 электрон. опт. диск (DVD). Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный 
процессор других производителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 2 Мб свободного дискового 
пространства; привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит); Adobe 
Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). 
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зации16. Такая структура использует исключительно ресурсы, выделя-
емые базовой или «материнской» организацией. Форма «выделения» 
может быть разной — от структурного подразделения внутри «мате-
ринской» организации до независимого предприятия, контролируемо-
го высшим уровнем управления «материнской» организации (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схема «выделенной» организационной структуры  

управления проектом 
 
Если организация регулярно осуществляет различного рода 

проекты, то между материнской и проектной структурами возникает 
глубокая интеграция. «Выделенная» организационная структура 
управления проектом превращается во внутреннюю, постоянно дей-
ствующую структуру управления по проектам (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Схема организационной структуры  

«управления по проектам» 
 

                                                 
16 Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход = Construction project 
management: inyernational approach: руководство / [Мазур И. И. и др.]; Под ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. 3-е 
изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 с.: ил. Авт. Указаны на обороте тит. л. Парал. тит. л. англ.  
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При такой схеме структура проекта и организационная струк-
тура «материнской» организации представляют единое целое и име-
ют общую систему управления. Ресурсы для проекта и основной де-
ятельности «материнской» организации являются общими и исполь-
зуются совместно. 

Если деятельность «материнской» организации полностью со-
стоит из деятельности по управлению проектами, то возникает органи-
зационная структура всеобщего управления проектами (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Схема «всеобщего управления проектами» 

 
Представленные схемы организационных структур управления 

проектами используются, когда генеральным подрядчиком является 
одна организация (в случае с «выделенной» структурой) или когда 
речь идёт о внутренних проектах, которые реализуются одними 
структурными подразделениями для других подразделений или ком-
пании в целом (в случае с управлением по проектам и всеобщим 
управлением проектами. 

В случае, если в управлении проектом принимают равноценное 
участие две организации, то возникает двойственная организацион-
ная структура управления проектом (рис. 10). 

Равноценность участия может выражаться: 
 в создании объединённого комитета по управлению проектом, в 
котором представлены обе организации; 
 в равноценном участии двух организаций в органах управления 
третьей организации, созданной специально для реализации проекта; 
 в работе двух руководителей проекта от обеих организаций, об-
ладающих качеством совместимости и имеющих полномочия по 
совместному принятию решений. 
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Рис. 10. Схема двойственной организационной структуры  

управления проектом 
 

Подобная схема используется чаще всего в случаях, когда или 
заказчик и подрядчик, или два инвестора, или два инициатора проек-
та либо выполняют работы одинаковой важности, либо одинаково 
заинтересованы в результатах проекта и поэтому принимают самое 
активное участие в его реализации. 

Когда в проекте значимые функции выполняют более двух орга-
низаций, используют сложные организационные структуры управле-
ния проектом. Они могут быть трёх типов: управление проектом — 
функция заказчика (рис. 11), управление проектом — функция гене-
рального подрядчика (рис. 12), управление проектом — функция 
специальной управляющей компании (рис. 13). 

 В рамках схемы «управление — функция заказчика» заказчик 
организует выполнение всех работ по проекту самостоятельно и 
(или) с привлечением подрядных организаций. 

При использовании схемы «управление — функция генераль-
ного подрядчика» заказчик передаёт функции управления генераль-
ному подрядчику, а за собой оставляет контроль отдельных резуль-
татов. Генеральный подрядчик организует работы по выполнению 
проекта, привлекая для выполнения отдельных комплексов работ на 
временной основе подрядные организации и (или) собственные под-
разделения. 

Используя схему «управление — функция управляющей ком-
пании» заказчик передаёт функции управления проектом управляю-
щей компании, специализирующейся на управлении проектами. 
Управляющая компания создав организационную структуру управ-
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ления проектом, передаёт выполнение всех работ по проекту под-
рядным организациям. 

 

 
Рис. 11. Схема сложной организационной структуры  

«Управление проектом — функция заказчика» 
 

 
Рис. 12. Схема сложной организационной структуры  

«Управление проектом — функция генерального подрядчика» 
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Рис. 13. Схема сложной организационной структуры  

«Управление проектом — функция управляющей компании» 
 
Эта схема может быть дополнена генеральным подрядчиком, 

по договору с управляющей компанией являющимся ответственным 
исполнителем всех работ по проекту, имеющим право на привлече-
ние субподрядчиков для выполнения отдельных специальных ком-
плексов работ (рис. 14). 

Подобные структуры целесообразно использовать для реализа-
ции сложных проектов в условиях жёсткой регламентации сроков 
исполнения, объёма финансирования и требований по качеству. 

Если проект разрабатывается и реализуется в рамках одной ор-
ганизации, то при разработке организационной структуры управле-
ния проектом следует учитывать необходимость соответствия схемы 
взаимоотношений участников организационной структуре «мате-
ринской» организации. 

Одним из наиболее простых подходов к организации управле-
ния проектами является использование линейно-функциональной 
организационной структуры (рис. 15). 
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Рис. 14. Схема организационной структуры, при которой управление 

проектом организует управляющая фирма, а выполнение работ  
по проекту обеспечивает генеральный подрядчик 

 

 
 

Рис. 15. Схема линейно-функциональной структуры 
 
Отличительной чертой этого типа структуры является осу-

ществление процесса формирования базовых структурных единиц 
по функциональному признаку, т. е. участники трудового процесса 
объединяются под началом одного руководителя по принципу сход-
ства и взаимосвязанности выполняемых ими рабочих функций. Со-
трудники, выполняющие родственные рабочие операции, объединя-
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ются в группы, родственные группы объединяются в отделы, а взаи-
мосвязанные по выполняемым функциям отделы подчиняются од-
ному руководителю функционального подразделения17.  

Линейно-функциональные структуры наиболее приемлемы в 
условиях стабильной внешней среды для организаций, применяю-
щих достаточно рутинные технологии массового и крупносерийного 
производства и придерживающихся чёткому установленному распо-
рядку работы. 

К достоинствам такого типа структур стоит отнести: 
 отсутствие дублирования рабочих процессов; 
 узкая специализация сотрудников; 
 простой механизм коммуникаций и принятия решений; 
 простота и эффективность координации и контроля. 

К недостаткам следует отнести: 
 медленная адаптация к изменяющимся условиям внешней среды; 
 опасность чрезмерно высокой концентрации власти и властных 
полномочий на верхнем уровне управления. 

В инновационной сфере подобные структуры используют пред-
приятия, реализующие сложные и длительные инновационные проек-
ты, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские ор-
ганизации18. 

Основным преимуществом применения данного типа структу-
ры в управлении проектом является то, что при реализации новых 
проектов не нарушаются иерархические связи и не изменяются обя-
занности сотрудников. А к недостаткам — невозможность реализа-
ции на её базе большого числа проектов из-за слабой скоординиро-
ванности между подразделениями и ограниченности их функцио-
нальных обязанностей. 

Чтобы усилить скоординированность функциональных подраз-
делений используется такой механизм, как внедрение посредников и 
команд. Посредники — это отдельные люди или группы людей, ко-
торые облегчают взаимодействие между подразделениями, выпол-
няют функцию представительства проекта в ключевых службах 
предприятия (рис. 16). 
 

                                                 
17 Лебедев В. О., Николаич Д. А. Теория организаций: Учеб. пособие. Часть первая. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 
1998. 38 с. 
18 Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконогов, Е. С. Соро-
кина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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Рис. 16. Взаимодействие функциональных структур  
с проектными посредством посредников 

 
С ростом числа вопросов, которые необходимо решать пред-

ставителям проектных структур, а также с ростом функциональных 
подразделений, имеющих потребность в координации на смену по-
средникам приходят команды. На постоянной или временной основе 
команды действуют как самостоятельные организационные едини-
цы. Входя в состав команды, каждый участник наделяется широкими 
или узкими полномочиями по решению проектных задач и, одно-
временно, продолжает подчиняться непосредственно своему функ-
циональному руководителю (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Взаимодействие функциональных структур  
посредством команды 
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Примерами команд могут послужить рабочие команды, брига-
ды и кружки качества, активно используемые передовыми производ-
ственными компаниями. 

При использовании дивизионной организационной структуры 
предприятие фактически распадается на субпредприятия с линейно-
функциональными структурами, являющиеся либо самостоятельны-
ми (в структуре холдинговой компании), либо зависимыми (подот-
чётными в своей деятельности руководству компании) (рис. 18). 
Каждое субпредприятие осуществляет рабочий цикл, используя соб-
ственные ресурсы и штат работников19.  

Формирование субпредприятий осуществляется по одному из 
трёх целевых признаков: по выпускаемому продукту, по географиче-
скому расположению, по сегменту рынка. 

Подобный тип структуры используется при больших размерах 
организации и многопрофильной структуре деятельности. Она более 
адаптивна к изменяющимся условиям окружающей среды и даёт 
возможность организации сосредоточиться на конкретных запросах 
рынка. 

 

 
 

Рис. 18. Схема дивизионной структуры 
 
Обладая всеми преимуществами линейно-функциональной 

структуры, дивизионная структура имеет серьёзный недостаток — 
высока вероятность дублирования функций и, соответственно, пере-
расход используемых ресурсов. 

                                                 
19 Лебедев В. О., Николаич Д. А. Теория организаций: Учеб. пособие. Часть первая. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 
1998. 38 с. 
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Дивизионные структуры идеально подходят для инновационных 
компаний, выполняющих сложные инновационные проекты, требу-
ющих интеграции знаний и технологий из различных сфер деятельно-
сти, или имеющих множество подразделений в различных регионах. 

Наряду с субпредприятиями в рамках дивизионных структур 
может быть сформирован центральный офис или штаб, оказываю-
щий помощь руководитель в выполнении функций высшего уровня 
управления. 

В сфере управления проектом подобные структуры получили 
название «проектно-ориентированных» или «проектно-целевых» ор-
ганизационных структур (рис. 19).  

Преимуществом подобного рода структуры, существующей не 
на временной, а на постоянной основе, являются высокий уровень 
профессионализма и сплочённости исполнителей. Существенным же 
недостатком является сложность коммуникаций между исполните-
лями разных проектов при выполнении взаимосвязанных задач. 

Частным случаем дивизионной структуры является гибридная 
организационная структура. Она используется на крупных предприя-
тиях, ориентированных на выпуск нескольких дифференцированных 
видов продукции или на реализацию нескольких независимых проек-
тов, а также работающих на нескольких потребительских рынках. 

 

 
Рис. 19. Схема проектно-ориентированной (проектно-целевой)  

организационной структуры 
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В рамках такой структуры формируются не только достаточно 
независимые субпредприятия, но и функциональные подразделения, 
подчинённые непосредственно руководителю организации (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Схема гибридной организационной структуры 
 
Гибридные структуры чаще внедряют крупные компании с це-

лью ликвидации дублирования рабочих функций, а, следовательно, 
сокращения большого объёма текущих расходов.  

Сочетание централизации работы ключевых функциональных 
подразделений с определённой самостоятельностью субпредприятий 
делает использование подобных структур важным инструментом по-
вышения инновационной активности организаций и их подразделений. 

В условиях чрезвычайно динамичной внешней среды и необхо-
димости одновременной реализации нескольких проектов перед ор-
ганизацией возникает дилемма одновременной приоритетности 
функциональных и проектных направлений. В такой ситуации необ-
ходимо прибегнуть к использованию матричной организационной 
структуры, объединяющей преимущества функциональной и про-
ектной организационных структур (рис. 21). 

В подобной структуре сотрудник, с одной стороны, подотчётен 
функциональному руководителю, с другой стороны, отвечает перед 
управляющим целевого проекта, в разработке и реализации которого 
он задействован. 

Руководители функциональных подразделений отвечают не 
только за техническую и технологическую базу на современном 
уровне, но и, фактически, за обмен информацией между реализуе-
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мыми проектами. Всю полноту ответственности за управление про-
ектами несут проект-менеджеры. 

 

 
 

Рис. 21. Схема матричной организационной структуры 
 
Матричная структура более всего подходит средним предприя-

тиям, обладающим гибкими технологиями рабочих процессов, спе-
циализирующимся на проектной и внедренческой деятельности или 
ориентирующимся на выпуск нескольких видов регулярно обновля-
емой продукции. 

Существенным недостатком матричной структуры является 
нарушение принципа единоначалия в отношениях между руководи-
телями и исполнителями, что способно порождать серьёзные проти-
воречия и конфликты. Необходимость усиливать выполнение функ-
ции контроля компенсируется значительным синергетическим эф-
фектом от использования матричной структуры и существенной 
экономией текущих расходов. 

Каждая из рассмотренных структур имеет свои сильные слабые 
стороны, что обязательно необходимо учитывать при формировании 
системы управления проектами на предприятии. 
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ТЕМА 6. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 
Эффективная реализация проекта основана на последователь-

ном выполнении всех процессов управления. Процесс управления 
проектом можно определить как совокупность действий, принося-
щую измеримый результат.  

Процесс управления проектом формирует прямую и обратную 
связь между субъектами и объектами управления. Под субъектами 
управления понимают основных участников проекта, а под объек-
тами — проект, совокупность нескольких взаимосвязанных проек-
тов, проектно-ориентированные предприятия, а также фазы проект-
ного цикла. 

По мнению Н. К. Топузова, А. Е. Щелконогова и Е. С. Сороки-
ной процессы могут быть разбиты на шесть основных групп20: ини-
циации, планирования, исполнения и контроля, анализа, управления 
и завершения. 

Другие авторы, например Заренков В. А., выделяют также такие 
основные процессы, как разработка и гарантийные обязательства. 

Инициация (инициирование) может быть определена как про-
цесс формулирования идеи проекта и принятия решения о санкцио-
нировании начала проекта. 

Последовательность основных этапов процесса инициации про-
екта приведена на рис. 22.  

 

 
Рис. 22. Этапы процесса инициации проекта 

 
В качестве условий реализации проекта могут выступать: но-

вый или неудовлетворённый спрос; изменение требований рынка к 
существующему предложению, различные непредвиденные ситуа-
ции и т. п. 

                                                 
20 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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Конкретные методы, средства и критерии отбора проекта опре-
деляются лицом и группой лиц, принимающих решение относитель-
но процесса разработки и реализации проекта. Согласно ряду меж-
дународных стандартов в области управления проектами можно вы-
делить две категории методов отбора: методы измерения дохода и 
методы оптимизации с ограничениями. 

Процедура отбора проектов представляет собой чёткий поша-
говый алгоритм принятия, рассмотрения, оценки и отбора проектных 
идей. А основными критериями отбора выступают предпринима-
тельский и рыночный потенциал проекта, а в случае с инновацион-
ными проектами - научный и инновационный потенциал. 

Устав проекта является документом, определяющим деловую 
необходимость проекта, нацеленным на создание эффективной 
системы управления проектом. Он обозначает идею проекта, 
главные цели и принципы управления проектом. По сути, это 
нормативный документ, регламентирующий реализацию проекта, 
устанавливающий правила организации работ по проекту и порядок 
взаимодействия его участников. 

Грамотно подготовленный устав проекта содержит не только 
терминологию, цели и методологию ведения проекта, но и страте-
гию, организационную структуру управления проектом, функцио-
нальные обязанности основных его участников. 

После подписания устава заказчиком и менеджером проекта, 
данный документ вступает в силу и его положения являются обяза-
тельными для выполнения всеми участниками проекта. В процессе 
выполнения работ по проекту в него могут быть внесены существен-
ные изменения.  

В отличие от инициатора проекта, который идентифицирует 
потребность в проекте и который может быть представителем любо-
го подразделения и уровня организации, менеджер проекта — лицо, 
назначаемое для формирования команды проекта, для ежедневного 
управления проектом в разрезе основных управленческих функций. 
Именно менеджер проекта несёт ответственность за достижение це-
лей проекта в рамках установленного бюджета, в заданные сроки и с 
заданным уровнем качества. 

Процесс разработки и планирования направлен на выявление и 
согласование наилучшего объёма и порядка действий, необходимых 
для достижения целей проекта.  
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В процессе разработки проекта осуществляется обоснование 
общего объёма необходимых инвестиций, разрабатывается очерёд-
ность выполнения технологических процессов, выполняется расчёт 
эффективности. Главное — в процессе разработки составляется биз-
нес-план проекта.  

Планирование в управлении проектом призвано уменьшить или 
устранить неопределённость в отношении объёма работ, ресурсов и 
сроков реализации проекта, согласованность действий участников и 
эффективность операций. Кроме того, планирование является платфор-
мой для текущего и итогового контроля за ходом реализации проекта. 

Процесс планирования включает как основные, так и второсте-
пенные процедуры.  

Основные процедуры имеют чёткие логические и информаци-
онные взаимосвязи, выполняются по несколько раз на протяжении 
каждой фазы проекта (рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Основные процедуры процесса планирования 

 
Планирование целей подразумевает постановку конкретных задач.  
Основой построения планов на разных уровнях управления яв-

ляется декомпозиция целей и работ, т. е. их разбивка на более мел-
кие составляющие. Это позволяет наглядно представить не только 
уровни подчинённости целей и работ, но и зоны ответственности, а 
также порядок отчётности.  
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Конкретное число уровней декомпозиции определяется слож-
ностью и продолжительностью проекта. На низшем уровне декомпо-
зиции располагают конечные работы, требующие одного или не-
скольких исполнителей. 

Декомпозицию работ проводят21: 
 по сфере ответственности (разделяют работы, выполняемые ге-
неральным контрактором и субконтракторами); 
 по категориям работ (в зависимости от требований к конечным 
исполнителям, к оборудованию или материалам, таким как бетон, 
древесина или сталь); 
 по отдельным конструктивным элементам (крыша, стены и др.); 
 по месту нахождения проекта (если проект реализуют различ-
ные исполнители); 
 по потребностям заказчика (например, для целей подготовки 
тендерной документации или осуществления различных денежных 
расчётов); 
 по потребностям контрактора (например, для целей учёта затрат). 

Определение состава и взаимосвязей операций (работ) проекта 
позволяет задокументировать не только перечень операций, из кото-
рых состоит выполнение различных этапов проекта, но и технологи-
ческие и информационные взаимосвязи между ними.  

Оценка длительностей или объёмов заключается в определении 
количества рабочих временных интервалов или объёмов работ, не-
обходимых для завершения отдельных операций. 

Определение общего количества всех видов ресурсов, которые 
могут быть использованы на работах проекта и их характеристика, 
составляющие основу процедуры определения ресурсов, отличается 
от процедуры назначения ресурсов, т. е. определение ресурсов, не-
обходимых для выполнения отдельных операций проекта. 

Определение составляющих стоимостей операций проекта яв-
ляется основой для оценки как общего бюджета проекта, так и от-
дельных бюджетов для различных фаз и этапов проекта. 

Составление расписания работ заключается в определении по-
следовательности и длительностей выполнения операций, распреде-
ления во времени потребностей в различных ресурсах с учётом 
наложенных ограничений и взаимосвязей. 

                                                 
21 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 
2006. 312 с. 
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Обобщение результатов выполнения ранее перечисленных про-
цедур сводится к разработке плана исполнения проекта и определе-
нию критериев оценки его исполнения. 

Вспомогательные процедуры планирования используются в за-
висимости от содержания конкретного проекта. К ним можно отне-
сти процедуры организационного планирования, планирования по-
ставок и контрактов, управления рисками и реагирования, планиро-
вания качества и т. д. 

Важно отметить, что основные и вспомогательные процедуры 
процесса планирования пронизывают проект практически на каждом 
этапе жизненного цикла.  

Основой для процессов планирования и исполнения является 
иерархическая структура работ проекта, формируемая методами де-
тализации общих задач или обобщения частных. 

Существует целый ряд специальных моделей, используемых в 
ходе структуризации: дерево целей и дерево работ, организационная 
структура исполнителей, матрица ответственности, сетевая модель, 
структура потребляемых ресурсов и структура затрат. 

Дерево целей — это схематичное изображение разбиения глав-
ной цели проекта на подцели следующего уровня, отражающее со-
подчинённость элементов и их взаимосвязи. Важно, что каждая цель 
верхнего уровня должна быть представлена целями нижестоящего 
уровня исчерпывающим образом (рис. 24). 

 

   
 

Рис. 24. Дерево целей (слева) и дерево работ (справа) проекта 
 

Дерево работ представляет собой иерархическую структуру по-
следовательного разбиения проекта на пакеты работ различного 
уровня и пакеты детальных работ. На его основе распределяется от-
ветственность между исполнителями по проекту, создаётся система 
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отчётности, формируется система коммуникаций, производится оцен-
ка стоимости и формируется график работ. 

Основанием декомпозиции работ могут служить:  
 подразделения управленческой структуры организации, реали-
зующей проект отвечающие за относительно независимые фрагмен-
ты проекта; 
 компоненты объекта, получаемого в результате реализации 
проекта; 
 элементы процессов или функций в деятельности организации, 
реализующей проект; 
 этапы жизненного цикла проекта; 
 размещение частей распределённых проектов. 

Разбиение проекта на пакеты работ производится до тех пор, 
пока это позволяет отследить логику декомпозиции, пока возможна 
идентификация элементов по параметрам, характерным для данного 
проекта. 

В целях обеспечения эффективного управления проектом необ-
ходимо чётко определить, какой исполнитель отвечает за каждый 
конкретный пакет работ. Для этого разрабатываются организацион-
ные структуры исполнителей, на верхнем уровне управления в кото-
рых находится проект-менеджер, а на нижестоящих уровнях — или 
отделы, обеспечивающие выполнение отдельных функций проекта, 
или отдельные исполнители пакетов работ (рис. 25). 
 

 
Рис. 25. Организационная структура исполнителей (слева)  

и матрица ответственности (справа) 
 

В виде таких же иерархических структур последовательного 
разбиения создаются структуры потребляемых ресурсов и стоимо-
сти. Декомпозиция ресурсов фиксирует необходимые на каждом 
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уровне ресурсы различных типов, необходимых для реализации про-
екта. Например, на верхнем уровне могут определяться такие виды 
ресурсов, как материальные, технические, трудовые и финансовые. 
На следующем уровне каждый вид ресурсов дифференцируется на 
более конкретные разновидности: материальные — на строительные 
и отделочные, технические — на машины и оборудование и т. д. А 
далее, на ещё более низком уровне — ещё более глубокое дробление 
ресурсов. 

На основе структуризации финансовых ресурсов, требуемых 
для реализации проекта, может быть образована отдельная декомпо-
зиция — структура стоимости. 

Матрица ответственности — это модель, призванная объеди-
нить конкретные пакеты работ проекта с конкретными исполните-
лями на основы структуры работ и организационной структуры ис-
полнителей. Это своеобразная форма согласования, раскрывающая 
роли каждого из исполнителей по проекту, позволяющая наглядно 
проследить степень их загруженности и виды ответственности. В 
матрице могут быть отражены не только исполнители работ, но и те, 
кто обеспечивают их поддержку, оценку и приёмку работ. 

Сетевые модели (графы), представляя собой графическое пред-
ставление предполагаемой взаимосвязи работ и событий по проекту, 
служат основой для их мониторинга и контроля (рис. 26 и 27). 

 

 
 

Рис. 26. Пример изображения сетевого графа 
 
Сетевой граф отображает проект как непрерывный и комплекс-

ный процесс, состоящий из множества взаимосвязанных работ. Он 
позволяет оптимизировать проект по длительности, загрузке участ-
ников и использованию ресурсов, прогнозировать ход выполнения 
работ по проекту. 
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Рис. 27. Пример изображения сетевого графа 
 
Сетевые графы составляются в следующей последовательности: 

1. Составляется перечень работ по проекту; 
2. Определяется или продолжительность работ, или крайние сро-
ки выполнения работ; 

3. Устанавливается последовательность и логическая временная 
взаимосвязь между работами проекта; 

4. Составляется сетевой граф; 
5. Выявляется критический путь проекта и его длительность; 
6. Определяются компоненты сетевого графа: работы, события, 
информирующие о начале или завершении работ, путь, крити-
ческий путь; 

7. Рассчитываются параметры событий: номер события, ранний и 
поздний срок свершения события, резерв события.  

8. Рассчитываются параметры работ: ранний возможный срок нача-
ла и окончания, поздний допустимый срок начала и окончания, 
полный резерв работы, резерв работы первого и второго рода. 

9. Производится оптимизация сетевого графа по срокам; 
10. Производится оптимизация сетевого графа по загрузке испол-

нителей; 
11. Производится оптимизация по использованию ресурсов. 

 
Сетевая модель позволяет работать не только с одним проектом 

или его частями, но и с несколькими проектами, взаимосвязанными 
по срокам, исполнителям и ресурсам. 
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Осуществление и корректировка конкретного вида запланиро-
ванных в проекте работ есть не что иное, как исполнение проекта. 

Существуют два основных вида распределения во времени 
процесса исполнения проекта: последовательное и параллельное. 
Последовательное означает, что ни одна из запланированных работ 
проекта не начнётся ранее, чем завершится предшествующая ей ра-
бота. Параллельное выполнение запланированных работ может пол-
ностью или частично накладываться во времени на выполнение 
иных запланированных работ. 

Процессы исполнения можно разделить на основные (соб-
ственно процесс исполнения плана проекта) и вспомогательные: 
 подготовка и распределение необходимой для участников проек-
та информации с требуемой периодичностью; 
 регулярная оценка исполнения проекта на предмет соответствия 
принятым стандартам качества; 
 постоянный сбор рекомендаций, отзывов, предложений, заявок 
и т. д.; 
 оценка предложений, выбор поставщиков и подрядчиков и за-
ключение контрактов; 
 контроль исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками; 
 развитие команды проекта. 

Огромную роль в процессе качественного исполнения проекта 
в установленные сроки играет наличие комплекса проектной доку-
ментации, состоящего из технико-экономического обоснования про-
екта и рабочей документации. Технико-экономическое обоснование 
проекта определяется как документ, формулирующий цели проекта, 
обосновывающий возможность, целесообразность, основные пара-
метры их достижения. Состав рабочей документации определяется 
требованиями стандартов, согласовывается с заказчиком или его 
представителем. В рабочую документацию включают рабочие чер-
тежи, спецификацию оборудования, ведомости объёмов производи-
мых работ, сметную, конструкторскую и другую документацию.  

Проектная документация должна соответствовать критериям, 
заранее определённым в контрактной документации, нормативам и 
стандартам. Объём и состав проектной документации зависит от ха-
рактера и масштаба проекта. 
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Так, например, проект на строительство предприятий, зданий и 
сооружений производственного назначения состоит из следующих 
разделов22: 

 общая пояснительная записка; 
 генеральный план и транспорт; 
 технологические решения; 
 управление производством, предприятием и организация 

условий и охраны труда рабочих и служащих; 
 архитектурно-строительные решения; 
 инженерное оборудование, сети и системы; 
 организация строительства; 
 охрана окружающей среды; 
 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 

а также мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-
туаций; 

 сметная документация; 
 эффективность инвестиций. 
Проект на строительство объектов жилищно-гражданского 

назначения состоит из следующих разделов: 
 общая пояснительная записка; 
 архитектурно-строительные решения; 
 технологические решения; 
 решения по инженерному оборудованию; 
 охрана окружающей среды; 
 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 

а также мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-
туаций; 

 организация строительства (при необходимости); 
 сметная документация; 
 эффективность инвестиций (при необходимости). 
Кроме основного состава проектной документации, существует 

дополнительный или специальный, например23: 

                                                 
22 Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: 
Издательство «Омега Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное бизнес образование). 
23 Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент орга-
низации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Издательство 
«Омега Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное бизнес образование). 
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 пожаротушение, пожарная сигнализация, охранно-пожарная 
сигнализация и противодымная защита; оповещение людей 
о пожаре и эвакуация людей при пожаре; 

 инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных природных и техноприродных процессов; 

 защита строительных конструкций от коррозии; 
 проекты организации строительства и проекты производства 

работ; 
 мероприятия для обеспечения условий жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения; 
 архитектурное освещение; 
 акустическая защита зданий и сооружений от эксплуатаци-

онных шумов и вибраций; 
 управление проектами. 
Эффективное управление проектами невозможно без контроля 

его параметров, ключевыми среди которых являются время и ход 
выполнения проекта в натуральном и стоимостном выражении. 

Контроль исполнения проекта — это сложный процесс регу-
лярного измерения параметров проекта, идентификации возникаю-
щих отклонений и реализации комплекса необходимых корректиру-
ющих действий. 

Процесс контроля состоит из трёх последовательных этапов: 
определение перечня контрольных индикаторов и их запланирован-
ного состояния, оценка текущего состояния индикаторов, сравнение 
текущего и запланированного состояния, принятие корректирующих 
действий в случае обнаружения отклонений. 

Основные требования к системе контроля, включающие состав 
анализируемой информации, структуру отчётов и ответственность за 
сбор данных, анализ информации и принятие решений вырабатывают-
ся на этапе планирования с участием всех заинтересованных сторон.  

Система руководства проектом должна обеспечивать корректи-
рующие воздействия там и тогда, где и когда они необходимы, при 
этом коррекция плана может быть ограничена как пересмотром па-
раметров задач, так и может потребовать разработки совершенно но-
вой модели, начиная с текущего состояния и до момента окончания 
проекта. 

К основным принципам построения эффективной системы кон-
троля относят: 

– наличие чётких планов; 
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– наличие ясной системы отчётности; 
– наличие отработанной системы анализа показателей. 
Существует два основных метода контроля фактического вы-

полнения: 
– Метод простого контроля (метод «0–100») отслеживает толь-

ко моменты завершения детальных задач. Он рассматривает только 
две степени завершённости: 0 % или 100 %.  

– Метод детального контроля предусматривает выполнение 
оценок промежуточных состояний выполнения задачи, поэтому тре-
бует от проект-менеджера корректно оценивать процент завершён-
ности для работ, находящихся в процессе выполнения. 

Частными случаями метода являются метод «50/50», при кото-
ром степень завершённости работы определяется в момент израсхо-
дования 50 % запланированного бюджета, и метод «По вехам», при-
меняющийся к длительным работам, разделяемые на вехи. 

Возможность полноценного отслеживания выполнения запла-
нированных работ обеспечивается только в том случае, если процесс 
контроля обеспечивает получение действительно значимой инфор-
мации. 

Процесс анализа сводится к определению соответствия плана и 
исполнения проекта поставленным целям и критериям и принятие 
решений о корректирующих действиях24. 

Собранные различными методами данные используются для 
расчёта прогресса выполнения работ проекта по таким показате-
лям, как время, стоимость, качество, организация проекта, содер-
жание работ. 

Важно, что фактическая информация по выполнению работ 
необходима не только для отслеживания процесса его выполнения и 
выявления будущих проблем. Она используется для составления но-
вых графиков выполнения, что может привести к изменению вре-
менных параметров всех последующих работ и проекта в целом. 

Чем раньше после обнаружения отклонений будут предприня-
ты корректирующие действия, тем меньше вероятность появления 
серьёзных проблем при реализации проекта.  

Существует пять вариантов возможных корректирующих 
действий: 

– поиск альтернативного решения; 
                                                 
24 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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– пересмотр объёмов и стоимости работ; 
– пересмотр сроков выполнения работ;  
– пересмотр содержания работ; 
– прекращение проекта. 
Прекращение проекта — это действие не запланированное, а 

вынужденное, являющееся следствием ошибок в процессах управле-
ния проектом. А вот процесс завершения проекта — запланирован-
ные оценка и передача результата заказчику, включающий и анализ 
полного комплекса выполненных работ, и окончательное разреше-
ние всех споров и разногласий между участниками проекта. 

Завершение проекта может быть25: 
 нормальным, когда проект завершается запланировано, в 

полном соответствии со всеми заключёнными контрактами; 
 долгосрочным, когда завершение постоянно откладывается 

из-за незапланированного негативного влияния факторов внешней и 
внутренней среды проекта; 

 досрочным, вызванным объективной необходимостью или 
невозможностью дальнейшей реализации проекта, но позволяющим 
получить основную часть запланированного проектного эффекта; 

 форс-мажорным, когда проект не может быть выполнен из-за 
причин, не зависящих от основных участников проекта. 

Процесс завершения проекта включает в себя три независимые 
группы операций: 

 завершения договорных отношений (закрытие контрактов и 
прекращение финансовых потоков); 

 определение технического соответствия (подготовка к проце-
дуре сдачи объекта, пусконаладочные работы и эксплуатационные 
испытания); 

 оценка фактической эффективности проекта (оценка проект-
ных показателей, работы команды и участников проекта). 

Итогом процесса завершения проекта часто становится оформ-
ление специальной комиссией или заказчиком акта о приёмке и ре-
гистрацией проекта. 

Договора, заключённое с контракторами могут содержать тре-
бования о соблюдении гарантийных обязательств в отношении вы-
полненных работ или созданных объектов.  

                                                 
25 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312. 
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Гарантийное обязательство по проекту представляет собой до-
кументально оформленное обещание участника проекта (проекти-
ровщика, подрядчика или поставщика) по требованию заказчика 
бесплатно устранить недостатки и проблемы в той части проекта, 
которая им уже выполнена и относится к зоне его ответственности. 
Основными методами исполнения обязательств являются ремонт и 
полная замена. 

Управление гарантийными обязательствами состоит из двух 
процессов: установления гарантийных обязательств и, в случае 
необходимости, выполнения этих обязательств. 

Гарантийные обязательства действуют не только в течение га-
рантийного срока, но и в течение установленного срока службы со-
зданных проектом объектов. По окончании гарантийного срока за-
казчик и участник проекта, давший гарантийные обязательства, 
оформляют протокол о выполнении всех обязательств и отсутствии 
претензий. 

Управление проектом, как совокупность рассмотренных выше 
процессов, само по себе является процессом, основная задача кото-
рого сводится к определению конкретных корректирующих воздей-
ствий, их согласованию и утверждению. Он носит сквозной харак-
тер, затрагивая не только процессы планирования, исполнения и 
контроля, но и другие процессы. 
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ТЕМА 7. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 
Выражением процессов управления являются функции управ-

ления проектом, которые можно представить как набор действий или 
вид деятельности, обеспечивающих достижение запланированных 
результатов. Из множества подходов к определению перечня функ-
ций управления проектом остановимся на подходе, предложенном 
В. А. Заренковым26. Он включает в себя семнадцать функций от 
управления замыслом проекта до управления выполнением гаран-
тийных обязательств (рис. 28). 
 

 
 

Рис. 28. Функции управления проектом 
 

Управление замыслом можно рассматривать как управление 
действиями, способствующими принятию решения о развитии пер-
воначального замысла и его воплощении в жизнь. 

Основными препятствиями на пути развития и воплощения мо-
гут стать: 

 отсутствие собственных ресурсов и возможности обеспечить 
их поступление из вне; 

 различные виды сопротивления со стороны подчинённых и 
коллег; 

                                                 
26 Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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 отсутствие опыта или квалифицированных кадров, необхо-
димых для развития и воплощения; 

 замысел несёт в себе чрезмерно революционную или ради-
кальную идею. 

Управление замыслом — это любые действия или их совокуп-
ность, направленные на устранение препятствий на пути развития и 
воплощения замысла, работа по подготовке к инициации проекта. 

Управление предметной областью проекта позволяет иденти-
фицировать отличительные особенности реализации и специфиче-
ские параметры результатов проекта, связанные с его классификаци-
онными признаками. 

Предметная область проекта — это точка приложения усилий, 
направляемых при выполнении работ по проекту, определяемая сте-
пенью детализации проекта, характером инструментов и субъектов 
воздействия. Например, в строительстве в качестве предметной обла-
сти могут выступать фундаменты, стены, крыши, инженерные сети и 
прочие конструктивные элементы здания или все здание целиком. 

Своевременную реализацию отдельных этапов проекта и всего 
проекта в целом обеспечивает управление временными параметрами 
проекта.  

Временные параметры это не только моменты начала и завер-
шения работ по проекту, их продолжительность, но и резервы вре-
мени, необходимые для своевременного устранения возможных от-
клонений по проекту.  

Основные причины возникновения потерь рабочего времени 
при выполнении проекта кроются в ошибках, допущенных еще на 
этапе планирования: необоснованно сжатые сроки выполнения ра-
бот, отсутствие достаточных временных резервов, неправильная 
оценка рисков, недостаточно адекватная система контроля исполне-
ния и, наконец, ошибки при составлении календарных планов. 

Другим, не менее важным аспектом управления по временным 
параметрам является управление личным временем руководителей и 
исполнителей проекта. Главное правило, которым должен руковод-
ствоваться каждый участник разработки и реализации проекта — все 
и всегда необходимо делать своевременно. 

Управление стоимостью и финансированием проекта обеспечи-
вает планирование, оценку стоимости, формирование и контроль 
выполнения бюджета проекта. 
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Главная цель управления стоимостью — удержать стоимость 
проекта в запланированных рамках. Ключевым инструментом в до-
стижении этой цели является составление бюджета проекта, в кото-
ром все притоки и оттоки денежных средств по проекту распределе-
ны во времени. 

Бюджет любого проекта формируется на основании смет про-
екта, содержащих структурированный перечень выполняемых работ 
и используемых ресурсов. В зависимости от типа проекта различают 
несколько видов смет. Например, в строительстве используют ло-
кальные и объектные сметы27.  

Локальные сметы являются первичными сметными документа-
ми и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и 
сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объёмов, 
определяющихся при разработке рабочей документации или рабочих 
чертежей. 

Объектные же сметы объединяют в совеем составе данные из 
локальных смет на объект в целом и являются сметными документа-
ми, на основе которых формируются свободные (договорные) цены 
на строительную продукцию. 

Существует множество способов графического представления 
смет и бюджетов. Наиболее наглядные и популярные из них — ка-
лендарный план-график, матрица распределения расходов, столбча-
тые, линейные и структурные диаграммы.  

Управление финансированием проекта сводится к его своевре-
менному обеспечению необходимыми объёмами денежных средств.  

Основными формами финансирования проектов являются28: 
– Финансирование с регрессом на заёмщика, при котором все 

проектные риски ложатся на заёмщика; 
– Финансирование без права регресса на заёмщика, при кото-

ром все риски проекта ложатся на кредитора; 
– Финансирование с ограниченным правом регресса, предпола-

гающий распределение рисков между участниками проекта. 
В условиях многопроектного управления финансовые потоки 

должны быть спланированы и синхронизированы таким образом, 
чтобы обеспечить общую финансовую стабильность, ликвидность и 
платёжеспособность.  

                                                 
27 Проектно-сметное дело: Учеб. пособие / Е. Н. Попова. 3-е изд. Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. 287 с. (Среднее 
профессиональное образование). 
28 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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Управление качеством — функция, обеспечивающая соответ-
ствие по показателю качества фактического проектного результата 
запланированному. Управление качеством проекта носит сквозной 
характер, пронизывает все этапы реализации проекта, подразумевает 
участие всех руководителей и исполнителей. Все мероприятия в 
рамках выполнения этой функции должны быть максимально регла-
ментированы и документально оформлены. 

Управление качеством проекта использует современные базо-
вые подходы к управлению, в том числе и «всеобщее управление ка-
чеством». 

Выполнение этой функции включает в себя мероприятия по 
планированию, повышению и контролю качества. Фактически, 
управление качеством проекта — это процедура совершенствования 
методов предотвращения возникновения и устранения возможных 
дефектов. 

Важную роль в управлении качеством проекта играет исполь-
зование стандартов, в том числе, стандартов качества. 

В настоящее время широко используются различные стандарты 
по управлению проектами: корпоративные, отраслевые, националь-
ные, международные. 

Развитием знаний в области управления проектами, профессио-
нальной подготовкой проект-менеджеров и формированием стандар-
тов занимаются несколько крупнейших национальных и междуна-
родных профессиональных организаций, среди которых29: 

 Американский институт управления проектами (PMI); 
 Международная ассоциация управления проектами (IPMA); 
 Австралийский институт управления проектами (AIPM); 
 Японская ассоциация развития инжиниринга (ENAA); 
 Российская ассоциация управления проектами (СОВНЕТ). 
Как нормативно-технический документ, стандарт устанавлива-

ет комплекс норм и правил, а также требований различного характе-
ра к определённому процессу или объекту. 

Основными задачами в области управления проектами являются: 
 Определить предмет управления проектами; 
 Определить роли участников проектов и установить требова-

ния к их компетентности; 
 Определить общую терминологию; 

                                                 
29 Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. 
И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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 Алгоритмизировать выполнение управленческих процессов. 
 Установить методы оценки процессов и результатов выпол-

нения проектов. 
В качестве международных стандартов в настоящее время рас-

сматриваются три системы30: 
 Стандарты, разрабатываемые Американским институтом 

управления проектами; 
 Стандарты Международной ассоциации управления проектами; 
 Стандарт ИСО, в частности ИСО 1006:2003 «Системы ме-

неджмента качества. Руководящие указания по менеджменту каче-
ства проектов». 

Существует более 50 национальных стандартов и множество 
корпоративных стандартов, вырабатываемых компаниями в процес-
се продолжительной практики управления проектами. 

Все стандарты в зависимости от области применения могут 
быть разделены на три группы: 

 Применяемые к отдельным объектам управления и регламен-
тирующие процессы управления; 

 Применяемые к субъектам управления и определяющие тре-
бования к их знаниям и квалификации, а также к собственно оценке 
квалификации; 

 Применимые в общем к системе управления проектами орга-
низации. 

Существуют также стандарты и в области управления иннова-
ционными проектами. Например, японский стандарт P2M — нова-
торская рамочная методология управления сложными проектами 
внедрения инновационных технологий на уровне предприятий в не-
стабильной среде. Он описывает не только процедуры сочетания вы-
полняемых на предприятии проектов с его бизнес-стратегией, но и 
процесс использования получаемого проектного опыта в дальней-
шем развитии. 

Реализация любого проекта сопряжена с различными видами 
рисков, возникающих вследствие той или иной степени неопреде-
лённости будущего. Риски проекта — это события, имеющие веро-
ятностный характер, которые могут создать угрозу целям проекта за 

                                                 
30 Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. 
И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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счёт ухудшения условий работы и которые необходимо учитывать, 
чтобы их уменьшить31. 

Определение источников, анализ и оценка рисков, а также пре-
вентивное или реактивное реагирование на риск в процессе реализа-
ции проекта есть ни что иное, как функция управления рисками в 
проекте (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29. Основные компоненты функции  
управления рисками проектов 

 
Выполнение функции управления рисками также включает та-

кие важные процедуры, как планирование управления рисками (вы-
бор подходов и мер по управлению рисками) и планирование реаги-
рования на риски (определение процедур по ослаблению отрица-
тельных последствий риска на проект). 

В управлении рисками проекта можно выделить две базовые 
категории рисков, характеризующие возможности и особенности от-
ветной реакции: риск, который можно исключить, и риск, который 
можно минимизировать. 

В литературе предлагается большое количество различных 
классификаций рисков. Мазур И. И. и Шапиро В. Д. предлагают сле-
дующий ориентировочный список рисков проекта32: 

                                                 
31 Баранчеев В. П. Управление инновациями: учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, 
В. М. Мишин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2012. 711 с. Серия: Бакалавр. Углублённый курс. 
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 социополитические риски; 
 экономические риски; 
 финансовые и налоговые риски; 
 технологические риски; 
 контрактые риски; 
 организационные риски; 
 коммерческие риски; 
 риски, связанные с закупками; 
 риски, связанные с человеческим фактором; 
 риски, связанные с окружающей средой; 
 риски, связанные с безопасностью и здоровьем. 
Заренков В. А. общие риски разделяет на четыре основные 

группы33: 
 временные риски; 
 финансовые риски; 
 риски, связанные с низким качеством работ; 
 целевые риски. 
Особого внимания в управлении рисками заслуживает инноваци-

онная деятельность. Бовин А. А., Чередникова Л. Е., Якимович В. А. 
выделяют следующие виды рисков в инновационной сфере34: 

 собственно инновационные, т. е. риски неполучения резуль-
татов НИР, научных и инженерных разработок; 

 технико-технологические, обусловленные трудностями тех-
нической и технологической реализации новшества и т. п.; 

  производственные, связанные с необходимостью адаптации 
технологии, остановками и перерывами в производстве, задержкой в 
поставках сырья и т. п.; 

 экономические (рост затрат, прежде всего на стадии НИОКР, 
увеличение цен на сырье и комплектующие, инфляция и т. п.); 

 коммерческие (отторжение новшества потребителем, умень-
шение ёмкости рынка, риск появления товара-аналога, обладающего 
патентной защитой и т. п.); 

                                                                                                                                                                
32 Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход = Construction project 
management: inyernational approach: руководство / [Мазур И. И. и др.]: под ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. 3-е 
изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 с.: ил. Авт. Указаны на обороте тит. л. Парал. тит. л. англ. 
33 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
34 Управление инновациями в организации: Учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» / 
А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. Москва: Издательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: 
табл. (Высшая школа менеджмента). 
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 финансовые (кредитные, валютные, процентные и другие 
риски, связанные с биржевыми операциями); 

 социальные (несоответствие новшества культурным ценно-
стям потребителей и т. д.); 

 политические (изменение законодательства, приоритетов, ад-
министративные ограничения и т. д.); 

 отраслевые, т. е. специфические риски отраслевой деятельно-
сти (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транс-
порт, финансы и т. д.); 

 экологические и природно-климатические; 
 риски умышленных противоправных действий (мошенниче-

ство и т. п.). 
Проектные риски могут быть самых разных типов, однако все 

они влияют либо на затраты, либо на сроки, либо на качество, либо 
на комбинацию перечисленных параметров. 

Разработано большое количество специальных методов анализа 
риска проекта: вероятностный и экспертный анализ, методы анало-
гий, анализ чувствительности проекта, построение дерева решений, 
анализ сценариев развития проекта, метод «Монте-Карло» и некото-
рые другие. 

Основными методами минимизации рисков являются: дивер-
сификация, распределение рисков, страхование и создание страхо-
вых резервов, хеджирование, прочие методы. 

Для оценки мероприятий по снижению риска и реагирования на 
риск используют как количественные, так и качественные методы. 

В течение жизни проекта на разные периоды времени требуют-
ся разные специалисты, компетентные в самых различных областях. 
На разных этапах реализации проекта возникает необходимость кад-
рового планирования, подбора кадров, распределения обязанностей 
и ответственности, эффективного командообразования и т. д. Все это 
есть ни что иное, как выполнение функции управления персоналом 
(человеческими ресурсами). 

Ответственность за её выполнение ложится на руководителя 
проекта. После своего назначения руководитель проекта определяет 
организационную структуру проекта, организует работу по опреде-
лению квалификационных требований, поиску и подбору сотрудни-
ков. Далее, руководитель проекта организует работу участников 
формируемой команды:  
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 определяет роли участников проекта; 
 разрабатывает должностные инструкции, положения о служ-
бах или подразделениях; 

 распределяет рабочие места; 
 формирует графики выхода на работу (участия в проекте); 
 определяет формы регистрации рабочего времени; 
 определяет системы вознаграждения и программы мотива-
ции; 

 готовит задания или пакеты работ для сотрудников. 
В своей работе руководитель проекта должен придерживаться 

определённых правил. Они могут быть как формальными (пример 
представлен в приложении), так и неформальными. Их содержание 
во многом определяется спецификой проекта, конкретным составом 
команды проекта и другими факторами.  

В случае необходимости, руководитель проекта организует 
процесс обучения или повышения квалификации в рамках проекта. 

При подборе персонала команды проекта необходимо, чтобы 
обеспечивалось35: 

 Осознание своего рабочего места в команде; 
 Признание общих ценностей и норм поведения; 
 Воплощение правил неформальных отношений; 
 Соблюдение трудовой и деловой этики и т. п. 
Эффективно функционирующая команда проекта должна 

включать в семя сотрудников, выполняющих определённый набор 
ролей. Подходов к определению командных ролей достаточно мно-
го. Наиболее популярным в проектном управлении является подход 
Р. М. Белбина: председатель, оформитель, генератор идей, критик, 
рабочая пчёлка, опора команды, добытчик, завершающий. 

Максимально комфортные условия работы в процессе реализа-
ции проекта будут обеспечиваться точно подобранными для каждого 
члена команды ролями. 

Кроме того, руководитель проекта должен в отношении коман-
ды учитывать возможность проявления в процессе реализации про-
екта различных групповых состояний и групповых эффектов, необ-
ходимость постоянной работы по укреплению сплочённости и раз-
решению возникающих конфликтов.  

                                                 
35 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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Важно, чтобы при выполнении функции управления человече-
скими ресурсами все аспекты работы персонала были задокументи-
рованы и соответствовали требованиям трудового законодательства. 

Управление материальными ресурсами проекта — одна из 
главных функций управления проектами. Она направлена на обеспе-
чение проекта всеми необходимыми оборотными и внеоборотными 
активами. 

Основная задача управления ресурсами — обеспечить опти-
мальное планирование ресурсов и управление материально-
техническим обеспечением. 

В структуру обеспечения проектов включаются: 
1. Закупки материалов и оборудования; 
2. Управление снабжением: управление запасами, управление 
распределением, управление поставками. 
Под закупками понимают совокупность процессов приобрете-

ния ресурсов от поставщиков. Они включают в себя планирование 
материально-технического обеспечения, выбор поставщиков, заклю-
чение контрактов и их ведение, обеспечение поставок, завершение 
контрактов. 

Под управлением запасами понимается контроль за их состоя-
нием и принятие решений, нацеленных на экономию времени и 
средств за счёт минимизации затрат по содержанию запасов, необ-
ходимых для эффективной реализации проекта36. 

Наиболее часто встречающимися видами запасов являются: 
1. Транзитные запасы ресурсов, которые будут транспортированы 
далее по цепочке поставок; 

2. Линейные запасы (запасы, находящиеся в пути), формируются 
ресурсами, находящимися в процессе перевозки; 

3. Запасы безопасности: резервирование ресурсов, осуществляе-
мое с целью снижения рисков снабжения; 

4. Запасы, создаваемые в связи с ожиданием определённых собы-
тий (предупредительные запасы), необходимые для преодоле-
ния ожидаемых колебаний в поставках; 

5. Серийные запасы, образуемые вследствие округления (в боль-
шую сторону) количества заказанных ресурсов; 

                                                 
36 Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент орга-
низации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Издательство 
«Омега-Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное бизнес образование). 
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6. Циклические запасы, образуемые вследствие непостоянного 
наполнения, т.е. ввоза ресурсов через определённые промежут-
ки времени. 
Контроль уровня запасов ведётся по всем группам ресурсов, со-

стоит в учёте их наличия, отслеживании оптимального момента за-
каза и поставок. 

Одним из наиболее известных методов контроля является АВС-
метод. В соответствии с этим методом материальные запасы делятся 
на три категории в зависимости от их стоимости на единицу готовой 
продукции, а также от важности в процессе выполнения работ: 

категория А включает ограниченное количество наиболее цен-
ных видов ресурсов, требующих постоянного учёта и контроля, а так-
же применения методов обоснования оптимального размера заказа; 

категория В — материальные ресурсы, требующие периодиче-
ской инвентаризации. Для этой категории, как и для предыдущей, 
используют методики определения оптимального размера заказа; 

категория С — широкий ассортимент наименее ценных видов 
ресурсов, закупаемых обычно в больших количествах.  

Из АВС-метода вытекает, что в большинстве случаев 75 % сто-
имости запасов охватывает около 10 % наименований номенклатуры 
ресурсов (категория А), 20 % стоимости — соответственно 25 % 
наименований (категория В), 5 % стоимости — 65 % наименований 
ресурсов (категория С)37. Во многих случаях оказывается, что 20 % 
наиболее потребляемых ресурсов составляют около 80 % стоимости 
запасов. 

Ещё одним популярным методом является метод определения 
экономически обоснованного размера запаса (EOQ-модель). Сущ-
ность метода состоит в минимизации суммарных затрат на закупку и 
хранение запасов материальных ресурсов. Затраты группируются по 
двум категориям: затраты на размещение заказа и затраты на хране-
ние материальных ресурсов38. 

Определение экономически обоснованного размера заказа (Q) и 
частоты выполнения заказа (Т) за планируемый промежуток времени 
рассчитывается посредством определения баланса между средними 
затратами на хранение единицы запасов (С) и средними затратами на 

                                                 
37 Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент орга-
низации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Издательство 
«Омега Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное бизнес образование). 
38 Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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размещение одного заказа (О). Размер заказов увеличивают до тех 
пор, пока снижение затрат на заказ выше увеличения затрат на хра-
нение запасов. 

Если объём производственного потребления материальных ре-
сурсов принять за S, то оптимальный размер заказа может опреде-
ляться по формуле 1: 

  2   Q S O C  (1) 

Управление распределением оптимизирует потоки материально-
технических ресурсов. Оно основано на использовании логистическо-
го подхода, базирующегося на обоснованном применении определён-
ных приёмов складирования, комплектации и распределения.  

Управление поставками включает: планирование поставок, ор-
ганизацию оприходования, доставку, приёмку и хранение, учёт и 
контроль поставки. Огромное значение имеет определение конкрет-
ных средств и способов поставки ресурсов. 

Итак, основными условиями успешного управления ресурсами 
являются: 

 Диагностика потребностей в ресурсах, осуществляемая на 
основе сметной документации в увязке с общим планом проекта; 

 Выбор поставщиков ресурсов, осуществляемый на основе 
квалификационных отборов или путём переговоров; 

 Поставка ресурсов, осуществляемая в соответствии с заранее 
подготовленными графиками; 

 Контроль поставок, осуществляемый по заранее определён-
ному методу в отношении каждого вида ресурсов. 

Управление контрактами — это функция управления проектами, 
обеспечивающая взаимодействие заказчика и участниками проекта. 

Контракт — это юридическое соглашение между двумя и более 
сторонами, согласно которому одна или несколько сторон получает 
право на совершение некоторых действий в обмен на вознагражде-
ние, предоставляемое другой стороной. 

Управление контрактами в проектах включает планирование 
контрактов, выбор и заключение контрактов, контроль изменения 
контрактов (мониторинг, согласование и утверждение изменений). 

Выбор и заключение контрактов осуществляется двумя спосо-
бами: в процессе переговоров или подрядных торгов. 

Первый метод используется в том случае, когда заказчик зара-
нее определил контрактора или группу контракторов. Второй — ко-
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гда выбор контракторов регламентируется законодательством, или 
когда заказчик стремится привлечь только тех участников, которые 
соответствуют определённым критериям. 

Существует большое количество подходов к классификации 
контрактов по различным признакам. Наиболее важными из них яв-
ляются: по способу установления цены контракта и по характеру 
распределения ответственности между участниками проекта. 

В соответствии с первым признаком контракты бывают двух 
типов39: 
1. Контракты с твёрдой (паушальной) ценой, предполагающие вы-
плату подрядчику заранее определённой цены независимо от поне-
сённых им затрат на выполнение проекта. Они могут быть: 

a. С единовременной выплатой, когда контрактор обязуется 
выполнить определённый объём в обмен на единовремен-
ный платёж со стороны заказчика; 

b. С фиксированной ценой элемента работ, когда заказчик и 
контрактор договариваются о цене за единицу основных 
работ по проекту. При этом заказчик предоставляет кон-
тракторам расчётное количество элементов работ, а кон-
трактор предлагает свою цену за каждую единицу. После 
этого формируется окончательная цена контракта; 

2. Контракты с возмещением издержек, предполагающие возмеще-
ние подрядчику части затрат, связанных с выполнением проекта. 
При этом возмещаются только те затраты, которые отнесены усло-
виями контракта к возмещаемым. Они могут быть: 

a. С полным возмещением издержек (К1); 
b. С фиксированной ценой единицы продукции (К2); 
c. С ценой, равной фактическим затратам плюс фиксирован-
ный процент от затрат (К3); 

d. С ценой, равной фактическим затратам плюс фиксирован-
ная доплата (К4); 

e. С ценой, равной фактическим затратам плюс переменный 
процент (К5); 

f. С определением цены по окончательным фактическим за-
тратам (К6); 

g. С гарантированными максимальными выплатами (К7). 

                                                 
39 Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри», 1996. 610 с. 
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Сравнительные расчёты по определению цены для разных ти-
пов контрактов дают картину, представленную в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Цены на разные типы контрактов 
Тип 
кон
трак
та 

Полная цена контракта Фактические расходы  
заказчика 

Полная прибыль  
исполнителя 

Вознаграждение 
(М) 

Цена 
контракта 

(B) 

Расходы 
по изме-
нению 
условий 
контракта 

Расходы за-
казчика (P) 

Прибыль 
от изме-
нения 
условий 
контракта 

Полная 
прибыль 

исполнителя 
(F) 

К1 (R+R1)E (1+R+R1)E C(1+R+R1) B+C(1+R+R1) C(R+R1) E–A+(R+ 
R1)(E+C) 

К2 (R+R2)E (1+R+R2)E C(1+R+R2) (1+R+R2)(A+C) C(R+R2) (R+R2)(A+C) 
К3 RA=RE (1+R)E C(1+R) (1+R)(A+C) CR R(A+C) 
К4 RE (1+R)E C RE+A+C 0 RE 
К5 R(2E–A)=RE (1+R)E C(1+R) R(2E–

A+C)+A+C 
CR R(2E-A+C) 

К6 RE+N(E–A)=RE (1+R)E C RE+N(E–
A)+A+C 

0 RE+N(E–A) 

К7 (R+R3)E (1+R+R3)E 0 B –C (1+R+R3)E–
A–C 

 Условные обозначения: 
Е — оценка подрядчиком стоимости работ на момент получения контракта; 
М — величина вознаграждения исполнителя, предусмотренная в контракте; 
В — планируемая цена работ на момент подписания контракта; 
А — фактическая стоимость расходов исполнителя по выполнению первоначально предусмотрен-
ного объёма работ по контракту (А = Е + В); 
V — отклонение стоимости работ при планировании (V = А – Е); 
С — дополнительные расходы  по работам по просьбе заказчика; 
N — согласованная пропорция разделения между исполнителем и заказчиком полученной эконо-
мии при контрактах вида К6; 
P — фактические выплаты заказчика исполнителю; 
F — полная прибыль исполнителя; 
R — базисный процент вознаграждения сверх планируемого при контракте с фиксированной до-
платой; 
Ri — процент премиального вознаграждения для контрактов i-го типа. 
Общий процент премии равен R+Ri 

 
В зависимости от взаимоотношений участников проекта и рас-

пределения ответственности между ними различают: 
 традиционные контракты, представляющие собой соглаше-

ние между заказчиком и генеральным подрядчиков о создании объ-
екта по готовому проекту; 

 проектно-строительные контракты, представляющие собой 
соглашение между заказчиком и генеральным подрядчиком на про-
ектирование и создание объекта; 
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 контракты «под ключ» с полной ответственностью генераль-
ного подрядчика за проектирование, создание и ввод объекта в экс-
плуатацию; 

 управленческо-строительные контракты, представляющие 
собой соглашение, по которому главные функции управления проек-
том передаются управляющей компании или менеджеру проекта. 
Обязанность заказчика — выбрать в ходе проведения торгов подряд-
чиков и заключать с ним контракты. 

Во многих странах используют типовые формы контрактов, раз-
работанные Международной федерацией инженеров-консультантов. 
Она состоит из трёх частей: общие условия; условия частного приме-
нения; изменения, рекламации и форс-мажор40. 

После подписания заказчиком контракта генеральный подряд-
чик может заключать субконтракты с субподрядчиками, которые, в 
сою очередь, также могут нанимать своих подрядчиков. Таким обра-
зом, выстраивается целая контрактная иерархия, представляющая 
собой единую систему. Эффективность подобной системы во мно-
гом определяется единообразием используемых контрактных форм.  

Подрядные торги являются обязательными при расходовании 
средств федерального, регионального или муниципального бюдже-
тов, а также средств внебюджетных фондов (с некоторыми исключе-
ниями). 

Торги — это способ закупки товаров, размещения заказов и вы-
дачи подрядов, который предполагает привлечение к определённо-
му, заранее установленному сроку предложений от нескольких по-
ставщиков или подрядчиков и заключение контракта с тем из них, 
предложение которого наиболее выгодно организаторам торгов (по 
ценам, а также другим коммерческим и техническим условиям)41. 

В строительстве подрядные торги проводятся для выбора на 
конкурсной основе организации, выполняющей для заказчика в пре-
делах согласованной стоимости требуемые объёмы строительных 

                                                 
40 Управление проектами. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: Конспект лекций / В. П. Масловский. Электрон. 
дан. (2 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (Управление проектами: УМКД № 130-2007 / Рук. творч. коллекти-
ва В. П. Масловский). 1 электрон. опт. диск (DVD). Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный про-
цессор других производителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 2 Мб свободного дискового пространства; 
привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит); Adobe Reader 7.0 
(или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). 
41 Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри», 1996. 610 с. 
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работ, поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования в установ-
ленный заказчиком срок и с требуемым качеством42. 

Виды торгов: 
1. Открытые. К участию привлекаются все желающие организации; 
2. Открытые с предварительной квалификацией; 
3. Закрытые с приглашениями. Посредством приглашений к участию 
привлекается ограниченное число компаний; 
4. Единичные. В исключительных случаях, при соблюдении внешней 
формы и процедуры торгов организаторы направляют приглашение 
только одной компании. 

Основными участниками подрядных торгов являются: 
1. Заказчик. Принимает решение о проведении подрядных торгов, 
определяет и контролирует работу организатора торгов, участвует в 
работе тендерного комитета, устанавливает окончательные условия 
контракта; 
2. Организатор торгов. Несет ответственность за подготовку и про-
ведение торгов. Осуществляет подготовку документов для объявле-
ния и проведения торгов, рассылает приглашения потенциальным 
участникам о торгах или публикует объявление о проведении торгов, 
формирует тендерный комитет, организует работу комитета и 
утверждает результаты торгов, ликвидирует тендерный комитет; 
3. Тендерный комитет — постоянный или временный орган, создан-
ный для проведения торгов. Собирает заявки на участие в торгах, 
проводит предварительную квалификацию претендентов, разраба-
тывает тендерную документацию, обеспечивает сбор и оценку 
предоставленных оферт, осуществляет процедуры торгов и опреде-
ляет победителей, публикует отчёт о результатах торгов; 
4. Претендент — организация, принявшая решение участвовать в 
торгах до момента регистрации оферты; 
5. Оферент — лицо, от имени которого представлен комплекс доку-
ментов, письменно подтверждающих намерение претендента участ-
вовать в торгах и заключить контракт в отношении конкретного 
предмета торгов (оферта); 

                                                 
42 Управление проектами. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: Конспект лекций / В. П. Масловский. Электрон. 
дан. (2 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (Управление проектами: УМКД № 130-2007 / Рук. творч. коллекти-
ва В. П. Масловский). 1 электрон. опт. диск (DVD). Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный про-
цессор других производителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 2 Мб свободного дискового пространства; 
привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит); Adobe Reader 7.0 
(или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). 
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6. Инженерно-консультационная фирма — привлекаемая организато-
ром или тендерным комитетом компания, проводящая предваритель-
ные исследования, подготавливающая заключения о целесообразно-
сти выставления на торги конкретного объекта. К функциям инже-
нерно-консультационной фирмы могут быть также отнесены: подго-
товка тендерной документации, разработка условий предварительной 
квалификации, оценка оферт, выдача рекомендация о заключении 
контрактов, оценка просьб и предложений претендентов и т. д.; 
7. Кредитно-финансовое учреждение — участник обслуживающий 
специальные счета организаторов торгов, необходимые для проведе-
ния расчётов, финансирования операций и депонирования гарантий-
ных залогов. 

Основные этапы торгов:  
1. Подготовка торгов. Тендерный комитет подготавливает и публи-
кует объявление о торгах, содержащее данные о заказчике и органи-
заторе торов, предмете и виде торгов, условиях исполнения контрак-
та, условиях приобретения тендерной документации, сроках предо-
ставления оферт. Тендерная документация представляет собой ком-
плект документов, содержащий информацию о характеристиках объ-
екта и предмета торгов, а также об условиях и процедуре торгов; 
2. Тендерный комитет на платной основе распространяет тендерную 
документацию среди всех потенциальных участников торгов; 
3. Оферент заполняет и подписывает проформу (формуляр) тендера, 
указывая в ней свою цены и другие конкурсные условия. Оферент 
представляет оферту, составленную им самим и полностью соответ-
ствующую условиям тендерной документации; 
4. Оферты принимаются в двух конвертах. Во внешнем конверте нахо-
дится заявка на участие в торгах и копия платёжного поручения, под-
тверждающего внесение первого задатка (форма обеспечения испол-
нения претендентом обязательства участвовать в торгах на условиях 
организатора торгов, нести все связанные с этим риски). Во внутрен-
нем конверте содержатся предложения претендента, банковская гаран-
тия или временное поручительство, оферта, справка о заключённых за 
последние 12 месяцев контрактах. Важно, что после вскрытия заявок 
участники не имеют права вносить в них какие-либо изменения; 
5. По определённым показателям и критериям производится оценка 
оферт и выбор победителя подрядных торгов; 
6. Результаты торгов представляются организатору для их рассмот-
рения и утверждения. Возможны три варианта решения организато-
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ра: подписание для проведения переговоров соглашения о намерени-
ях между заказчиком и оферентом; подписание контракта между за-
казчиком и оферентом; проведение повторных торгов. После утвер-
ждения результатов торги считаются закрытыми; 
7. Осуществляется подписание контракта. При этом победитель тор-
гов вносит второй гарантийный залог (форма обеспечения обяза-
тельства заключить контракт и выполнить подрядные работы или 
поставку продукции), который вместе с первым возвращается под-
рядчику после выполнения контракта. 

Оферент, победивший в торгах, имеет право провести вторич-
ные торги на выполнение части работ, обусловленных заключённым 
контрактом. 

Управление изменениями в проекте обеспечивает корректиров-
ку проекта и его составных элементов на протяжении всего жизнен-
ного цикла. Это своеобразная защитная функция проекта, обеспечи-
вающая его целостность. 

Изменения в проекте можно разделить на два типа: контроли-
руемые и неконтролируемые. При контролируемых изменениях воз-
можны целенаправленные, упреждающие и корректирующие дей-
ствия проект менеджера и его команды. При неконтролируемых из-
менениях, находящихся вне зоны ответственности руководителя 
проекта, ответные действия направлены на снижение вероятности 
наступления негативных последствий. 

Чаще всего, любые изменения в проекте являются следствием 
изменения внутренних или внешних условий реализации проекта. 

Инициатором внесения изменений может быть любой участник 
проекта, который считает необходимым внести изменения и иници-
ирует соответствующий процесс.  

Ответственным за все без исключения изменения является про-
ект-менеджер. Они осуществляются при его участии и под его лич-
ным руководством. Именно руководитель проекта занимается обра-
боткой указаний или запросов на изменения от всех заинтересован-
ных сторон, согласовывает вносимые изменения с заказчиком, обес-
печивает постоянный контроль за внесением изменений.  

Процесс управления изменениями включает43: 
 Подготовку и представление изменений; 

                                                 
43 Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход = Construction project 
management: international approach: руководство / [Мазур И. И. и др.]; под ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. 3-е 
изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 с.: ил. Авт. Указаны на обороте тит. л. Парал. тит. л. англ. 
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 Представление информации, необходимой для оценки влияния 
предлагаемых изменений; 
 Отслеживание хода внесения изменений с момента, когда они бы-
ли предложены до момента их полной реализации в рамках проекта. 

При управлении изменениями необходимо учитывать приори-
тетность решаемых проблем44 (таблица 3): 
 

Таблица 3  
Матрица приоритетов решаемых проблем 

Влияние  
на проект 

Срочность 
Несрочная Первоочередная Неотложная 

Слабое Несущественная Незначительная Важная 
Среднее Незначительная Важная Особо важная 
Сильное Важная Особо важная Особо важная 

 
Несущественные проблемы не требуют особого вмешательства. 

Незначительные — требуют решения в рамках имеющихся резерв-
ных ресурсов. Важные — требуют срочного решения и привлечения 
всех доступных ресурсов проекта. Особо важные проблемы требуют 
немедленного решения и привлечения всех необходимых ресурсов. 

Если некоторые изменения в проекте прогнозируемы, то руко-
водитель проекта может сформировать план управления изменения-
ми, включающий: 

 Описание возможных изменений; 
 Сценарии их развития; 
 Предположительные сроки и причины возникновения; 
 Последствия для реализации проекта; 
 Перечень конкретных мероприятий по управлению измене-
ниями; 

 Список лиц, ответственных за управление и контроль отдель-
ных видов изменений. 
Конкретные мероприятия по реализации изменений и возмож-

ные реакции на непредвиденные изменения можно сгруппировать 
следующим образом45: 
1. Оперирование ресурсами (увеличение и снижение объёмов, замена 
или дополнительное привлечение других процедур, изменение ин-
тенсивности использования ресурсов и др.); 
                                                 
44 Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 240 с. 
45 Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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2. Оперирование временем (изменение сроков и последовательности 
выполнения работ, остановка работ); 
3. Оперирование качеством (снижение или повышение качества ра-
бот, влияющие на стоимость проекта и время его выполнения). 

Синхронизацию действий всех участников проекта обеспечива-
ет их своевременное привлечение и вовлечение в процесс управле-
ния изменениями. 

Управление безопасностью, как функция управления проекта-
ми, обеспечивает безопасность реализации проекта не только для 
всех его участников, но и для окружения. 

Все основные вопросы, связанные с безопасностью в проекте, 
чаще всего, решаются с помощью использования специальных стан-
дартов и инструкций, позволяющих снизить вероятность нанесения 
ущерба до приемлемого уровня, установленного действующим зако-
нодательством или нормативными актами.  

Менеджер проекта отвечает за внедрение и соблюдение подоб-
ных стандартов и нормативов при осуществлении проекта. Особую 
ответственность управляющий проектом несёт за обеспечение без-
опасности людей. 

Процессами и инструментами обеспечения безопасности, со-
хранения здоровья и защиты окружающей среды являются46: 

 план обеспечения безопасности; 
 проверка безопасности (специальная сертификация); 
 контроль воздействия на окружающую среду. 
Все мероприятия по обеспечению безопасности реализации 

проекта объединяются в систему, включающую требования: 
 по технике безопасности; 
 охране труда; 
 персональной защите персонала; 
 предотвращению загрязнения окружающей среды; 
 экономической безопасности и защиты ценностей; 
 информационной безопасности. 
При формировании эффективной системы управления безопас-

ностью прекрасно зарекомендовала себя периодическая ротация ин-
спекторов и ответственных по безопасности. Инспектор ответственнее 
относится к своим обязанностям если знает, что завтра участок его ра-
боты будет обследовать на предмет нарушений другой инспектор. 
                                                 
46 Управление проектами: Основы профессиональных знаний, национальные требования к компетенции спе-
циалистов. М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство "КУБС Групп – Кооперация, Бизнес-Сервис"», 2001. 265 с. 
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Система управления безопасностью проекта основывается не 
только на использовании стандартов и инструкций. Важное место в 
ней также занимает экспертиза проекта и проектных решений. Чаще 
всего экспертиза применяется в отношении обеспечения экологиче-
ской и экономической безопасности, т. е. там, где стандарты и ин-
струкции не применимы или применимы в меньшей степени. 

Спланированная система управления безопасностью проекта, в 
которую вовлечено максимальное число заинтересованных сторон, 
является выражением ответственного отношения руководителей 
проекта ко всем участникам и окружению проекта. 

Правовое обеспечение проекта — совокупность правовых 
норм, обеспечивающих законность реализации проекта и регулиру-
ющих деятельность по его осуществлению. 

При необходимости в команду проекта включают специалиста 
по вопросам правового обеспечения проекта (юриста или юрискон-
сульта). Этот специалист должен разбираться не только в правовых 
вопросах, но и свободно ориентироваться в сфере реализации проек-
та. Важное значение работа юрисконсульта имеет в области кон-
трактных и лицензионных отношений, международного права (осо-
бенно, если в проекте участники представляют различные правовые 
системы, часто противоречащие друг другу). 

Основные этапы выполнения функции управления правовым 
обеспечением проекта: 

1. Правовое планирование проекта. На этом этапе составляется 
предварительный перечень необходимых лицензий, регулиру-
ющих нормативных актов, производится оценка особенностей 
правых систем зарубежных участников. Иными словами, фор-
мируются очертания будущей системы правового обеспечения 
проекта;  

2. Создание системы правового обеспечения. На этом этапе про-
изводится распределение прав и ответственности за реализа-
цию проекта в целом и его отдельных частей между участника-
ми проекта, создаётся система санкций за правонарушения. Со-
здаваемая система должна соответствовать состоянию правово-
го окружения проекта; 

3. Реализация правового обеспечения: получение согласований и 
разрешений, заключение контрактов и трудовых договоров со 
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специалистами, а также осуществление регулярного монито-
ринга состояния законодательства и норм; 

4. Контроль выполнения обязательств, указанных в контрактах и 
договорах, координация правовой сферы проекта, разбор раз-
ногласий и нейтрализация правовых конфликтов. Основа кон-
троля — документооборот проекта, подтверждающий выпол-
нение тех или иных обязательств. 
Неукоснительное исполнение законов и прозрачная система 

управления правовым обеспечением являются значимыми фактора-
ми привлекательности проекта для потенциальных участников. 

Каждому руководителю проекта следует понимать, что без 
конфликтов, без противоречий, являющихся источником развития, 
не может быть продвижения вперёд. Руководитель должен уметь 
распознать категорию конфликта и выбрать стратегию управления, 
позволяющую не только разрешить конфликт, но и обеспечить поль-
зу проекту. 

Управление конфликтами в проекте — процесс, в котором с 
помощью использования управленческих технологий разрешаются 
различные рассогласования, как технического, так и личностного ха-
рактера, возникающие в рамках работы над проектом47. 

Основу конфликтов составляют столкновения несовместимых 
интересов, мнений, потребностей, ценностей, различных представ-
лений о способах достижения целей. По существу, управление кон-
фликтами представляет собой искусство разрешения конфликтов. 

Реализация проектов и контрактов способна порождать кон-
фликты на самых разных уровнях структуры управления проектом. 
Даже если предпринимать серьёзные меры по предотвращению и 
урегулированию, конфликты неизбежны. Конфликт в проекте явля-
ется следствием того, что в его реализации принимает участие 
большое число участников, каждый из которых имеет собственные 
интересы и цели. Кроме того, команда проекта — это часто времен-
ное объединение людей, вынужденных работать в условиях жёстких 
ограничений времени и ресурсов. 

Конфликты в проекте можно подразделить на горизонтальные 
(между сотрудниками, не находящимися в подчинении друг у друга), 
вертикальные (между людьми, один (одни) из которых находится в 

                                                 
47 Управление проектами: Основы профессиональных знаний, национальные требования к компетенции спе-
циалистов. М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство "КУБС Групп – Кооперация, Бизнес-Сервис"», 2001. 265 с. 
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подчинении у другого (других)), смешанные (в которых участвуют и 
те, и другие)48. 

Кроме того, конфликты могут быть внутриличностными, меж-
личностными, между группами, между личностью и группой. 

Конфликты приводят к различным рассогласованиям или их 
симптомам, угрожающим достижению целей проекта. Крайняя фор-
ма конфликта (кризис) может привести к остановке процесса реали-
зации проекта. 

Участники конфликта могут иметь разные позиции в конфликте: 
 Внешнюю, представляющую собой ту мотивировку участия в 
конфликте, которую открыто предъявляет каждая из сторон своим 
оппонентам.  

 Внутреннюю, представляющую собой совокупность истинных 
интересов, мотивов и ценностей, которые принуждают человека 
или группу включаться в конфликт.  
Внутренняя и внешняя позиции могут совпадать или не совпа-

дать. Именно осознание участниками конфликта своей внутренней 
позиции — важнейшая предпосылка для разрешения конфликта. 

Динамика конфликта включает четыре основные стадии: воз-
никновение конфликтной ситуации, осознание конфликта, кон-
фликтные действия, снятие или разрешение конфликта. Две проме-
жуточные стадии могут быть исключены, если конфликт, возникнув, 
разрешился на стадии осознания, или остался неосознанным вплоть 
до исчезновения конфликтной ситуации. В связи с этим руководи-
тель должен помнить, что конфликт может играть как деструктив-
ную, так и конструктивную функцию. 

Конструктивное разрешение конфликта возможно, если: 
 конфликт воспринимается сторонами адекватно, без искажения 
личными пристрастиями; 

 участники готовы к открытому и эффективному общению; 
 создана атмосфера сотрудничества и взаимного доверия. 

Методы управления конфликтной ситуацией можно подразде-
лить на две группы: 
 структурные (разъяснение требований к работе, координация и 
интеграция действий различных участников при принятии реше-
ний, обмен информацией, применение систем вознаграждений); 

                                                 
48 Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент орга-
низации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Издательство 
«Омега-Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное бизнес образование). 
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 межличностные (игнорирование, приспособление, сотрудниче-
ство, компромисс, противодействие или использование власти). 
Выбор конкретного метода зависит от ситуации и от возможно-

сти с его помощью достичь баланса интересов сторон. Правильное 
использование того или иного метода позволяет эффективно управ-
лять ситуацией, ограничивать или предотвращать конфликт, способ-
ствовать его разрешению. 

Управление системами обеспечивает единую направленность 
участников на достижение целей проекта, интеграцию сил руководства 
предприятия и команды проекта, реализуемого на его платформе. 

Теория системного подхода в управлении проектами, которые 
также являются сложными системами, включает междисциплинар-
ный и целостный взгляд на обстоятельства в целом и на возникаю-
щие сложные взаимоотношения, что позволяет моделировать дей-
ствительность для упрощения постановки задач49. 

Системный подход к управлению проектами можно охаракте-
ризовать как логический и упорядоченный процесс принятия реше-
ний. С его помощью разрозненные части проекта объединяются в 
единое целое, а проблемы находят оптимальное решение.  

Распространённым инструментом успешной интеграции в рам-
ках проекта является использование участниками сводов знаний и 
стандартов управления проектами. 

Управление коммуникациями обеспечивает своевременное реа-
гирование проекта на внутренние изменения или внешние воздей-
ствия. Управление коммуникациями позволяет контролировать со-
стояние хода работ по проекту и его окружение, прогнозировать 
промежуточные и итоговые результаты. 

Под коммуникацией принято понимать процесс и способ обме-
на информацией между сторонами. 

Именно коммуникации обеспечивают реализацию основных 
функций управления проектами. Эффективные коммуникации спо-
собствуют достижению запланированных результатов проекта. 

Управление коммуникациями играет важные роли в процессе 
осуществления проекта: 
 передача сведений, необходимых для идентификации ситуации, 
принятия решений и оценки альтернатив; 
 побуждение исполнителей к улучшению работы; 
                                                 
49 Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности 
(НТК) специалистов / Сертификационная комиссия СОВНЕТ. М.: КУБС, 2001. 256 с. 
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 отслеживание на основе иерархии и соподчинённости состояние 
хода работ по проекту; 
 позволяет удовлетворять потребности в переживаниях, выраже-
нии эмоций и т. п. 

В общем, коммуникации отражают не только процесс передачи 
и получения информации, но и её восприятие, понимание и усвоение. 

Чтобы проект был реализован необходимо взаимопонимание 
между участниками проекта. Именно руководитель проекта несёт 
ответственность за непрерывный, достоверный и всесторонний по-
ток информации между членами команды проекта и другими участ-
никами проекта.  

Особое внимание должно уделяться правильному выбору форм 
передачи информации. К числу наиболее распространённых форм 
проектных коммуникаций относятся: устная, письменная и элек-
тронная формы. Каждая из них обеспечивает ту или иную скорость и 
чистоту информационных потоков между участниками проекта. 

Функция управления коммуникациями включает в себя следу-
ющие процессы50: 
 планирование системы коммуникаций, включающее определение 
информационных потребностей участников проекта (состав ин-
формации, сроки и формы доставки), выбор технологий информа-
ционного взаимодействия, детальное описание каждого документа 
(формат, содержание, уровень детальности и используемые опре-
деления), подготовку расписания и частоты взаимодействия, а 
также методы внесения корректив в систему коммуникаций; 

 сбор и распределение информации, представляющие собой про-
цессы регулярного сбора и отправки необходимой информации 
участникам проекта посредством использования различных спо-
собов (приказов, отчётов, запросов, совещаний, напоминаний, об-
суждений и т. д.); 

 оценка и отображение прогресса, представляющих собой обра-
ботку фактических результатов состояния работ по проекту, ана-
лиз тенденций и прогнозирование; 

 документирование хода работ (сбор и верификация данных, ана-
лиз и подготовка выводов об эффективности выполненных работ, 
архивирование результатов с целью дальнейшего использования). 

                                                 
50 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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Эффективной коммуникации может препятствовать три типа 
барьеров: личностные, физические и семантические51. 

Личностные барьеры — это коммуникативные помехи, порож-
даемые человеческими эмоциями, системами ценностей, неумением 
слушать собеседника, различиями в образовании, поле, социальном 
статусе, потребностях, интересах, накопленном опыте, психологиче-
ская несовместимость людей, участвующих в коммуникации. 

Физические барьеры — это коммуникативные барьеры, возни-
кающие в материальной среде коммуникаций: окружающая обста-
новка, шумы, невербальные средства коммуникаций. 

Семантические барьеры — это коммуникативные барьеры, воз-
никающие из-за различных значений, приписываемых разными 
людьми одним и тем же символам. 

Развитие информационных технологий позволяет значительно 
усовершенствовать обмен информацией. Программные продукты по 
управлению проектами позволяют участникам проекта обмениваться 
информацией, непосредственно не контактируя друг с другом — че-
рез общую базу данных. При этом все события будут отображаться 
автоматически с привязкой к графику выполнения работ по проекту. 

Современные информационные технологии позволяют свое-
временно получать и передавать информацию, более эффективно 
использовать время, оперативно реагировать на любые изменения в 
проекте. 

Качественное выполнение функции управления коммуникаци-
ями способствует повышению эффективности работы над проектом, 
значительному сокращению сроков его реализации. 

Бухгалтерский учёт в проекте — это функция управления про-
ектом, обеспечивающая наблюдение, стоимостное измерение, теку-
щую группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной дея-
тельности52. 

Основной задачей выполнения этой функции является форми-
рование полной и достоверной информации в денежном выражении 
о реализуемых на предприятии проектах или о работах, выполняе-
мых в рамках проекта. 

Бухгалтерский учёт является источником важной информации 
для принятия участниками проекта решений. Он позволяет контро-

                                                 
51 Теория управления: учебник / Под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. 
М.: Финансы и статистика. 2007. 608 с.: ил. 
52 Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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лировать наличие и движение имущества и обязательств, использо-
вание материальных и финансовых ресурсов. 

Бухгалтерский учёт в проекте проводится в соответствии с по-
рядками, установленными целям рядом нормативных документов.  

Важнейшим условиям обеспечения законности реализации 
проекта является выбор учётной политики, т. е. утверждение опре-
делённой совокупности способов ведения бухгалтерского учёта. 
Учётная политика существенно влияет на величину показателей се-
бестоимости, размеры налогов, показатели финансового состояния. 
Именно учётная политика является важнейшим средством формиро-
вания величины основных проектных показателей, формирования 
ценовой политики и налогового планирования. 

Без знакомства с учётной политикой оператора проекта нельзя 
осуществить сравнительный анализ различных проектов, сравнить 
результаты реализации проекта за различные периоды. 

Функция управления выполнением гарантийных обязательств 
проявляется на последней фазе реализации проекта и завершается по 
истечении гарантийного срока. Эта функция призвана обеспечивать 
удовлетворение требований заказчика (потребителя) по ремонту и 
замене товара в случае обнаружения в нем производственных недо-
статков53. 

Выполнение функции включает в себя: 
1. Формирование служб информационной поддержки и сервис-
ных центров, призванных обеспечивать гарантийный и постга-
рантийный ремонт; 

2. Диагностику, анализ претензий, выявление дефектов; 
3. Обеспечение юридической поддержки выполнения обяза-
тельств; 

4. Диагностику выполнения обязательств. 
Службы информационной поддержки и сервисные центры мо-

гут быть сформированы в рамках проекта как самостоятельные 
субъекты. Возможна также передача ответственности за гарантий-
ный и постгарантийный ремонт подрядной организации. 

Управление выполнением гарантийных обязательств в услови-
ях рынка становится одним из важных конкурентных преимуществ, 
позволяющих реализовать проект более эффективно. 

                                                 
53 Заренков В.А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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ТЕМА 8. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Понятие «проектное финансирование» трактуют в разных ис-

точниках по-разному. В ряде зарубежных стран под проектным фи-
нансированием подразумевается, что основным источником финан-
сирования проектов являются получаемые от них доходы (без при-
влечения или с ограниченным привлечением дополнительных ис-
точников). 

Проектное финансирование выражает особую форму финансо-
вого обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов на 
основе мобилизации внешних источников финансовых ресурсов с 
целью получения прибыли от денежных потоков, генерируемых 
вновь создаваемым предприятием (объектом)54. 

Особенность проектного финансирования заключается в при-
меняемом способе обеспечения возвратности вложений — в его ос-
нове лежат характеристики самого проекта, а также доходы, которые 
получит создаваемое или реконструируемое предприятие в будущем. 

Основополагающие правила проектного финансирования55: 
 его целевой характер; 
 долгосрочный характер вложений; 
 повышенная стоимость кредитов и займов, включая премию за 
процентный риск; 

 использование инструментов минимизации кредитного риска; 
 построение адекватной привлекаемым источникам финансиро-
вания организационно-финансовой модели реализации проекта; 
Важнейшие особенности проектного финансирования в зару-

бежных странах следующие56: 
 финансирование проектов осуществляют при условии создания 
отдельного предприятия (проектной компании); 

 реализацию крупных проектов проводят с участием банковско-
го консорциума (сообщества банков); 

 международные кредиты, как правило, связанные, то есть 
предоставляемые для стимулирования экспорта продукции 
предприятия в стране-изготовителе; 

                                                 
54 Бочаров В. В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 384 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). 
55 Бочаров В. В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 384 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). 
56 Бочаров В. В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 384 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). 
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 формируют специальные методики для оценки денежных пото-
ков от реализации проектов вследствие долгосрочного характе-
ра их финансирования; 

 намечают конкретных организаторов финансирования инвести-
ционных проектов из экономически развитых стран (банки, 
корпорации и др.); 

 создают специальные модели, предполагающие участие и от-
ветственность государственных органов власти в реализации 
крупномасштабных проектов на территории данной страны 
(методы снижения проектных рисков; контракты на поставку 
продукции, поступающей от проектов; подготовку персонала 
для работы на вновь вводимых в действие предприятиях). 
Понятие «проектное финансирование» шире понятия «проект-

ное кредитование» по составу привлекаемых финансовых ресурсов и 
участников. 

Проектное финансирование — это метод мобилизации финан-
совых ресурсов, подразумевающий обеспечение крупномасштабных 
проектов привлекаемыми  большого числа финансово-кредитных 
учреждений и возврат инвестиционных затрат за счёт прибыли от 
создаваемых объектов. 

В схемах проектного финансирования финансовые ресурсы 
привлекаются из самых разных источников: 

1. Государственное (бюджетное) финансирование (прямое (госза-
казы, долевое участие, целевые программы и фонды, гранты, 
дотации и прочее) и косвенное (налоговые льготы и кредиты, 
гарантии, ускоренная амортизация, перекрёстное субсидирова-
ние и т. п.)). 
Основными объектами бюджетного финансирования в сфере 

науки и инноваций являются приоритетные направления НТП, реа-
лизуемые через долгосрочные целевые программы, целевые бюд-
жетные фонды и непосредственно научно-исследовательские орга-
низации (рис. 31)57. 

                                                 
57 Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 311 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
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Рис. 31. Система бюджетного финансирования  

инновационной сферы 
 
Бюджетному финансированию присущи следующие принципы: 

 Получение максимального социального эффекта; 
 Целевой характер использования выделяемых средств; 
 Предоставление средств на конкурсной основе; 
 Софинансирование (участие в финансировании бюджетов раз-
личных уровней и внебюджетных источников); 

 Предоставление средств по мере выполнения этапов работ по 
проектам. 
Ещё одним из источников государственного финансирования 

(косвенного) различных проектов является предоставление безвоз-
мездных субсидий, льготных и налоговых кредитов. 

2. Коммерческое финансирование — использование средств рын-
ка капиталов и т. д. (рис. 32). 
Перечень источников инвестиционных ресурсов, используемых 

при финансировании проектов, с указанием конкретных видов ис-
точников и ресурсов представлен в Приложении 2.  
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Самофинансирование осуществляется из прибыли, распреде-
лённой на цели развития, и амортизационных отчислений. 

 

 
 

Рис. 32. Основные источники коммерческого финансирования 
проектов 

 
Ключевую роль в самофинансировании проектов играет при-

быль. После уплаты налогов и других обязательных платежей в рас-
поряжении предприятий остаётся чистая прибыль, часть которой 
может направляться на инвестиции. Как правило, часть прибыли, 
направляемая на инвестиционные цели, аккумулируется в фонде 
накопления или других фондах аналогичного назначения, создавае-
мых на предприятии (рис. 33)58. 
 

 
Рис. 33. Формирование фонда накопления хозяйствующего субъекта 

                                                 
58 Игонина Л. Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Л. Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. В. А. Слепова. 
М.: Экономистъ, 2004. 478 с. 
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Средства фонда накопления направляются на создание или 
приобретение основных фондов, оборотных средств, нематериаль-
ных активов и т. д. 

Важную роль в финансовом обеспечении проектов играют 
средства амортизационных фондов. Стоит отметить, что инноваци-
онные предприятия получают от государства возможность использо-
вать ускоренную амортизацию, понижающую размер налогооблага-
емой прибыли и позволяющую интенсивней заменять устаревающее 
оборудование новым. 

В качестве источников проектного финансирования также мо-
гут использоваться реинвестируемая часть основных фондов, иммо-
билизуемая в инвестиции часть излишних оборотных активов, стра-
ховые возмещения убытков, другие целевые поступления. 

Сдача в аренду или лизинг временно свободных активов позво-
ляет обеспечить реализацию проекта необходимыми финансовыми 
ресурсами. 

Под пакетированием принято понимать обеспечение расходов 
на финансирование долгосрочного проекта доходами параллельно 
реализуемого краткосрочного проекта. 

Продажа лицензий также является важным источником покры-
тия затрат на реализацию проектов. 

Кроме собственных средств источниками проектного финанси-
рования являются привлечённые и заёмные средства. 

Привлечённые — средства, предоставленные на постоянной 
основе, по которым могут осуществляться выплаты в виде дивиден-
дов или процентов, которые могут не возвращаться владельцам: 
средства от эмиссии акций, дополнительные взносы (паи) в устав-
ный капитал, целевое государственное финансирование на безвоз-
мездной или долевой основе. 

Эмиссия ценных бумаг способствует привлечению крупных 
вложений для реализации различных проектов. Осуществляется 
эмиссия ценных бумаг по прямым связям, на фондовой бирже, через 
инвестиционно-дилерские компании, банки и посредников. 

Средства от эмиссии долевых ценных бумаг (акций) являются 
одними из наиболее широко используемых акционерными обще-
ствами при финансировании проектов. 

Расширение собственного капитала посредством капитализации 
части нераспределённой прибыли: руководство акционерного обще-
ство, получив предварительное согласие собрания акционеров, при-
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нимает решение не выплачивать дивиденды по обычным акциям, а 
инвестировать их в различные проекты. 

Важным источником мобилизации инвестиционного капитала 
для предприятий, имеющих иные, чем акционерные общества, орга-
низационно-правовые формы, являются дополнительные (инвести-
ционные) взносы (паи). Они представляют собой целевые вложения 
денежных средств в проекты развития предприятия. Инвестор обла-
дает правом на получение дохода в виде процента в размере и сроки, 
определяемые положением об инвестиционных взносах. 

Заёмные — средства, полученные в ссуду на определённый 
срок и подлежащие возврату с уплатой процента: кредиты финансо-
во-кредитных институтов и государства, эмиссия облигаций и дру-
гих долговых обязательств. 

Банковский и инновационный кредит. Кредитные учреждения 
проявляют интерес к финансированию тех проектов, которые имеют 
реальные сроки окупаемости, способны обеспечить возврат средств 
поступлениями. Кредиты предоставляются на определённых услови-
ях, на определённые сроки и под определённые проценты. 

Традиционные банковские кредиты используются в случае, ко-
гда у заёмщика есть положительная кредитная история, залоговое 
обеспечение, поручительства или гарантии третьих сторон.  

Инновационные банковские кредиты, на выдаче которых спе-
циализируются инновационные банки и фонды, призваны обеспе-
чить потребность в финансовых ресурсах малых инновационных 
компаний.  

Инновационные банки могут приобретать результаты исследо-
ваний и разработок для организации производства новых товаров и 
услуг или оказывать посреднические услуги в сфере маркетинга ин-
новаций. В свою очередь, инновационные фонды могут оказывать 
финансовую поддержку, консультационные, патентные и другие 
услуги инновационным фирмам, осуществлять финансирование вен-
чурных, связанных с повышенным риском проектов59. 

Заклад имущества (использование закладных) оформляется, ко-
гда заёмщику предоставляется кредит, обеспечением которого слу-
жит залог. Одной из распространённых форм залога является ипоте-
ка — залог недвижимого имущества с целью получения ссуды. 

                                                 
59 Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 311 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
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Роль банков в финансовом обеспечении инвестиционно-
проектной деятельности, а также основные виды банковских гаран-
тий, применяемых в рамках проектной деятельности, представлены, 
соответственно, в Приложениях 3 и 4. 

Эмиссия долговых ценных бумаг (облигаций) направлена на 
привлечение свободных средств населения и коммерческих структур. 
Так как погашение обязательств по облигациям должно происходить 
после получения отдачи от реализации проекта, срок облигационного 
займа, как правило, не превышает срока реализации проекта.  

Форфейтинг представляет собой трансформацию коммерческо-
го кредита в банковский: компания, реализующая проект, заключает 
контракт на поставку необходимых комплектующих с поставщиком 
в обмен на комплект векселей, стоимость которых равна стоимости 
комплектующих с учётом процентов за отсрочку фактического пла-
тежа. Поставщик передаёт векселя без права оборота на себя банку, с 
которым у компании, реализующей проект, предварительно заклю-
чено соответствующее соглашение, и сразу получает деньги. 

Факторинг, предусматривающий, что сразу после поставок то-
варов или комплектующих поставщику банк выплачивает значи-
тельную часть суммы поставки. Остаток, т. е. сумма поставки за вы-
четом суммы долгосрочного платежа и комиссии банка, выплачива-
ется поставщику в день поступления денег от компании — дебитора. 
По сути, факторинг — это комплекс финансовых услуг (например, 
финансирование поставок, страхование рисков, учёт состояния деби-
торской задолженности, контроль за своевременностью оплаты и 
пр.), оказываемых банком клиенту в обмен на уступку дебиторской 
задолженности60.  

Венчурное финансирование предполагает участие инвестора в 
«выращивании» инновационной компании. Венчурный инвестор 
(капиталист) оказывает помощь начинающему бизнесу в обмен на 
долю в уставном капитале или пакет акций предприятия с целью по-
следующей продажи.  

Для финансирования рисковых инновационных проектов (вен-
чуров) создаются венчурные фонды (в том числе и государствен-
ные), привлекаются средства частных инвесторов, вкладывающих в 
бизнес собственные или семейные средства («бизнес-ангелов»). 

                                                 
60 Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 311 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
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Каждый из способов и источников финансирования имеет свои 
преимущества и недостатки. Поэтому для каждого проекта необхо-
димо тщательно оценивать последствия использования различных 
схем и форм финансирования. 

Возможные формы финансирования проекта отдельными 
участниками представлена в Приложении 5. 

Исходя из того, какую долю риска принимает на себя кредитор, 
выделяют следующие виды проектного финансирования: 

1. Без регресса на заёмщика. Так как кредитор принимает на себя 
все риски, связанные с реализацией проекта, стоимость такого 
финансирования для заёмщика высока; 

2. С полным регрессом на заёмщика. Такой вид финансирования 
является наименее дорогостоящим для заёмщика, планирующе-
го к реализации низкорентабельный проект, так как обеспечи-
вается гарантиями органов исполнительной власти; 

3. С ограниченным регрессом на заёмщика. Предполагает оценку 
и распределение между участниками всех рисков, связанных с 
реализацией проекта. Вместо предоставления гарантий участ-
ники принимают на себя конкретные обязательства. Данный 
вид финансирования обеспечивает заёмщика средствами по 
умеренной стоимости. 
Одной из перспективных форм проектного финансирования яв-

ляется финансовое обеспечение дорогостоящих и долгосрочных 
проектов на основе лимитированного проектного финансирования, 
одним из главных условий которого является вложение инициатором 
определённой части собственных средств. 

По архитектуре финансовых схем проектное финансирование 
достаточно чётко подразделяется на два типа61: 

1. С параллельным (совместным) финансированием; 
2. С последовательным финансированием. 
При использовании первого типа несколько финансово-

кредитных учреждений выделяют займы для реализации дорогосто-
ящего проекта. Таким образом, участники финансирования уклады-
ваются в нормативы предельно допустимых сумм выдаваемых зай-
мов и снижают свои кредитные риски. 

На практике применяют две формы параллельного финансиро-
вания: независимое совместное финансирование (каждый банк фи-
                                                 
61 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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нансирует свою часть проекта) и софинансирование (кредиторы вы-
ступают единым образованием (пулом, консорциумом, синдика-
том)). При использовании второй формы в консорциуме (синдикате) 
выделяют банк-менеджера и банк-агента для обеспечения руковод-
ства и проведения расчётных операций соответственно. 

При последовательном финансировании крупный авторитетный 
банк выступает в роли инициатора кредитных сделок. После выдачи 
кредита банк-организатор передаёт свои задолженности другому 
кредитору, снимая со своего баланса дебиторскую задолженность, 
оставляя себе только комиссионное вознаграждение (за экспертизу 
проекта, разработку и заключение договора). 

Широко известен такой метод передачи требований, как метод 
секьюритизации. Банк-организатор продаёт дебиторские счета по 
выданному кредиту траст-компаниям, которые выпускают под них 
ценные бумаги. Через инвестиционные банки траст-компании раз-
мещают ценные бумаги среди инвесторов. Средства, поступающие 
от заёмщика зачисляются в счёт выкупа ценных бумаг. По наступле-
нии срока инвесторы предъявляют к выкупу ценные бумаги. Неред-
ко банк-организатор продолжает обслуживать кредитную сделку, 
оставляя за собой функцию инкассации платежей, поступающих от 
заёмщика62. 

К важнейшим принципам проектного финансирования относят63: 
 участие в проекте надёжных партнёров, готовых способство-
вать его реализации; 

 квалификационную подготовку технико-экономического обос-
нования и проектно-сметной документации: их предваритель-
ное согласование с банком (иными кредиторами и инвестора-
ми), если предполагается его участие в проекте в качестве кре-
дитора, гаранта, агента (организатора финансирования); 

 достаточную капитализацию проекта; 
 детальную разработку организации строительства и эксплуата-
ции будущего предприятия (объекта), включая производство, 
транспорт, менеджмент и маркетинг; 

 оценку проектных рисков и их распределение среди участников; 

                                                 
62 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
63 Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 384 с.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). 
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 наличие соответствующего набора правового обеспечения и га-
рантий; 

 диверсификацию источников финансирования проекта (соб-
ственных, заёмных и привлечённых); 

 обеспечение технической и экономической жизнеспособности 
предприятия (объекта), созданного в результате реализации 
проекта, позволяющей генерировать денежные поступления, 
достаточные для обслуживания долга перед кредиторами, инве-
сторами и другими контрагентами. 
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ТЕМА 9. БИЗНЕС-ПЛАН, ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ ПРОЕКТА 

 
Бизнес-планирование представляет собой основную форму 

представления коммерческой привлекательности проекта потенци-
альным инвесторам и иным заинтересованным лицам. 

Бизнес-план проекта — документ, описывающий основные ас-
пекты проекта как будущего коммерческого предприятия: проблемы, 
с которыми проект может столкнуться и способы их решения64. 

Бизнес-план — это основной документ инвестиционного про-
екта, предоставляемый инвестору, в котором в краткой форме и об-
щепринятой последовательности излагаются суть, основные харак-
теристики, финансовые результаты и экономическая эффективность 
проекта65. 

К подготовке бизнес-плана проекта могут быть привлечены са-
мые разные участники проекта. Его содержание отражает логику по-
строения и содержание основных разделов проекта. 

Бизнес-планы могут быть разными. Наиболее типичными раз-
делами, включаемыми в их состав, являются: 

 Резюме; 
 Описание идеи проекта; 
 Маркетинговое исследование и план маркетинга; 
 Производственный (технический или строительный план); 
 Организационный и/или юридический план; 
 Финансовое обоснование проекта; 
 Оценка эффективности (инвестиционной привлекательности) и 
рисков.  
Для оценки инвестиционной привлекательности проектов на 

практике часто прибегают к использованию «Методических реко-
мендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» и 
утверждённой постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ, 
Госстроя РФ от 21.06.1999 № ВК47 следующей системы интеграль-
ных показателей66: 

                                                 
64 Организация, планирование и управление строительством: Учебник / Под общ. ред. П. Г. Грабового и 
А. И. Солунского. М.: Проспект, 2012. 528 с. 
65 Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с учебными материалами). СПб.: Питер, 
2010. 352 с.: ил. (Серия «Учебное пособие»). 
66 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина. Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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 чистый приведённый доход (NPV); 
 срок окупаемости (PB); 
 внутренняя норма доходности (IRR); 
 индекс доходности инвестиций (PI); 
 индекс доходности затрат; 
 потребность в дополнительном финансировании; 
 группа показателей, характеризующая финансовое состояние 
предприятий — участников проекта. 
В общем, показатели эффективности инвестирования проектов 

можно разделить на следующие группы: 
 абсолютные, относительные и временные;  
 статические и динамические. 
Абсолютные показатели — измеряемые в денежных единицах 

как разница между результатами реализации проектов и затратами 
на их реализацию. 

Относительные показатели — измеряемые как отношение сто-
имостных оценок результатов реализации проектов к совокупным 
затратам на их реализацию. 

Временные показатели — определяемые во временных единицах. 
Статические — показатели, при расчёте которых разновремен-

ные денежные потоки оцениваются как равномерные. 
Динамические — показатели, при расчёте которых денежные 

потоки проекта, возникшие в разные моменты времени, приводятся к 
одному определённому моменту (дисконтируются).  

Для расчёта значений дисконтированных показателей исполь-
зуется определённая величина нормы дисконта (Е). Значение данно-
го показателя можно определить по формуле 2: 

   D p r i  (2) 
где p — доходность альтернативных проектов вложения финансо-

вых средств;  
r — премии за риск проектов данного типа (в соответствии с 

классификацией инноваций);  
i — уровень инфляции. 
 
Существуют различные подходы к определению величины 

премии за риск. Можно использовать данные таблицы 4. 
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Таблица 4 
Зависимость величины риска от целей проекта67 

Риск проекта Цель проекта Премия за риск, % 
Низкий Вложения при интенсификации 

производства 
3–5 

Средний Увеличение объёма продаж су-
ществующей продукции 

8–10 

Высокий Производство и продвижение 
на рынок нового продукта 

13–15 

Очень высо-
кий 

Вложения в исследования и ин-
новации 

18–20 

 
Можно воспользоваться другим способом: вначале определяют 

средний класс инновации (по данным Приложения 6), а затем опре-
деляют величину премии за риск (Таблица 5). 

 
Таблица 5 

Класс инновации 11 22 33 44 55 66 77 88 

Премия за риск, % 00,1 00,5 11 55 110 220 350 880 
 

Чистый доход — абсолютный и статический показатель эффек-
тивности реализации проекта, характеризующий размер денежного 
выигрыша, получаемого прямыми участниками (инвесторами, кре-
диторами и т. д.): 

 
1 1 

  
T T

t t
t t

NV CF I  (3) 

где tCF  — значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, руб.;  
It — значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.;  
T — горизонт расчёта проекта, лет. 

 
Чистый приведённый доход (чистая текущая стоимость) — как 

и чистый доход является абсолютным показателем, характеризую-
щим размер денежного выигрыша прямых участников проекта. Но в 
отличие от предыдущего показателя является динамическим — при 

                                                 
67 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина. Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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его расчёте разновременные денежные потоки приводятся к одному 
(начальному) моменту времени: 

 
   1 11 1 

 
 

 
T T

t t
t t

t t

СF I
NPV

E E
 (4) 

где tCF  — значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, руб.; 
It — значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T — горизонт расчёта проекта, лет; 
Е — значение нормы дисконта. 

 
Простой срок окупаемости инвестиций — временной показа-

тель, равный отрезку времени, необходимому для возвращения в 
полном объёме вложенных в проект инвестиций:  
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где tCF  — значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, руб.; 

It — значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T — горизонт расчёта проекта, лет. 

 
Как и предыдущий показатель, дисконтированный срок окупа-

емости инвестиций характеризует отрезок времени, по истечении ко-
торого все вложенные в проект средства (инвестиции) возвращаются 
прямым участникам, но уже с учётом приведения разновременных 
денежных потоков к одному моменту времени: 
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где tCF  — значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, руб.; 
It — значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
Е — значение нормы дисконта, %; 
T — горизонт расчёта проекта, лет. 
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 Индекс доходности инвестиций — относительный показатель, 
характеризующий размер денежных поступлений от операционной 
(производственной) деятельности, приходящийся на 1 денежную 
единицу вложенных в проект инвестиционных средств: 
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 (7) 

где tCF  — значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, руб.; 
It — значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
T — горизонт расчёта проекта, лет. 

 
Дисконтированный индекс доходности инвестиций — относи-

тельный и динамический показатель, характеризующий отношение 
накопленного дисконтированного потока от операционной (произ-
водственной) деятельности по проекту к сумме осуществлённых ин-
вестиционных в него (проект) вложений: 
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где tCF  — значение чистого денежного потока на шаге расчёта t, руб.; 
It — значение инвестиционных затрат для шага расчёта t, руб.; 
Е — значение нормы дисконта, %; 
T — горизонт расчёта проекта, лет. 
 
Эффективность реализации проектов оценивается не только по 

показателям инвестиционной составляющей, но и по показателям 
конкурентоспособности создаваемых объектов, продукции или 
услуг, по воздействию проектных показателей на внутрихозяйствен-
ную деятельность оператора проекта. 

Качественная оценка проекта может быть выполнена по следу-
ющим критериям68: 

 критерии, связанные с целями банка и его стратегией кредито-
вания: 

                                                 
68 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина. Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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 совместимость проекта со стратегией кредитования банка; 
 уровень риска данного проекта; 
 соответствие временного аспекта проекта требованиям 
банка; 

 научно-технические критерии: 
 соответствие проекта стратегии НИОКР; 
 вероятность технического успеха проекта; 
 стоимость и время разработки проекта; 
 патентная чистота проекта; 
 наличие научно-технических ресурсов для выполнения 
проекта; 

 финансовые критерии: 
 стоимость НИОКР; 
 вложения в производство; 
 вложения в маркетинговую стратегию; 
 наличие у предприятия собственных источников средств; 
 время достижения точки безубыточности и максимальное 
значение расходов; 

 потенциальный годовой размер прибыли от реализации 
проекта; 

 ожидаемая норма прибыли; 
 соответствие проекта критериям эффективности, прием-
лемым для банка. 

Особенности определения экономической эффективности ин-
новационных проектов заключаются в следующем69: 

1. При оценке эффективности инновационных проектов необхо-
димо учитывать не только общую массу дохода, который воз-
можно получить за весь срок полезного использования новов-
ведения, но и рост дохода в сравнении с аналогом. Выполнение 
этого требования означает, что при технико-экономическом 
обосновании выбора наилучшего варианта инновационного 
проекта следует исходить как из теории сравнительной эффек-
тивности, так и из теории абсолютной эффективности. 

2. При оценке эффективности инновационного проекта необхо-
димо различать расчётный год внедрения нововведения, пер-
вый год после окончания нормативного срока освоения новов-

                                                 
69 Туккель, И. Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: Учеб. пособие / 
И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Марков. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 240 с.: ил. (Учебная ли-
тература для вузов). 
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ведения, начальный год срока полезного использования инно-
ваций, срок полезного использования нововведения, последний 
год срока полезного использования инноваций. 

3. При оценке эффективности инновационных проектов в отличие 
от оценки эффективности инвестиционных проектов следует 
значительно большее внимание уделять процессу выбора 
наилучшего варианта из числа возможных. 

4. Метод оценки эффективности инновационных проектов должен 
базироваться на системе оценочных показателей, учитывающих 
государственные интересы, интересы создателей, производите-
лей, потребителей и бюджета, в то время как методы оценки 
эффективности инвестиций дублируют друг друга и позволяют 
оценить эффективность инвестиционного проекта лишь с пози-
ций инвестора при заданных им ограничениях. 

5. Методы оценки эффективности инновационных проектов 
должны включать показатели, отражающие интегральный эф-
фект от создания, производства и эксплуатации нововведений. 
Такой подход позволяет определить вклад каждого из участни-
ков инвестиционной деятельности в эту эффективность. В от-
личие от этого методы оценки эффективности инвестиций поз-
воляют определить эффективность лишь у того участника, ко-
торый реализует инвестиционный проект. 

6. Для оценки эффективности инновационного проекта целесооб-
разно применять не только методы дисконтирования, но и ме-
тоды компаундинга и аннуитета. Появляется возможность рас-
считать экономический эффект по каждому году полезного ис-
пользования нововведения и в большей степени увязать показа-
тели эффективности с реальными хозяйственными процессами, 
которые будут происходить в экономике. При оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов затраты и результаты, про-
ектируемые на будущее, приводятся к текущему году методом 
дисконтирования, что затрудняет возможность определения 
экономического эффекта по каждому шагу полезного исполь-
зования инвестиционного проекта и, как следствие, не позволя-
ет оценить значения показателей эффективности в ближайшей 
перспективе. 

7. При оценке эффективности инновационных проектов следует 
исходить из возможности использования двух норм дохода на 
капитал. Одну из них целесообразно использовать для приведе-
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ния единовременных затрат к расчётному году. По своему зна-
чению она должна соответствовать норме прибыли, которую 
гарантирует банк собственнику денежных средств, положенных 
на депозитный счёт. Вторая норма дохода на капитал использу-
ется для согласования интересов инвесторов и производителей 
нововведения.  
К основным принципам оценки эффективности инновационных 

проектов следует отнести70: 
 Принцип формирования модели полезного результата; 
 Принцип формирования модели затрат; 
 Принцип формирования модели ограниченных ресурсов; 
 Принцип формирования модели эффективности; 
 Принцип вариантности; 
 Принцип учёта фактора времени; 
 Принцип частного и общего (использования локальных и гло-
бальных критериев эффективности); 

 Принцип интересов участников проекта; 
 Принцип учёта фактора риска и неопределённости; 
 Принцип многокритериального выбора. 
К общим принципам оценки эффективности инвестирования 

инновационного проекта относят71: 
 Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного 
цикла (расчётного периода); 

 Моделирование денежных потоков, включающих все связан-
ные с осуществлением проекта денежные поступления и расхо-
ды за расчётный период с учётом возможности использования 
различных валют; 

 Сопоставимость условий сравнения различных проектов (вари-
антов проекта); 

 Принцип положительности максимума эффекта; 
 Учёт фактора времени; 
 Учёт только предстоящих затрат и поступлений, а также аль-
тернативной стоимости используемых в проекте ранее создан-
ных ресурсов; 

 Сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта»; 
                                                 
70 Туккель И. Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: Учеб. пособие / 
И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Марков. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 240 с.: ил. (Учебная ли-
тература для вузов). 
71 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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 Количественная оценка и экспертный учёт всех наиболее суще-
ственных последствий проекта, как непосредственно экономи-
ческих, так и внеэкономических; 

 Учёт наличия разных участников проекта, несовпадения их ин-
тересов и разных оценок стоимости капитала, выражающихся в 
индивидуальных значениях нормы дисконта; 

 Многоэтапность оценки; 
 Учёт влияния на эффективность проекта возникающей потреб-
ности в оборотном капитале; 

 Учёт влияния инфляции и возможности использования при ре-
ализации проекта нескольких валют; 

 Учёт (в количественной форме) влияния неопределённостей и 
рисков, сопровождающих реализацию проекта; 
В ходе анализа влияния инновационных проектов на эффектив-

ность производственной, финансовой и инвестиционной деятельно-
сти предприятия устанавливается степень изменения обобщающих и 
частных показателей эффективности деятельности предприятия за 
счёт суммарного действия всех факторов и каждого фактора в от-
дельности72. 

Проследить степень изменения этих показателей можно на ос-
нове расчёта: 

 приращения интеллектуального потенциала; 
 увеличения выручки от продаж; 
 прироста чистого дохода; 
 прирост издержек производства; 
 повышения производительности труда; 
 и т. п. 
Данные расчёты позволяют определить противоречия между 

развитием хозяйственного процесса и реализацией инновационного 
проекта на предприятии. 

Кроме оценки эффективности, важнейшей вехой проекта и биз-
нес-плана, созданного на его основе, является оценка рисков. 

Риск проекта рассматривается как воздействие на проект и его 
элементы непредвиденных событий, которые могут нанести опреде-
лённый ущерб и препятствовать достижению целей проекта73. 
                                                 
72 Туккель И. Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: Учеб. пособие / 
И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Марков. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 240 с.: ил. (Учебная ли-
тература для вузов). 
73 Управление проектами в машиностроении: Учеб. пособие / Ю. С. Перевощиков и др. М.: ИНФРА-М, 2010. 
233 с. (Высшее образование). 

97



 

 

Риск может быть охарактеризован с трёх позиций:  
 явления, процессы и события, способные оказать негативное 
воздействие на проект; 

 вероятность наступления событий; 
 размер ущерба, потенциального или нанесённого таким собы-
тием. 
Проектные риски — это совокупность рисков, угрожающих ре-

ализации инвестиционного проекта или способных снизить его эф-
фективность (коммерческую, экономическую, бюджетную, социаль-
ную, экономическую и т. д.)74. 

Близким к понятию «риск» является понятие «неопределён-
ность».  

Под неопределённостью понимается неполнота или неточность 
информации об условиях реализации проекта, в том числе — связан-
ных с ними затрат и результатах. Неопределённость, связанная с воз-
можностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприят-
ных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска75. 

Кроме того, неопределённость — состояние неоднозначности 
развития определённых событий в будущем, состояние незнания и 
невозможности точного предсказания основных величин и показате-
лей развития деятельности предприятия и в том числе реализации 
инновационного проекта (неполнота и неточность информации от-
носительно динамики денежных поступлений и выплат в течение 
расчётного периода времени)76. 

Разновидности неопределённости77: 
 Неопределённость недостаточности информации — незнание 
всего того, что может повлиять на деятельность организации; 

 Неопределённость случайности — отклонения в результате ка-
ких-то случайных внешних воздействий в прогнозируемом со-
бытии; 

 Неопределённость противодействия — в основном это непред-
сказуемое поведение конкурентов и заказчиков продукции, мо-
гут быть также: срыв в исполнении договорных обязательств по 

                                                 
74 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
75 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финан-
сирования. М., 1994. 23 с. 
76 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е.С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
77 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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поставкам смежников, неисполнение финансовых обязательств 
банками, забастовки и некоторые другие разногласия и кон-
фликты в трудовых коллективах. 
Особенно остро проблема неопределённости стоит перед высо-

котехнологичными проектами. В этой сфере неопределённость мо-
жет быть технологической и патентной. 

К основным методам количественной оценки неопределённо-
сти относят вероятностный и интервальный методы. 

Первый используется в случае возникновения возможности 
точно оценить конечное число сценариев денежных потоков по про-
екту и вероятность их наступления: 

 
1

 
K

ож i i
i

Э Э p  (9) 

где  ожЭ  — скорректированный с учётом неопределённости инте-
гральный эффект инновационного проекта; 

iЭ  — интегральный эффект при i-ом сценарии инновационного 
проекта; 

ip  — вероятность наступления i-го сценария инновационного 
проекта. 
 
Второй метод используется в том случае, если отсутствует не-

обходимая информация о сценариях денежных потоков и вероятно-
сти их наступления: 
  1    ож max minЭ Э Э   (10) 

где maxЭ и minЭ  — наибольший и наименьший интегральный эф-
фект по рассмотренным сценариям; 
  — норматив учёта неопределённости эффекта, определяемый 
инвестором. 

 
Итак, риск — поддающаяся измерению вероятность появления 

обстоятельств, обусловливающих невозможность получения ожида-
емых результатов от реализации поставленной цели: проект может 
оказаться неэффективным или менее эффективным, чем предполага-
лось78. 

                                                 
78 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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В зависимости от выбранных критериев можно выделить сле-
дующие подходы к классификации проектных рисков: 

1. Фаза или этап проектной деятельности: риски на предынвести-
ционной фазе, инвестиционной, операционной, этапе выполне-
ния пусконаладочных работ; 

2. Наличие или отсутствие возможности влиять на угрозы: риски 
эндогенные и экзогенные (в том числе, политические и форс-
мажор); 

3. Наличие или отсутствие возможности защиты от рисков: 
страхуемые и нестрахуемые; 

4. Возможность или отсутствие возможности компенсировать по-
тери при наступлении рисковых ситуаций: компенсируемые и 
некомпенсируемые. 
В свою очередь наименее предсказуемые — экзогенные риски 

условно делятся на такие группы, как: 
 Риск, связанный с нестабильностью экономической ситуации, 
условий инвестирования и использования поступлений от ин-
вестиционной деятельности; 

 Колебания рыночной конъюнктуры; 
 Внешнеэкономические; 
 Страновые (политические, социально-политические, админи-
стративные и юридические); 

 Неопределённость природно-климатических условий; 
 Недостоверность информации об участниках проекта; 
 Риск форс-мажор (непреодолимой силы); 
К собственно проектным (эндогенным) рискам можно условно 

отнести: 
 Риск участников проекта; 
 Риск превышения сметной стоимости проекта; 
 Риск несвоевременного завершения строительства; 
 Риск низкого качества работ и объекта; 
 Конструкторский и технологический риски; 
 Производственный риск (собственно производственный, 
управленческий и экологический); 

 Сбытовой риск; 
 Финансовый риск (кредитный, валютный, изменения процент-
ной ставки и рефинансирования); 
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Риски инвестирования инновационных проектов могут класси-
фицированы по следующим признакам79: 

1. По значимости для организации: 
a. Динамический — риск случайных колебаний результа-
тов деятельности, не способных значимо повлиять на 
жизнеспособность проекта; 

b. Статический — риск возникновения событий, способ-
ных поставить под угрозу дельнейшую реализацию 
проекта. 

2. По способу учёта рисков в модели: 
a. Систематический — риск, связанный с факторами, рас-
сматриваемыми как значимые в рамках некоторой мо-
дели; 

b. Несистематический — риск, источники и чувствитель-
ность к которому не рассматриваются в рамках модели 
оценки и управления рисками. 

3. По возможности диверсификации: 
a. Диверсифицируемые — часть рисков, проистекающая 
из случайных событий и устраняемая путём диверси-
фикации; 

b. Недиверсифицируемые — риски, связанные с силами, 
воздействующими на все инвестиционные инструмен-
ты, и не являющиеся уникальными для конкретного ин-
струмента; 

c. Портфельные — риски недостаточной диверсификации 
портфеля инвестирования инновационных проектов; 

4. По степени охвата субъекта риска: 
a. Собственный — риск отдельной операции, финансово-
го инструмента в контексте целого комплекса проект-
ных операций и инструментов; 

b. Предельный — величина, на которую изменится оценка 
риска деятельности, портфеля в целом при добавлении 
в них оцениваемой операции или финансового инстру-
мента; 

c. Совокупный — оценка риска всего портфеля инноваци-
онных проектов в целом. 

                                                 
79 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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5. В зависимости от степени влияния рисков на результаты ин-
новационного проекта: 

a. Минимальный — ниже среднерыночного уровня; 
b. Средний — на уровне среднерыночной оценки; 
c. Допустимый — приводящий к снижению прибыльно-
сти, но потери при этом не превышают расчётную при-
быль; 

d. Критический — указывает на возможность реализации 
проекта, при которой инвестор будет нести потери, 
превышающие расчётную прибыль; 

e. Катастрофический — инвестор из-за значительных по-
терь при реализации проекта разоряется. 

6. По источникам возникновения: 
a. Системный — характерен для всех участников инве-
стиционного процесса и определяется объективными 
факторами, может возникнуть неожиданно и его по-
следствия трудно спрогнозировать; 

b. Несистемный — характерен для конкретного проекта 
или для отдельного инвестора. 

7. Предметная классификация рисков (Приложение 14): 
a. Рыночный — возможность потерь, связанных с небла-
гоприятными изменениями на рынке; 

b. Кредитный — риск потерь, связанных с ухудшением 
состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента 
ценных бумаг, риск неисполнения дебитором или 
контрагентом по сделке своих обязательств перед орга-
низацией, т. е. риск возникновения дефолта дебитора 
или кредитора; 

c. Операционный — риск прямых или косвенных потерь, 
вызванных недостатками в организации работы пред-
приятия; 

d. Финансовый — связан с возможностью невыполнения 
фирмой своих финансовых обязательств перед инвесто-
рами как следствие использования для финансирования 
деятельности фирмы заёмных средств; 

e. Инвестиционный — возможность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь участников инве-
стиционного проекта в процессе его реализации, воз-
можность обесценивания инвестиционно-финансового 
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портфеля, состоящего как из собственных, так и приоб-
ретённых ценных бумаг; 

f. Политический — риск изменения политической ситуа-
ции в стране; 

g. Маркетинговый — риск изменения спроса на продук-
цию, стоимости издержек производства, потери платё-
жеспособности заказчиков, изменения цен и т. п. 

Очевидно, что отдельные виды проектных рисков «перекрыва-
ют» друг друга, другие — имеют выраженную идентичность или 
субординированность. 

Одной из важнейших задач, решаемых в процессе управления 
проектами, является управление проектными рисками. 

Управление риском — управленческая деятельность, исполь-
зующая набор процедур и технологий по минимизации или предот-
вращению рисков. 

Как процедура, управление риском состоит из следующих 
этапов: 

1. Идентификация риска (качественный анализ). 
2. Оценка вероятности риска и его возможных последствий (ко-
личественный анализ). 

3. Выбор метода и инструментов управления риском (конкретных 
организационных, технических, финансовых, правовых и иных 
действий и мероприятий). 

4. Предотвращение и контролирование риска. 
5. Финансирование риска (выделение средств для самострахова-
ния, взаимного страхования и страхования профессиональными 
страховщиками). 

6. Оценка результатов. 
В целях идентификации и оценки риска используют PERT-

метод, метод Монте-Карло, экспертных оценок, аналогий, анализа 
чувствительности моделей и др. 

Количественной оценкой риска реализации проекта принято 
считать вариацию — разброс возможных результатов относительно 
ожидаемого значения. 

В соответствии с теорией вероятности и математической стати-
стикой этот показатель рассчитывается как среднее квадратическое 
отклонение от ожидаемого результата80: 
                                                 
80 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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где ir  — i-й возможный результат проекта; 

er  — наиболее ожидаемый результат. 
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где ir  — i-й возможный результат проекта; 

ip  — вероятность i-го результата; 
n  — число возможных результатов. 

 
Также для оценки риска используется показатель среднего ли-

нейного отклонения — дисперсии81: 
 var   (13) 
где   — среднее линейное отклонение (дисперсия); 

 
Относительное линейное отклонение определяется при помощи 

показателя колеблемости (стандартного отклонения): 

 
er

   (14) 

где   — стандартное отклонение (колеблемость); 
 

Чем выше коэффициент вариации или колеблемость, тем более 
рискованными являются инвестиции в проект. 

Теория и практика выработали четыре основных метода управ-
ления риском: 

1. Упразднение риска (целенаправленный отбор наименее риско-
ванных проектов посредством использования качественных и 
количественных анализов проектных рисков); 

2. Предотвращение риска (создание систем мониторинга риско-
вых ситуаций, подготовка персонала, дополнительный кон-
троль за бизнес-процессами, усиление контроля качества про-
изводственных процессов и готовой продукции, привлечение 
консультантов и т. д.); 

                                                 
81 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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3. Страхование риска (страхование профессиональной ответ-
ственности разработчиков проектно-сметной документации, 
грузов, разнообразных строительных рисков, рисков неплате-
жей, ответственности, и многого другого); 

4. Поглощение риска (создание локальных или общих резервных 
фондов (самострахование и взаимное страхование), расширение 
круга участников проектной деятельности, предоставление раз-
личных гарантий (банковские, авали, резервные и коммерче-
ские аккредитивы), другие способы распределения или пере-
распределения рисков). 
Можно выделить следующие инструменты (меры) управления 

проектными рисками82: 
1. Организационные (создание в рамках проектной команды спе-
циальной группы управления рисками или «спасательной» ко-
манды). 

2. Технические (приобретение специальных электронных систем 
контроля и оборудования для ликвидации последствий аварий, 
контроль за качеством приобретаемых фондов и средств). 

3. Кадровые (обучение и повышение квалификации всех участни-
ков реализации проекта). 

4. Информационно-аналитические (создание системы сбора и 
анализа информации, необходимой для принятия решений в 
отношении проектных рисков); 

5. Договорно-правовые (подготовка и заключение таких догово-
ров, в которых заложена минимизация риска). 

6. Финансовые (резервные фонды, счета типа «эскроу», различ-
ные формы залогов, страхование, резервные кредиты, аккреди-
тивы, валютные и процентные свопы и т. д.). 

7. Коммерческие (операции по хеджированию коммерческих рис-
ков (опционы, фьючерсы и др.). 

8. Политические (направлены на снижение на снижение полити-
ческих и аналогичных рисках). 
Инструменты управления проектными рисками можно условно 

классифицировать по видам выгодополучателей (т. е. бенефициа-
ров)83: 

                                                 
82 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
83 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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1. Ориентированные на защиту интересов кредитора (структура и 
содержание кредитных договоров, залоги и т. п.). 

2. Защищающие интересы заказчика проекта (структура и содер-
жание контрактов с участниками проекта, страхование создава-
емых или приобретаемых активов, хеджирование и т. д.). 

3. Защищающие интересы исполнителей (гарантии, страхование 
и др.). 
Содержательная характеристика основных инструментов 

управления проектными рисками представлена в Приложении 9. 
Выбор конкретного метода снижения риска — есть результат 

сравнения необходимых для снижения риска затрат с выгодами от 
его предотвращения. 

При выборе конкретного метода снижения риска собственник 
проекта должен исходить из следующих принципов84: 

а) нельзя рисковать больше, чем это может позволить соб-
ственный капитал, включая будущие выгоды по проекту; 
б) надо думать о последствиях риска; 
в) нельзя рисковать многим ради малого. 
Значительная часть всех проектных рисков приходится на ин-

вестиционную фазу реализации проекта. Именно в этот период вре-
мени выполняется значительная часть контрактов по подрядным ра-
ботам (строительным, монтажным, пусконаладочным). 

Содержание проектных контрактов является основой для рас-
пределения рисков между заказчиком и исполнителем. Управление 
этим видом контрактов использует свой набор инструментов: 

 Юридические гарантии (включая договорные статьи по рекла-
мациям и санкциях, заранее оценённых убытках, оговорки о за-
труднениях, ценовой корректировке) 85; 

 Финансовые (материальные) гарантии; 
 Страхование; 
 Резервные фонды. 
Финансовые гарантии дополняют юридические и являются 

важным инструментом защиты всех участников проекта и, в первую 
очередь, заказчиков. 

                                                 
84 Управление проектами в машиностроении: Учеб. пособие / Ю. С. Перевощиков и др. М.: ИНФРА-М, 2010. 
233 с. (Высшее образование). 
85 Практика управления проектными рисками на инвестиционной (строительной) фазе выработала базовый 
принцип составления проектных контрактов — принцип сбалансированного (справедливого) распределения 
рисков между сторонами контракта. Прим. авт. 
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Стоит отметить следующие типы гарантий по контрактам на 
выполнение проекта с точки зрения защиты интересов заказчика86: 

1. Гарантии возврата аванса по контракту; 
2. Тендерная гарантия; 
3. Гарантия таможенной очистки; 
4. Гарантия надлежащего исполнения контракта. 
Гарантии страховой защиты от строительных рисков подтвер-

ждаются87: 
 Полисом страхования профессиональной ответственности под-
рядчика при осуществлении строительной деятельности; 

 Полисом страхования строительно-монтажных работ при стро-
ительстве объектов; 

 Полисом страхования послепусковых гарантийных обяза-
тельств заказчика. 
Страхованию в рамках защиты от строительных рисков под-

лежат88: 
 Строительные работы, включая стройматериалы и конструк-
ции, расходы на зарплату, перевозку, таможенные сборы и по-
шлины, а также строительные элементы и материалы, постав-
ляемые заказчиком; 

 Монтажные работы, включая монтируемое оборудование и др. 
расходы; 

 Оборудование строительной площадки; 
 Расходы по очистке территории от обломков (после страхового 
случая); 

 Гражданская ответственность перед третьими лицами; 
 Послепусковые гарантийные обязательства подрядчика; 
 Строительные машины и оборудование, закреплённые на объ-
екте строительства. 
Страхование строительных рисков является, по сути, комплек-

сом превентивных мер по недопущению возникновения страховых 
случаев. 

                                                 
86 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
87 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
88 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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Наиболее распространёнными инструментами управления рис-
ками поставщика (подрядчика) при реализации проектных контрак-
тов являются89: 

 Юридические гарантии; 
 Аккредитивы; 
 Вексельные инструменты; 
 Банковские гарантии; 
 Форфетирование; 
 Страхование риска неплатежа; 
 Страхование рисков от политических рисков. 
Использование страхования для снижения проектных рисков 

отдельными участниками инвестиционного проекта представлено в 
Приложении 10. 

                                                 
89 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. 
М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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ТЕМА 10. КАДРОВЫЙ АСПЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 
Человеческие (трудовые) ресурсы занимают особое место в си-

стеме управления проектом. 
Управление персоналом проекта включает в себя следующие 

процессы: 
 организационное планирование; 
 кадровое обеспечение проекта; 
 создание команды проекта;  
Кроме того, управление персоналом проекта реализует функции 

контроля и мотивации трудовых ресурсов проекта, необходимые для 
эффективного выполнения работ и успешного завершения проекта. 

Организационное планирование — определение, документирова-
ние и распределение ролей в проекте, ответственности и отчётности90. 

В отличие от традиционного управления персоналом с его цен-
тральным объектом управления — индивидом (работником, испол-
нителем), управление персоналом проекта концентрирует усилия на 
команде проекта. Именно коллективные усилия во многом опреде-
ляют успех проекта. 
 Наиболее сложной задачей кадрового обеспечения проекта яв-
ляется выбор менеджера проекта (управляющего). Основными фак-
торами выбора являются: 

 опыт управления проектами; 
 совместимость с командой проекта; 
 коммуникабельность; 
 место расположения проекта; 
 компетентность; 
 объем работ; 
 репутация; 
 гонорар; 
 другие. 
В основные обязанности управляющего проектами входят91: 

 формирование команды проекта и организация её работы; 

                                                 
90 Романова М. В. Управление проектами: Учеб. пособие / М. В. Романова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2013. 256 с.: ил. (Высшее образование). 
91 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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 достижение конечного результата проекта в заданные сроки с 
помощью имеющихся ресурсов; 

 принятие решений в условиях высокой степени неопределённо-
сти; 

 календарное планирование и проектирование; 
 взаимодействие с проектными организациями, поставщиками, 
подрядчиками, инвесторами, консультантами, потребителями и 
руководством предприятия; 

 обеспечение выполнения работ и контроля затрат — управляю-
щий должен обеспечить управление процессами и функциями. 
Стоит отметить четыре важных правила выбора управляющего 

проектами92: 
1. Не нужно передавать  функции управления проектами людям 
только потому, что они занимают высокие посты в руководстве 
предприятия. 

2. Размер заработной платы управляющего проектом должен 
устанавливаться по результатам достижения целей проекта, а 
не по числу подчинённых, которыми он руководит; 

3. Совсем необязательно, чтобы управляющий проектом был са-
мым высокооплачиваемым работником компании; 

4. Необходимо обеспечить ротацию управляющих проектов внут-
ри компании в зависимости от сложности и масштабов реали-
зуемых проектов, компетентности, профессионализма с целью 
достижения наивысшей эффективности реализации проектов, а 
также мотивации и карьерного роста управляющих. 
Уровень руководящих усилий менеджера проекта основывается 

на его специальных знаниях, личностных особенностях, умении да-
вать распоряжения, а также на многих других качествах, приобрета-
емых с опытом. Отметим некоторые из них93: 

 умение предвидеть проблемы; 
 умение найти верное решение в надлежащее время; 
 умение управлять (одновременно) временными и затратными 
параметрами проекта; 

 открытость к консенсусу; 

                                                 
92 Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
93 Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход = Construction project 
management: inyernational approach: руководство / [Мазур И. И. и др.]: под ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. 3-е 
изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 с.: ил. Авт. Указаны на обороте тит. л. Парал. тит. л. англ. 
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 умение учесть культурные (в широком смысле) различия (в 
культуре, менталитете и др.); 

 умение делегировать полномочия компетентными сотрудниками; 
 умение суммировать (обобщать) мысли членов команды и дей-
ствовать как катализатор команды. 
После своего назначения проект-менеджер определяет структу-

ру разбиения работ проекта, организационную структуру проекта, 
далее соответствующим образом организует работу сотрудников. 

Кроме того, менеджер проекта должен разработать руководство 
по организации проекта, включающее в себя организационную 
структуру и необходимые должностные инструкции, описывающие 
ответственность каждого сотрудника. 

Все аспекты работы персонала (наем на работу (утверждение на 
проект), оценка, перевод по службе, повышения /понижение в долж-
ности, оценка эффективности) должны быть задокументированы и 
соответствовать трудовому законодательству94. 

Именно на создание команды проекта, т. е. формирование 
группы сотрудников, подчинённых проект-менеджеру, занятых в 
осуществлении проекта и обеспечивающих реализацию его замысла, 
а также на определение численного и профессионально-
квалификационного состава команды тратится большое количество 
времени и усилий. 

Примерный состав участников проекта показан на рисунке 34. 
Количество участников может варьировать от единиц до не-

скольких сотен и даже более.  Если проект является сложным и 
масштабным к его реализации могут быть привлечены несколько 
команд. При этом главная цель проекта достигается реализацией ло-
кальных целей каждой из команд. 

Команда проекта отличается от традиционных и неформальных 
команд.  

Традиционная команда представляет собой стабильный кол-
лектив, состоящий из сотрудников, подчинённых одному руково-
дителю.  

                                                 
94 Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход = Construction project 
management: inyernational approach: руководство / [Мазур И. И. и др.]: под ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. 3-е 
изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 с.: ил. Авт. Указаны на обороте тит. л. Парал. тит. л. англ. 
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Рис. 34. Участники проекта95 
 

Неформальная команда может состоять из сотрудников самых 
разных подразделений, объединённых на добровольной основе по 
интересам или иным причинам.  

Команда проекта — временное формально регламентированное 
объединение специалистов самых разных подразделений, созданное 
для достижения целей проекта. Как и традиционная команда, про-
ектная команда на период реализации проекта подчиняется руково-
дителю — управляющему проектом. 

Руководитель проекта должен чётко расписать функциональ-
ные обязанности собственные и членов команды. Совместно с инди-
видуальными особенностями и особенностями неформальных взаи-
моотношений, функциональные обязанности определяют распреде-
ление ролей в команде проекта. 

Существует много подходов к определению ключевых ролей в 
команде проекта. 

                                                 
95 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
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В соответствии с индивидуальными характеристиками каждого 
члена команды можно выделить следующие роли96: 

 организатор-координатор — как правило, это руководитель ко-
манды, член команды прагматического и практического склада 
мышления с навыками планирования и организации практиче-
ской деятельности, организовать совместные действия, пра-
вильно распределить обязанности; 

 аналитик — наиболее уравновешенный член команды с си-
стемным складом мышления; 

 переговорщик — член команды, обладающий высокими ком-
муникационными навыками, способностью к убеждению, с 
широкими связями во внешней среде; 

 критик — член команды с критическим складом ума и умением 
вскрыть все риски различных действий команды; 

 душа  команды — наиболее эмоциональный и жизнерадостный 
член команды, её «импульс» и «совесть»; 

 эксперт — член команды наиболее высокой квалификации, вы-
полняющий ключевые операции; 

 хозяйственник — член команды, ответственный за снаряжение, 
оборудования и инвентарь команды; 

 генератор идей — член команды с наиболее раскрепощённым, 
образным складом мышления, с высокой образовательной подго-
товкой, широким кругозором, развитым творческим мышлением; 

 стратег — член команды со стратегическим мышлением, спо-
собный сохранять ключевое направление командной деятель-
ности, формировать и конкретизировать видение проекта. 
Широкую популярность среди специалистов в области управ-

ления проектами получили методики определения командных ролей 
Белбина и Майер-Бриггса (Приложения 13 и 14). 

В обобщённом варианте команда проекта состоит из трёх групп 
во главе с управляющим (рис. 35): основного состава команды про-
екта, вспомогательного состава и консультантов97.  

Существует три управленческих ситуации в команде проекта: 
порядок, беспорядок, дезорганизация98: 

1. Дезорганизация — это нарушение порядка, где виновника (ви-
новников) искать бесполезно или просто невозможно. 

                                                 
96 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
97 Заренков В.А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312 с. 
98 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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2. Беспорядок — это такое нарушение порядка, где нарушитель 
точно известен (он получает публичное наказание, и порядок 
будет восстановлен). 

3. Порядок — это отсутствие беспорядка. 
 

 
Рис. 35. Команда управления проектом 

 
В зависимости от ситуации управляющий проектами использу-

ет один из трёх стилей управления: попустительский, демократиче-
ский или авторитарный. 

Квалификация персонала проекта должна быть тщательно изу-
чена. Кроме того, проектом должна быть предусмотрена возмож-
ность повышения квалификации каждого из участников команды. 

В настоящее время широко известны две системы сертифика-
ции специалистов по управлению проектами, каждая из которых 
опирается на собственный профессиональный стандарт99: 

                                                 
99 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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1. Сертификация по системе PMI опирается на американский 
стандарт PMBOK и позволяет оценить степень владения специ-
алистом знаниями по управлению проектами в объёме матери-
ала, изложенного в этом документе. Специалист, успешно про-
шедший сертификацию PMI, получает квалификацию профес-
сионала по управлению проектами (PMP). 

2. Сертификация по системе IPMI опирается на стандарт ICB и 
позволяет дать оценку знаниям и опыту, которыми должны об-
ладать менеджеры проектов, программ и портфелей проектов, 
сотрудники проектных офисов. Оценка учитывает технические, 
поведенческие и контекстуальные элементы компетентности, а 
также практический опыт специалистов и сложность проектов, 
участниками которых они были. Специалист, успешно про-
шедший сертификацию IPMI, в зависимости от личного опыта 
и знаний в области управления проектами получает один из че-
тырёх уровней квалификации: 
 директор программ и проектов (CPD); 
 управляющий проектом (CSPM); 
 профессионал по управлению проектами (CPMP); 
 специалист по управлению проектами (CPMA). 
К специалистам по управлению инновационными проектами 

предъявляются особые квалификационные требования, регламенти-
рованные профессиональным стандартом по профессии «Менеджер 
инновационной деятельности в научно-технической и производ-
ственной сферах» (постановление Минтруда России от 5 марта 
2004 г. № 34)100. 

Важным элементом профессионального стандарта являются 
сведения о профессии «руководитель инновационных проектов в 
научно-технической и производственной сферах» (по второму ква-
лификационному уровню — наиболее характерному для обучаю-
щихся в вузах по соответствующим профилям) (табл. 6). 

Перечень основных должностных обязанностей, умений и 
навыков, относящихся ко второму квалификационному уровню спе-
циалистов по управлению инновационными проектами, представлен 
в Приложениях 11 и 12. 

 

                                                 
100 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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Таблица 6 
Обобщённые сведения о профессии «руководитель инновационных 

проектов в научно-технической и производственной сферах»  
по второму квалификационному уровню101 

Элементы  
стандарта 

Характер деятельности 

Направления 
деятельности 

Подготовка материалов и разработка предложений 
по управлению инновационной деятельностью; 
работа с партнёрами на рынке инновационного 
продукта; выполнение мероприятий по продвиже-
нию нового продукта на рынок; сбор и анализ па-
тентно-правовой и конъюнктурной информации

Наименование 
должностей 

 Специалист по анализу инновационных проектов 
 Специалист по управлению инновационными 
проектами 

 Специалист по маркетингу инновационных про-
дуктов 

 Специалист по управлению качеством нового 
продукта 

 Специалист по рекламе нового продукта 
 Специалист по коммерциализации результатов 
исследований 

 Специалист по управлению интеллектуальной 
собственностью 

 Специалист по аттестации новой продукции 
 Специалист отдела продаж новой продукции

Требуемый  
уровень  
образования 

 Квалификация — «дипломированный специалист»
 Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка в области технологического ме-
неджмента 

 
За мотивацию и качество работы команды несёт ответствен-

ность менеджер проекта. Важно, чтобы менеджер проекта разработал 
самостоятельно или принял активное участие в разработке системы 
вознаграждения персоналу, находящемуся под его руководством. 

Эффективность системы поощрений и наказаний во многом 
определяется соблюдением правил поощрения и наказания членов 
команды проекта (табл. 7). 
                                                 
101 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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Таблица 7 
Правила поощрения и наказания102 

№ 
п/п 

Правила наказаний Правила поощрений 

1 Наказывают за мысли, слова и 
действия 

Поощряют за мысли, слова и дей-
ствия 

2 За слова наказывают словами, за 
действия наказывают действием 

За слова поощряют словами, за 
действия поощряют действием 

3 Наказание должно следовать 
сразу за нарушением 

Обещал поощрить — выполни 
сразу 

4 Наказание должно быть адекват-
ным 

Поощрение должно быть адек-
ватным 

5 Наказание должно быть эффек-
тивным — наказанный должен 
чувствовать себя наказанным, а 
не правым или пострадавшим 

Поощрённый должен чувствовать 
себя поощрённым, а не выскочкой 
или фаворитом руководителя 

6 Мера и степень наказания уста-
навливаются при доведении по-
рядка до сведения подчинённых 

Мера и степень поощрения уста-
навливаются при доведении по-
рядка до сведения подчинённых 

7 Процесс наказания может быть 
публичным, в присутствии чле-
нов управленческой команды.
Публичность наказания оговари-
вается при установлении поряд-
ка и обязательна для всех членов 
команды 

Процесс поощрения может быть 
публичным, в присутствии членов 
управленческой команды. Публич-
ность поощрения оговаривается 
при установлении порядка и обяза-
тельна для всех членов команды 

8 В ситуации дезорганизации 
наказывать кого-либо нельзя 

В ситуации дезорганизации по-
ощрять кого-либо нельзя 

9 Универсальное наказание — уда-
ление от себя и от информации 

Универсальное поощрение —
приближение к себе и к информа-
ции 

10 Самое страшное наказание —
изгнание 

Самое большое поощрение —
обучение лидерству ведомого 

 
Соблюдение правил наказания позволяет поддерживать необ-

ходимый порядок. В ситуации же дезорганизации система наказаний 
и поощрений значительно упрощается до тех пор пока не будет вос-
становлен порядок. 

                                                 
102 Топузов Н. К. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Н. К. Топузов, А. Е. Щелконо-
гов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
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низация, управление риском, страхование. М.: «Анкил», 2000. 272 с. 
7. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И., Городнов А. Г. Инновационный 
менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 471 с. 
8. Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. посо-
бие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебники для программы МВА). 
9. Романова М. В. Управление проектами: Учеб. пособие / М. В. Ро-
манова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 256 с.: ил. (Высшее 
образование). 
10. Сурин А. В., Молчанова О. П. Инновационный менеджмент: 
учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 368 с. (Учебники факультета государ-
ственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова). 
11. Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / 
И. Л. Туккель, А. В. Сурина. Н. Б. Культин / Под. ред. И. Л. Туккеля. 
СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для ву-
зов). 
12. Туккель, И. Л. Экономика и финансовое обеспечение инноваци-
онной деятельности: Учеб. пособие / И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, 
Е. В. Кошелев, С. А. Марков. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 240 с.: ил. 
(Учебная литература для вузов). 
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13. Управление инновациями в организации: Учеб. пособие по спе-
циальности «Менеджмент организации» / А. А. Бовин, Л. Е. Черед-
никова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 
2008. 415 с.: табл. (Высшая школа менеджмента). 
14. Управление инвестиционно-строительными проектами: междуна-
родный подход = Construction project management: inyernational ap-
proach: руководство / [Мазур И. И. и др.]: под ред. И. И. Мазура, 
В. Д. Шапиро. 3-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 736 
с.: ил. Авт. Указаны на обороте тит. л. Парал. тит. л. англ. 
15. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / 
Н. К. Топузов, А. Е. Щелконогов, Е. С. Сорокина. Челябинск: Изда-
тельский центр ЮУрГУ, 2010. 250 с. 
16. Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур 
[и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: 
Издательство «Омега-Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное биз-
нес образование). 
17. Управление проектами в машиностроении: Учеб. пособие / 
Ю. С. Перевощиков и др. М.: ИНФРА-М, 2010. 233. (Высшее обра-
зование). 
18. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для ву-
зов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для ву-
зов»). 
19. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. 
2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 384 с.: ил. 
20. Цветков, А. Н. Менеджмент. СПб.: Питер, 2010. 256 с.: ил. (Серия 
«Учебник для вузов»). 
21. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри», 
1996. 610 с. 
 

Дополнительная рекомендуемая литература 
 
1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2001. 
304 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»). 
2. Бовин, А. А. Управление инновациями в организации: Учебное 
пособие по специальности «Менеджмент организации» / А. А. Бо-
вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. 2-е изд., стер. Москва: Из-
дательство «Омега-Л», 2008. 415 с.: табл. (Высшая школа менедж-
мента). ISBN 978-5-370-00224-3. 

119



 

 

3. Бочаров В. В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Пи-
тер, 2008. 384 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов») 
4. Веснин В. Р., Кафодов В. В. Стратегическое управление: Учебное 
пособие. СПб.: Питер, 2009. 256 с.: (Серия «Учебное пособие»). 
5. Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: Учеб. 
пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 311 с. (Высшее образование: Бака-
лавриат). 
6. Зайцев Г. Н. История техники и технологий: Учебник / Г. Н. Зай-
цев, В. К. Федюкин, С. А. Атрошенко; под ред. проф. В. К. Федюки-
на. СПб.: Политехника, 2007. 416 с.: ил. 
7. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Л. Л. Игонина; под ред. 
д-ра экон. наук, проф. В. А. Слепова. М.: Экономистъ, 2004. 478 с. 
8. Инновационный менеджмент: Концепция, многоуровневые стра-
тегии и механизмы инновационного развития: Учеб. пособие / Под 
ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М.: Дело, 
2007. 584 с. 
9. Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие для ву-
зов. 8-е изд. М.: Академический проект; Трикста, 2009. 560 с. (Gau-
deamus). 
10. Лебедев В. О., Николаич Д. А. Теория организаций. Часть первая. 
Учеб. Пособие. СПб: Изд-во СПбГТУ, 1998. 38 с. 
11. Маренков, Н. Л. Инноватика: учебное пособие. 2-е изд. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 304 с. 
12. Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов и их отбору для финансирования. М., 1994, с 23. 
13. Организация, планирование и управление строительством: учеб-
ник / Под общ. ред. П. Г. Грабового и А. И. Солунского. М.: Про-
спект, 2012. 528 с. 
14. Проектно-сметное дело: Учеб. пособие / Е. Н. Попова. Изд. 3-е. 
Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. 287 с. (Среднее профессиональное обра-
зование). 
15. Румянцев А. А. Менеджмент инновации. Как научную разработку 
довести до инновации: учебное пособие / А. А. Румянцев. СПб.: Изд. 
дом «Бизнес-пресса», 2007. 200 с. 
16. Семенова И. И. История менеджмента: Учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. Се-
менова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 199 с. 
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17. Стерхова С. А. Инновационный продукт: инструменты маркетин-
га: Учеб. пособие. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. 296 с. (Се-
рия «Образовательные инновации»). 
18. Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с 
учебными материалами). СПб.: Питер, 2010. 352 с.: ил. (Серия 
«Учебное пособие»). 
19. Теория управления: Учебник / Под ред. Ю. В. Васильева, 
В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. М.: Финансы и ста-
тистика. 2007. 608 с.: ил. 
20. Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, мето-
ды, опыт. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 240 с. 
21. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного разви-
тия предприятия. М.: Финансы и статистика, 2005. 304 с.: ил. 
22. Ильенкова С. Д., Ягудин, С.Ю., Гужов, В.В. Управление иннова-
ционным проектом: учебно-методический комплекс / под ред. проф. 
С.Ю. Ягудина. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. 182 с. 
23. Управление инновационным развитием предприятия. М.: Финан-
сы и статистика, 2003. 176 с.: ил. 
24. Управление проектами. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: кон-
спект лекций / В. П. Масловский. Электрон. дан. (2 Мб). Красноярск: 
ИПК СФУ, 2008. (Управление проектами: УМКД № 130-2007 / рук. 
творч. Коллектива В. П. Масловский). 1 электрон. опт. диск (DVD). 
Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор дру-
гих производителей) 1 ГГц: 512 Мб оперативной памяти: 2 Мб сво-
бодного дискового пространства: привод DVD: операционная система 
Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит): Adobe Reader 
7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). 
25. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, 
Национальные требования к компетенции специалистов. М.: Изд-во 
«Консалтинговое Агентство "КУБУС Групп-Кооперация, Бизнес-
Сервис"», 2001. 265 с. 
26. Управление проектами. Основы профессиональных знаний. 
Национальные требования к компетентности (НТК) специалистов / 
Сертификационная комиссия СОВНЕТ. М.: КУБС, 2001. 256 с. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. http://ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал — 
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ). 
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2. http://www.top-manager.ru (TOP-MANAGER [журнал для руково-
дителей]). 
3. http://www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент — Теория и прак-
тика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, жур-
налы и книги, бизнес-план). 
4. http://www.i-u.ru/. Русский Гуманитарный Интернет Университет. 
5. http://www.delo-press.ru/. Объединённая редакция деловых журналов. 
6. http://www.vuzlib.net/. Экономико-правовая библиотека. 
7. http://eup.ru/ EUP.RU. Экономика и управление на предприятиях 
новости, статьи, книги по экономике и управлению, экономические 
рефераты. 
8. http://www.esp-izdat.ru/. Информационно-экономический портал 
«Экономика современного предприятия». 
9. http://nfotchet.narod2.ru/. Сайт «Нефинансовая отчётности и корпо-
ративная социальная ответственность российских компаний». 
10. http://ponauke.com/. Информационный образовательный портал 
«По науке». 
11. http://www.reos.ru/. Проект «Инновации». 
12. http://innclub.info/. Сайт «Клуб субъектов инновационного и техно-
логического развития России. Система информационно-аналитических 
ресурсов по инновационной и технологической тематике». 
13. http://www.fasi.gov.ru/. Сайт Федерального агентства по науке и 
инновациям. 
14. http://gsk.ru/. Сайт «Росстат». 
15. http://ecsocman.hse.ru/. Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». 
16. http://www.bibliotekar.ru/. Сайт «Библиотекарь.Ру». 
17. http://do.gendocs.ru/. Сайт «Справочники. Материал для учебников». 
18. http://www.creativeconomy.ru. Сайт Издательства «Креативная 
экономика». 
19. http://www.vevivi.ru. Информационно-образовательный портал 
«Veni.Vidi.Vici». 
20. http://www.business-magazine.ru. Сайт «Бизнес-журнал. Онлайн». 
21. малое-предпринимательство.рф. Информационно-аналитический 
ресурс «Малое предпринимательство России». 
22. http://sbinnovation.ru/. Сайт «Инновации в малом бизнесе». 
23. http://www.hr-portal.ru/. Информационный ресурс «Сообщество 
HR-Менеджеров». 
24. http://www.finam.ru/. Информационный ресурс «Финам.Ру». 
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25. http://old.mon.gov.ru/. Официальный сайт Министерства Образо-
вания и Науки РФ. 
26. http://www.strf.ru/. Информационный ресурс «Наука и технологии 
РФ». 
27. http://innovation-management.ru/. Сайт «Управление инновациями: 
теория и практика». 
28. http://www.metodolog.ru. Сайт, посвящённый изобретательским 
задачам и методам их решения. 
29. http://www.m-economy.ru. Сайт журнала «Проблемы современной 
экономики». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Сто правил руководителей проектов NASA103 
 
Руководитель проекта 

Правило 1. Руководитель проекта должен посетить каждого, 
кто делает что-нибудь в его проекте хотя бы один раз, должен знать 
всех менеджеров в своём проекте (как из государственных органов, 
так и у субподрядчиков), а также членов команды проекта. Людям 
нравится, когда руководитель проекта заинтересован в их работе, и 
лучше всего посетить их лично и увидеть самому, что они делают. 

Правило 2. Руководитель проекта должен знать мотивацию 
участников проекта (систему премирования и штрафов, регламенты 
и другие компоненты культуры этих компаний). 

Правило 3. Принципы управления не изменяются. Меняются 
только средства. Вы по-прежнему должны найти нужных для вы-
полнения работы людей и найти путь, следуя которому они смогут 
выполнить её. 

Правило 4. С кем бы вы ни мели дело, будьте честны и спра-
ведливы. Многие области бизнеса не предоставляют слишком широ-
кие возможности. Вы можете быть удивлены тем, насколько часто 
вам придётся работать с одними и теми же людьми. Пусть лучше 
они уважают вас, чем тащить за собой груз их недовольства вами. 

Правило 5. Руководителями проектов могут быть порочные, 
презренные и совершенно неприятные люди. Бездушные, нереши-
тельные копуши или болтуны — нет. 

Правило 6. Подходящим руководителем проекта может быть 
некто, ожидающий следующего назначения или находящийся на 
грани неудачи. Полная безопасность не характерна для руководителя 
проекта. 

Правило 7. Одной из проблем нового руководителя проекта яв-
ляется то, что все ждут от него решения своих проблем. Старым ру-
ководителям проектов старшее руководство обычно говорило «ре-
шите ваши собственные проблемы, мы вас нанимали именно 
для этого». 

                                                 
103 Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): практикум / Под ред. д-ра экон. 
наук Б. Н. Чернышева, канд. экон. наук Т. Г. Попадюк. М.: ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2009. 240 с. 
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Правило 8. Текущая деятельность обычно не оставляет времени 
для того, чтобы вы могли думать. Вы должны выкроить время для 
того, чтобы понюхать розы. При вашей работе вы должны иметь 
время для того, чтобы понять последствия ваших действий. 

Правило 9. Руководитель может не знать, как должна выпол-
няться работа, но он знает, чего он хочет. Он лучше определит, чего 
он ожидает, и хочет, даже если он не знает как. Слепой лидер имеет 
тенденцию к движению по кругу. 

Правило 10. Не все успешные менеджеры компетентны. Удача 
играет существенную роль в успехе или неудаче, но она предпочита-
ет компетентных и трудолюбивых руководителей. 

Правило 11. Никогда не пытайтесь пренебрежительно отно-
ситься к кому-нибудь из участников проекта. Это поставит вас на 
один уровень с этим человеком и, кроме того, наверняка принесёт 
вред проекту. 

Правило 12. Не становитесь самовлюблённым настолько, чтобы 
не лишить себя возможности изменить свою позицию, особенно ес-
ли ваш персонал говорит вам о вашей ошибке. Вы должны создать в 
проекте отношения, при которых ваш персонал знает, что может го-
ворить вам о ваших неправильных решениях. 

Правило 13. Руководитель, которых является своим собствен-
ным системным инженером и финансовым менеджером, является 
тем, кто, вероятно, пытается сделать самому себе открытую опера-
цию на сердце. 

Правило 14. Большинство руководителей преуспевают за счёт 
усилий и навыков своего персонала. 
 
Инициация проекта 

Правило 15. Семена будущих проблем закладываются на ран-
них стадиях проекта. Предварительное планирование на этих стади-
ях жизненно важно для проекта. Анализ наиболее неудачных проек-
тов и проблем в проектах показывает, что все неудачи были тща-
тельно запланированы с самого начала. 

 
Коммуникации 

Правило 16. Совместная работа требует хороших коммуника-
ций и наличия системы раннего предупреждения. Руководитель про-
екта должен держать своих партнёров в курсе происходящего и дол-
жен быть первым, от кого они получают сведения и изменения пла-
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на. С партнёрами необходимо консультироваться до того, как собы-
тия уже произойдут, даже если их участие в проекте незначительно. 
Руководитель проекта, который огорошивает своих партнёров, поте-
ряет свою репутацию и будет рассматриваться как нечестный (нахо-
дящийся вне системы). 

Правило 17. Переговоры не самый дешёвый, но самый лучший 
способ понять персонал или техническую проблему. Он как раз со-
стоит в том, чтобы осудить это с нужными людьми. Недостаток пе-
реговоров нужного уровня смертелен. 

Правило 18. Большинство международных встреч проводится 
на английском языке. Этот язык наиболее приемлем для таких 
участников, как американцы, англичане, итальянцы и т. д. Важно 
обеспечить адекватный уровень дискуссии, с тем, чтобы обеспечить 
максимальное взаимопонимание. 

Правило 19. вы не должны допускать, чтобы вы не знали языка 
общения, принятого в области, которой вы руководите, или в смеж-
ных областях. Современный руководитель должен быть хорошо об-
разован. Есть достаточно простые курсы для того, чтобы изучить 
компьютерные проблемы, проблемы коммуникации и прочие «из-
мы» современного мира. Вы не можете руководить, не понимая того, 
что говорится и пишется. 

 
Персонал 

Правило 20. Вы не можете наблюдать за всем. То, за чем вы 
должны наблюдать обязательно, — это персонал. Люди должны 
знать, что вы не потерпите плохой работы. 

Правило 21. Существует достаточное количество людей, более 
заинтересованных в процессе работы, чем в её результатах, как часто 
считают старые менеджеры. Последним кажется, что новое поколе-
ние более заинтересовано в форме, чем в её содержании. Главный 
вопрос в том, правы ли эти старые менеджеры или они только ста-
ры? Учитывайте обе возможности. 

Правило 22. Хорошие технические специалисты, инспекторы 
качества для получения хорошего продукта важнее всяких бумаг и 
отчётов. 

Правило 23. Источником большинства проблем являются люди, 
что в значительной мере можно предотвратить, если это признать. 
Знайте работающих в проекте людей и их реальные слабые места. 
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Правило 24. Некоторые работники являются трудоголиками — 
если они двигаются в неверном направлении, они способны прине-
сти вред в короткое время. Их можно перегрузить, что может приве-
сти к преждевременному сгоранию, и при этом сложно определить, в 
какой мере загрузка создана ими самими. Важно быть уверенными, 
что такие люди имеют достаточно свободного времени и что их пе-
регрузка не превышает четверти или половины и это совершенно 
нормально. 

Правило 25. Всегда пытайтесь обсудить внутреннюю поддерж-
ку на самом нижнем уровне. Вам нужна поддержка людей, выпол-
няющих непосредственную работу, и лучший путь её получить — 
непосредственно в обсуждениях. 

Правило 26. Если кто-то не смотрит, не спрашивает, не анали-
зирует, то попросите его уйти. 

Правило 27. Рабочее время персонала очень важно. Вы должны 
быть внимательны как менеджер, понимающий значение других лю-
дей и ценящий их время (поручаемая работа и организуемые сове-
щания должны быть действительно необходимы). Там, где это воз-
можно, вы должны оградить персонал от ненужной работы (напри-
мер, можно игнорировать некоторые запросы или их инициатору 
можно направить отказ). 

Правило 28. Люди, контролирующие работу и не помогающие 
её выполнять, никогда не могут точно знать, что же происходит на 
самом деле (вовлечение в работу есть пусть к совершенству в этой 
области). 

Правило 29. Нет большей мотивации для хорошего человека, 
чем предоставить ему возможность играть свою роль в управлении 
его проблемами, но даже похлопывание по спине или премия тоже 
достигают своей цели. 

Правило 30. Некомпетентные специалисты обычно не любят 
демонстрировать свою работу. 

Правило 31. Редко складывается так, что работу может выпол-
нять только один человек. Так складывается в областях техники, 
для которых роль высокого уровня квалификации и умений относи-
тельно велика. Берегите таких специалистов, но старайтесь, чтобы 
их работы была закончена как можно быстрее. Выполнение работ 
неподходящими специалистами может потребовать в два-три раза 
больше времени при вероятном уровне качества ниже требуемых 
стандартов. 
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Правило 32. Обычно у людей есть причины выполнять работу 
так, как они это делают. Большинство людей хотят делать свою ра-
боту хорошо, и, если это не получается, скорее всего, они просто не 
знают, как это нужно сделать или что точно от них ожидается. 

Правило 33. Если у вас есть проблема, для решения которой 
требуется привлечение дополнительных людей, то при их наборе вы 
должны действовать подобно повару, который солит пищу понемно-
гу, чтобы не пересолить её. 

 
Доклады и отчёты 

Правило 34. В НАСА определён перечень стандартных докла-
дов и тех должностных лиц, кто обычно их рассматривает. Однажды 
настроенная, такая система будет бороться за то, чтобы продолжать 
существовать, так что вам остаётся максимально использовать её. 

Правило 35. Количество докладов и отчётов увеличивается, но 
объём содержащих в них знаний не остаётся тем же самым; поэтому 
все ваши диаграммы и презентации должны строиться с учётом это-
го, следовательно, вы должны быть способны подготовить набор 
слайдов, который можно будет перетасовывать от одной презента-
ции к другой. 

Правило 36. Ничего не скрывайте от тех должностных лиц, ко-
торым будут направлены доклады. Ваши репутации — одного по-
рядка. Никаких оправданий — устанавливайте только факты. 

Правило 37. Внешние проверки обычно проводятся в самые 
жёсткие сроки. Поэтому поддерживайте актуальные наборы деловых 
и технических данных, для того чтобы иметь возможность быстро 
реагировать на запросы проверяющих. 

Правило 38. Никогда не обрывайте ваших подчинённых пуб-
лично (при посторонних не отменяйте свои принятые ранее решения 
о порученной работе). Даже если вы принимаете решение об изме-
нениях, никогда не принимайте на себя ответственность без ваших 
подчинённых. 

Правило 39. Отчёты пишутся не для того, кто их составляет, а 
для того, кому они предназначены. Если тот, для кого отчёт предна-
значен, не узнает от него ничего нового, то такой отчёт неудачен. 

Правило 40. Оптимальное количество участников совещания не 
должно превышать шести человек. Совещания с большим количе-
ством участников полезны только как информационные (исследова-

128



 

 

ния в области научного менеджмента показали, что при количестве 
участников более 12 человек, совещания часто проходят впустую). 

Правило 41. Количество отчётов обычно связано со степенью 
понимания дела руководством (чем меньше руководитель знает и 
понимает дело, тем больше отчётов он требует). В таких случаях 
необходимо удостовериться, что данные подготовлены в расчёте на 
среднем человека, понимающего рассматриваемые проблемы. Пред-
ставляйте данные просто и не пытайтесь потрясти ничей интеллект. 

Правило 42. руководители, которые при подготовке отчётов 
полагаются только на бумаги, часто терпят неудачи. 

Правило 43. Документы не оставляют место знаниям. Разница 
между тем, что отражено в документах, которые составляли не осно-
ве определённых представлений о том, что происходит, и действи-
тельным состоянием дел может быть велика. Документы обычно 
статичны и быстро устаревают. 

Правило 44. Если вы регулярно представляете месячные отчё-
ты, это ещё не даёт оснований для того, чтобы опустить что-нибудь 
в годовом отчёте. Если бы руководство исчерпывающе знало и по-
нимало ежемесячные отчёты, оно не нуждалось бы в годовых. 

Правило 45. Сокращения (аббревиатуры) — это головная боль. 
В каждом проекте их могут быть тысячи. Это позволяет рассчиты-
вать, что высшие руководители знают сотни таких сокращений. Ис-
пользуйте сокращения в презентациях осторожно, если только вы не 
ставите своей целью запутать всех. 

Правило 46. Помните, что часто проще составить дурацкую 
бумагу, чем доказать, что она не нужна. Боритесь с необходимостью 
составления ненужных документов только тогда, когда это действи-
тельно может сэкономить значительные силы и время. 

 
Контракты и субподрядчики 

Правило 47. Руководитель проекта — не управляющий работа-
ми субподрядчиков, но должен быть движущей силой их контрактов. 
В вопросах, связанных с оплатой, государственные служащие обяза-
ны удостовериться, что субподрядчик на хорошем счету, т. е., в со-
стоянии выполнить работу к нужному сроку с необходимым каче-
ством. В этом случае субподрядчики не допускают провалов, а 
НАСА получает нужный результат, поэтому поддержка контрактов 
должна быть эффективной. Именно по этой причине субподрядчики, 
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не имеющие высокой репутации, неприемлемы для руководителей 
государственных проектов. 

Правило 48. Оплата контрактов — хороший инструмент, поз-
воляющий дисциплинировать как субподрядчика, так и государ-
ственного заказчика. Для оценки состояния контрактов следует ис-
пользовать систему количественной оценки управления проектом. 
Последовательно демонстрируемые низшие показатели проекта тре-
буют вмешательства высшего руководства для того, чтобы выявить 
их причину. Хорошие показатели, совместимые с системой оценки 
ходя проекта, говорят о хорошем уровне управления проектом. Од-
нако система показателей оценки контрактов не соответствует си-
стеме оценки проекта, высшее руководство обязано выяснить, поче-
му это происходит. 

Правило 49. Моральный уровень персонала подрядчика важен 
для руководителя государственного проекта. Точно так же, как вы не 
хотели бы купить изготовленный злыми и невнимательными служа-
щими автомобиль, вы не захотите покупать аппаратуру комплекса 
управления полётом у немотивированных людей. Вы должны играть 
активную роль в мотивации всего вовлечённого в проект персонала. 

Правило 50. Быть в дружеских отношениях с субподрядчиком 
прекрасно, однако такие отношения опасны для вашей объективности. 

Правило 51. Помните, что ваш субподрядчик желает иметь 
прямые контакты с вашим персоналом. 

Правило 52. Субподрядчики имеют тенденцию сравнивать за-
траченные усилия с заданиями правительственных чиновников. Если 
последние будут относиться к ним пренебрежительно, то они дове-
рят работу самым слабым специалистам. 

Правило 53. Субподрядчики обычно хорошо относятся к заказ-
чику, который уделяет внимание их работе, но плохо — к тем заказ-
чикам, которые пытаются непрерывно контролировать их деятель-
ность. Основное правило здесь звучит так: клиент всегда прав, но за-
траты возрастут, если заказчик всегда будет настаивать на том, что-
бы все делалось в соответствии с его представлениями. Основное 
правило выглядит так: никогда не изменяйте планы субподрядчика, 
если только они не совсем плохи и не вызовут значительного роста 
расходов (лучшее — враг хорошего). 

Правило 54. По отношению к слабому руководителю проекта в 
промышленности есть только одно хорошее решение — избавиться 
от него как можно быстрее. Убедитесь, что те, кто работает с вами, 
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понимают, что выполнить работу в срок, в рамках бюджета и с вы-
соким качеством — значит доставить вам удовольствие. 

 
Инженеры и учёные 

Правило 55. Переделки в инженерных работах — обычное яв-
ление. Эта работа по своему характеру часто напоминает разгадыва-
ние загадок или блуждание в лабиринте. Старайтесь добиваться 
применения как можно более простых инженерных решений. 

Правило 56. Первые признаки проблем в области инжинирин-
га — отставание от графика и отклонение кривой нарастания за-
трат. Инженеры узнают о том, что они находятся в центре проблем, 
последними. Они рождены оптимистами. 

Правило 57. В проекте может использоваться много ресурсов. 
Существует несколько системных инженеров, в том числе субпод-
рядчики и разработчики. Это те люди, которые способны решать 
ваши проблемы. 

Правило 58. Многие менеджеры (только на том основании, что 
в их проектах учёные подчинены им) забывают о том, что учёные и 
их заказчики имеют во много раз более лёгкий доступ к высшему 
руководству, чем они сами. 

Правило 59. Большинство учёных ведут себя очень рациональ-
но, пока вы не подвергаете опасности шансы на проведение их экс-
перимента. Они будут продолжать работать с вами, если будут уве-
рены, что вы говорите им правду. Это относится и к сокращению их 
планов. 

 
Аппаратное обеспечение 

Правило 60. В космическом бизнесе практически каждый за-
пуск уникален. Запущенный объект уносит с собой, в том числе свои 
недостатки. Обслуживающий персонал должен понимать конструк-
тивные и технологические особенности этих аппаратов. 

Правило 61. Большая часть оборудования размещается не со-
всем так, как планировал конструктор. Это связано с плохим пони-
манием конструктивных решений или спецификации оборудования. 

 
Компьютеры и программное обеспечение 

Правило 62. Не применять современные технологии, в том чис-
ле и компьютерные системы, — большая ошибка. Но забывать о том, 
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что компьютеры только моделируют мышление, — ещё большая 
ошибка. 

Правило 63. Программное обеспечение не учитывает влияния 
всех параметров аппаратной части. Кроме того, необходим поиск 
возможных ошибок. Никогда не отказывайтесь от уже работающей 
версии программного обеспечения, даже если весь остальной мир 
будет утверждать, что более новая версия программного обеспече-
ния работает лучше. 

Правило 64. Знания часто пересматриваются на основе резуль-
татов моделирования или испытания, но компьютерные модели мо-
гут скрывать недостатки, в том числе и неверные исходные данные. 

Правило 65. В старые времена инженеры имели практический 
опыт, технические специалисты понимали, как работает электроника 
и что нужно для того, чтобы она заработала. Знали это и схемотех-
ники, но сейчас наверняка это знает только компьютер, но он не 
«рассказывает» об этом. 

 
Старшие менеджеры, руководители программ и те, кто над ними 

Правило 66. Не следует предполагать, будто знаете, почему 
высшее руководство предпринимает нечто. Если вы чувствуете, что 
должны это знать, спросите. Вы получите неожиданные ответы, ко-
торые вас удивят. 

Правило 67. Знайте своих руководителей — некоторые любят 
хорошую шутку, другие любят шутить только сами. 

Правило 68. Помните, что ваш руководитель имеет право при-
нимать решения. Даже если вы уверены, что это неверно, скажите 
ему, что вы думаете о его решении, и, если он будет продолжать 
настаивать, выполните его решение и сделайте все возможное для 
получения успешного результата. 

Правило 69. Никогда не предлагайте своему руководителю 
принять решение, которое вы могли бы принять сами. Исходите из 
того, что у вас есть для этого необходимые полномочия. Единствен-
ное, что может помешать, — это наличие известного только вам до-
кумента, запрещающего это. 

Правило 70. Вы и ваш руководитель программы должны рабо-
тать как одна команда. Руководитель программы — ваш адвокат в 
главной штаб-квартире НАСА, и он должен быть вхож к лицам, при-
нимающим решения, помогая вашим усилиям получить доступ к 
этим лицам. 
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Правило 71. Знайте, кто принимает решения на уровне про-
граммы. Это может быть человек извне, который имеет связи в кон-
грессе или в администрации или у заместителя руководителя адми-
нистрации, учёный, кто-то в руководстве или кто-то другой. Попы-
тайтесь установить с ним контакт на формальном или неформальном 
уровне. 

 
Планирование, бюджетирование и оценки 

Правило 72. Нужно поддерживать необходимый уровень, быть 
в пределах бюджета и графика. Странно, но все соответствуют этому 
до тех пор, пока придерживаются основных установленных правил 
вроде кривой нарастания затрат и графика. 

Правило 73. Большая часть прошлых проектов выполнялась с 
превышением бюджета из-за неточных оценок, а не из-за ошибок. 
Получение более высоких оценок не снизит затраты, но улучшит де-
ловую репутацию НАСА. На самом деле с высокой вероятностью 
можно считать, что более высокие оценки приведут к росту затрат и 
росту прибылей промышленности, если только стоимость контрак-
тов не будет уменьшена, чтобы отразить снизившиеся риски про-
мышленных компаний. Хорошая репутация совершенно необходима 
в современной обстановке. 

Правило 74. Все проблемы можно разрешить вовремя, если в 
вашем графике есть достаточные резервы времени на непредвиден-
ные обстоятельства — если это не так, ваше место займёт другой ру-
ководитель проекта. 

Правило 75. В прошлом НАСА покровительствовала лимитам 
на технологии и науку; следовательно, её не волновали отставания 
от графика или превышения бюджета. В настоящее время все проек-
ты имеют фиксированную цену; следовательно, запрос на перенос 
сроков становится смерти подобен. 

Правило 76. Знайте ресурсы своего центра. Если возможно, и 
других центров тоже. Другие центры, если у них есть ресурсы, 
обычно с готовностью помогают. Удивительно, как много важной 
помощи можно получить с помощью просто просьбы. 

Правило 77. Любая информация о проекте, кроме бюджета, до 
представления её президентом в конгресс, вероятно, не является сек-
ретной — так не делайте из неё секрета. Каждый сможет принять 
более правильное решение, если увидит полную картину, поэтому не 
скрывайте ничего. 
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Правило 78. Программы НАСА выполняются за счет бюджет-
ных фондов — и не финансируются из других источников (т.е. нико-
гда не требуйте от других программ или работ НАСА, чтобы они по-
делились с вами финансированием). Продайте что-либо из имеюще-
гося у вас в пользу своей программы. 

Правило 79. Следующий год — это всегда год с нормальным 
финансированием и графиком работ. Такой следующий год наступит 
на пятидесятом году вашей карьеры. 

 
Заказчик 

Правило 80. Помните, кто у вас заказчик и каковы его цели (т.е. 
согласуйте с ним существенные изменения, которые вы хотите 
предпринять). 

 
Инструкции НАСА по управлению 

Правило 81. Инструкции по управлению в НАСА написаны та-
ким же служащим НАСА, как вы; следовательно, вы можете возра-
жать, если по вашему мнению инструкции будут лишены смысла. 
Если возникнет такая ситуация, другой служащий НАСА откоррек-
тирует инструкцию или согласится с вами. 

 
Принятие решений 

Правило 82. неправильное решение, принятое ранее, может 
быть пересмотрено позднее. Правильное решение, принятое слиш-
ком поздно, ничего не может изменить. 

Правило 83. В некоторых случаях лучше ничего не предприни-
мать. Иногда это — единственное, чем можно себе помочь. Во мно-
гих случаях от вас требуется только слушать. Вы можете быть руко-
водителем высокого ранга, но если вы постоянно решаете чьи-то 
проблемы, то это значит, что вы работаете на этого человека. 

Правило 84. Никогда не принимайте скоропалительных реше-
ний, ориентированных на внешний эффект. Ознакомьтесь с действи-
тельным состоянием оборудования, с реально доступной информаци-
ей. Слишком много времени теряется людьми, которые заботятся о 
внешней стороне вместо того, чтобы заняться истинными причинами. 

 
Профессиональная этика и порядочность 

Правило 85. Порядочность означает, что ваши подчинённые 
доверяют вам. 
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Правило 86. Даже делая какой-нибудь пустяк, важно помнить, 
для кого вы работаете. Давить на слабые места вашего руководителя 
невыгодно для вас в долгосрочном плане. 

 
Управление проектом и рабочая группа 

Правило 87. Для успешного выполнения проекта необходима 
рабочая группа. Большая часть рабочих групп имеет не руководите-
ля, а наставника, но именно он продолжает оставаться тем лицом, 
которое стимулирует определённые действия. 

Правило 88. Никогда не предполагайте, что некто знает нечто 
или сделал нечто, кроме того, о чем вы его просили; даже очевидное 
может быть пересмотрено или проигнорировано в случае напряжён-
ной работы. 

Правило 89. Тот, кто говорит, что нищие не могут выбирать, 
плохо разбирается в управлении проектами. В большинстве ситуа-
ций лучше полагаться на удачу, чем нас слабую поддержку. 

Правило 90. Мозаику трудно сложить по одному её элементу, 
поэтому не удивляйтесь, что члены команды на основании анализа 
данных будут приходить к неверным заключениям. 

Правило 91. Помните, что президент, конгресс, административ-
ное бюджетное управление, высшие руководители, ваши заказчики — 
очень занятые люди. Все, что вы сможете сделать для них, — доста-
вить им радость. 

 
Переговоры и предотвращение неудач 

Правило 92. В случае неудачи: 
 восстановите цепь событий и отразите в ней все, что вам из-
вестно; 

 рассмотрите известные факты. Проверьте каждую гипотезу 
о них; 

 не надо «выдавливать» из фактов выводы в попытках восстано-
вить сценарий; 

 не делайте заключений слишком быстро. Будьте уверены, что 
любые отклонения от нормального хода проекта объяснены. 
Помните, что любое неправильное объяснение — только про-
лог к следующей неудаче; 

 знайте, когда следует остановиться. 
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Правило 93. Считайте, что неудачи — это выученные на буду-
щее уроки. Иногда только это и остаётся. Старайтесь повторять их 
во время работы. 

Правило 94. Ошибка —  это совершенно нормальная вещь, а 
вот неудача — нет. Неудача — это ошибка, которую вы не смогли 
исправить; следовательно, всегда разрабатывайте планы и альтерна-
тивные решения для аналогичных ситуаций или планы для ситуаций 
с высокими рисками. 

Правило 95. История представляет собой пролог. Не было про-
екта, который бы не имел проблем в каких-то компонентах. Время и 
готовность реагировать являются единственной защитой. 

Правило 96. Опыт может быть очень полезным, но практиче-
ская проверка ещё лучше. Некоторые знания никогда не срабатыва-
ют, тогда как испытания и проверки всегда показывают то, что есть. 

Правило 97. Не бойтесь неудач или вы никогда не добьётесь 
успеха, но всегда совершенствуйте свою квалификацию. Частью та-
кой квалификации заключается в том, чтобы знать, кто может по-
мочь в том или ином случае. 

Правило 98. Одним из достоинств НАСА в раннем периоде её 
существования был тот факт, что если некто что-то знал, то мы были 
абсолютно уверены, что он мог быть не прав. 

Правило 99. Избыток оборудования может быть фикцией. Мы 
придерживались такого подхода, при котором все созданное должно 
быть идентично, так что если где-то происходил отказ, то он прояв-
лялся и в других местах. Будьте уверены, что все оборудование от-
работано настолько, как будто его единственный образец обеспечи-
вает успех всей миссии. 

Правило 100. Никогда не оправдывайтесь; вместо этого пред-
ставьте план действий, которые необходимо предпринять. 
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Приложение 2 
 

Источники инвестиционных ресурсов предприятия (компании)104 
Категория источников  
и статус ресурсов 

Конкретные виды  
источников и ресурсов 

1 Внутренние, вхо-
дящие в состав 
собственного ка-
питала. 

1.1 
1.2 

 
1.3 
1.4 
1.5 
1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 

Прибыль. 
Специальные фонды, формируемые за счёт 
прибыли. 
Амортизационные отчисления. 
Страховые возмещения. 
Иные (неденежные) виды ресурсов. 
Земельные участки. 
Основные фонды 
Промышленная собственность и пр. 

2 Привлечённые, 
включаемые в со-
став собственного 
капитала. 

2.1 
 

2.1.1 
2.1.2 
2.2 
 
2.3 
2.4 
2.4.1 
2.4.2 

Финансовые средства, привлекаемые за счёт 
эмиссии и размещения акций. 
Путём открытого (публичного) размещения. 
Путём закрытого (частного) размещения. 
Средства, выделяемые вышестоящими хол-
динговыми и акционерными компаниями. 
Гранты и благотворительные взносы. 
Государственные субсидии. 
Прямые. 
Косвенные (в виде налоговых и иных льгот). 

3 Привлечённые, не 
включаемые в со-
став собственного 
капитала 

3.1 
3.2 

 
 

3.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.4 

 
 

3.5 
 

3.6 
 
 

3.6.1 
3.6.2 

Банковские кредиты и займы. 
Кредиты, займы, ссуды в денежной форме, 
предоставляемые небанковскими учреждени-
ями. 
Государственные кредиты и займы. 
Прямые. 
В форме налогового инвестиционного кредита. 
Коммерческие кредиты (предоставляемые по-
ставщиками машин, оборудования и других 
инвестиционных товаров; подрядчиками) 
Финансовые средства, привлекаемые за счёт 
эмиссии и размещения облигаций. 
Машины, оборудование, иные неденежные 
виды ресурсов, привлекаемые на основе ли-
зинга (т. н. внебалансовое кредитование). 
Операционный лизинг. 
Финансовый лизинг. 

                                                 
104 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхова-
ние. М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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Приложение 3 
 

Роль банков в финансовом обеспечении  
инвестиционно-проектной деятельности105 

Функция Вид операций 
1 Предоставле-

ние банков-
ских займов, 
кредитов, 
ссуд для фи-
нансирования 
проекта. 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 

Срочные займы/кредиты — средне- и долгосроч-
ные (на срок более одного года) под разные фор-
мы обеспечения. Могут осуществляться в виде 
единичного кредита или серии последовательных 
кредитов. 
Ипотечные кредиты — разновидность срочных 
займов; рассчитаны, как правило, на длительный 
срок (15 лет и более). Обеспечением выступает 
залог недвижимого имущества, причём в отличие 
от обычного срочного кредитования право соб-
ственности на заложенное имущество переходит 
на время кредитования к кредитору (хотя и оста-
ётся в пользовании заёмщика). 
Строительные кредиты — выдаются на период 
строительного цикла (как правило, до 2 лет). По-
сле окончания строительства кредит переоформ-
ляется в закладную (превращается в ипотечный 
кредит). Возможно единоразовое погашение по-
сле завершения строительства — в случае про-
дажи объекта заёмщиком или при рефинансиро-
вании долга по строительному кредиту другими 
банками на долгосрочной основе. 
Проектные кредиты — разновидность срочных 
кредитов; применяются в операциях проектного 
финансирования и выдаются проектным компа-
ниям, не имеющим кредитной истории. 

2 Поддержка 
лизинговых 
операций. 

2.1 
 

2.2 

Кредитование лизинговой компании (лизингода-
теля). 
Кредитование производителя оборудования или 
покупка оборудования у производителя (в том 
случае, если банк сам выступает в качестве ли-
зингодателя). 

                                                 
105 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхова-
ние. М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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Продолжение Приложения 3 
Функция Вид операций 

3 Поддержка 
коммерческо-
го кредитова-
ния проекта. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Авалирование векселей. 
Учёт векселей. 
Форфетирование. 
Кредитование поставщиков и подрядчиков. Ак-
цепт переводного векселя (тратты), выставленно-
го поставщиком/подрядчиком покупате-
лю/заказчику — акцептный кредит (во внешне-
торговых операциях имеет форму акцептно-
рамбурсного кредита). 

4 Выдача га-
рантий участ-
никам проек-
та. 

4.1 
 

4.2 
4.3 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 

 
4.4.3 

 
4.4.4 

Банковская гарантия по банковским кредитам, 
предоставленным для финансирования проекта. 
Авальные и акцептные кредиты 
Аккредитивы резервные (гарантийные). 
Специальные банковские гарантии. 
Тендерная. 
По авансам, уплачиваемым подрядчикам и по-
ставщикам. 
При ввозе подрядчикам строительной техники 
(гарантия уплаты импортной пошлины). 
Надлежащего исполнения контракта (поставки; 
строительно-монтажных работ и т. д.) 

5 Расчётно-
платёжные 
операции в 
рамках про-
ектной дея-
тельности. 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Аккредитивные формы расчётов. 
Инкассовая форма расчётов. 
Банковский перевод. 
Обслуживание участников проекта с применени-
ем других форм расчётов (по открытому счёту; с 
использованием векселей и чеков и др.) 

6 Организация 
совместного 
банковского 
кредитования 
проекта. 

6.1 
 

6.2 
 

6.3 

Организация синдицированных и консорциаль-
ных кредитов (банк-организатор). 
Управление синдицированными и консорциаль-
ными кредитами (банк-менеджер). 
Осуществление платёжно-расчётных операций в 
рамках синдиката/консорциума (банк — платёж-
ный агент). 

7 Финансиро-
вание проекта 
через приоб-
ретение паёв, 
акций и обли-
гаций компа-
нии, реализу-
ющей проект. 

7.1 
 
 

7.2 

Участие в учреждении проектной компании (ПК) 
и внесение доли в капитал ПК (закрытое разме-
щение акций). 
Приобретение акций и облигаций на фондовом 
рынке (открытое размещение акций). 
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Продолжение Приложения 3 
Функция Вид операций 

8 Услуги инве-
стиционного 
брокера. 

8.1 Содействие в проведении эмиссии и размещении 
акций, облигаций и других ценных бумаг с целью 
мобилизации финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации проекта (в том числе, если 
национальное законодательство разрешает такую 
операцию коммерческому банку; в некоторых 
странах, например США, этим занимаются спе-
циализированные организации — инвестицион-
ные банки). 

9 Мобилизация 
финансовых 
ресурсов для 
реализации 
проекта мето-
дом секьюри-
тизации. 

9.1 Секьюритизация — операция по предоставлению 
крупным и авторитетным банкам займа (кредита) 
компании для финансирования проекта с после-
дующей реализацией соответствующих активов 
(обязательства заёмщика по данному кредиту) 
другому кредитору — траст-компании. Траст-
компания под приобретённые активы выпускает 
и размещает среди разных инвесторов т. наз. Пе-
реходные ценные бумаги, обеспеченные в конеч-
ном счёте залогами компании и погашаемые за 
счёт средств, поступающих от компании по кре-
дитному договору. Суть данной операции в 
улучшении ликвидности баланса банка. Крупные 
банки в данном случае выполняют функцию 
инициатора финансирования проекта (что прино-
сит им доход в виде комиссии за оценку проекта, 
разработку условий и предоставление кредита). 
Данная операция (секьюритизация), помимо бан-
ка-инициатора, предполагает наличие ещё целого 
ряда участников: 
(а) траст-компании (покупает у банка дебитор-
ские счета по кредиту и выпускает под них пере-
ходные ценные бумаги); 
(б) инвестиционного банка (размещает указанные 
ценные бумаги); 
(в) страховой компании (осуществляет страхова-
ние выпуска ценных бумаг); 
(г) инвесторов (покупают ценные бумаги, внося 
деньги на счёт траст-компании; получают про-
центы за счёт денег, уплачиваемых компанией 
банку-инициатору; по истечении срока кредитно-
го договора происходит выкуп ценных бумаг 
траст-компанией у инвесторов). 
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Продолжение Приложения 3 
Функция Вид операций 

10 Финансовый 
консалтинг. 

10.1 
 
 
 

10.2 
 
 
 

10.3 

Подготовка по заказу компании — инициатора 
проекта обоснования (технико-экономического 
обоснования) инвестиционного проекта или 
оценка подготовленного обоснования. 
Подготовка по заказу компании — инициатора 
проекта и/или ряда потенциальных участников 
проекта пакета финансовых и других документов, 
необходимых для начала реализации проекта. 
Осуществление финансового мониторинга хода 
реализации проекта (по заказу банка-кредитора, 
учредителей проектной компании, для участни-
ков проекта). 
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Приложение 5 
 

Возможные формы финансирования проекта  
отдельными участниками проекта 

(схема проектного финансирования)107 
Участник проекта Форма финансирования 

Ведущий банк (или кон-
сорциум банков) проекта 

Старший кредит 

Дополнительные креди-
торы 

Субординированные кредиты 

Резервные кредиторы Кредиты поддержки или резервные 
кредиты 

Учредители проектной 
компании 

Взносы в капитал проектной компании: 
(а) основные; 
(б) дополнительные; 
(в случае превышения сметной стои-
мости проекта) 

Поставщики и подрядчики Коммерческие кредиты 
Покупатели проектного 
продукта 

Клиентские кредиты 

Инвестиционный банк / 
инвесторы на фондовом 
рынке 

Проектные облигации и другие ценные 
бумаги проектной компании (в случае, 
если она имеет статус публичной) 

Лизинговая компания Предоставление оборудования и дру-
гих активов проектной компании на 
условиях временной аренды (операци-
онный лизинг) или с последующим 
выкупом имущества (финансовый ли-
зинг). Может рассматриваться как вне-
балансовое финансирование проекта  

                                                 
107 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхова-
ние. М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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Приложение 6 
 

Классификация нововведений по группам риска108 

Признак разде-
ления на группы 

Значения признаков 
Класс 
иннова-
ции 

1. Содержание 
нововведения 

Новая идея 8 
Новый продукт 7 
Новая технология, метод 6 
Новая услуга 5 
Новое решение, регламент, структура 4 

2. Сфера новов-
ведения 

Производственные фирмы и отделения 7 
Научно-технические организации и отделения 6 
Маркетинговые подразделения и фирмы 4 
Потребители и их организации 3 

3. Область зна-
ний и функций 
нововведения 

Техника и технология, естествознание 8 
Производство 7 
Финансы и экономика 6 
Социальные и общественные звенья 5 
Организация и управление 4 
Юриспруденция 3 
Ноу-хау 2 
Консалтинг 1 

4. Тип иннова-
тора 

Научно-технические звенья 7 
Промышленные звенья 6 
Финансовые, маркетинговые и коммерческие 
звенья 

5 

Эксплуатационные и обслуживающие звенья 4 
5. Уровень ин-
новатора 

Фирма 8 
Подразделения фирмы 7 
Концерн, корпорация 6 
Отрасль, группа отраслей 5 

6. Территори-
альный масштаб 
нововведения 

Российская Федерация 6 
Страны СНГ и Балтии 5 
Область, край 4 
Район, город 3 

7. Масштаб рас-
пространения 
нововведения 

Широкая диффузия 7 
Ограниченная диффузия 6 
Единичная реализация 5 

                                                 
108 Туккель И. Л. Управление инновационными проектами: Учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина. Н. Б. Куль-
тин / Под. ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.: ил. (Учебная литература для вузов). 
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Продолжение Приложения 6 

Признак разде-
ления на группы 

Значения признаков 
Класс 
иннова-
ции 

8. По степени 
радикальности 
новизны 

Радикальные (пионерные, базовые) 8 
Ординарные (изобретения, новые разработки) 4 
Усовершенствующие (модернизация) 2 

9. По глубине 
преобразований 

Системные 6 
Комплексные 4 
Элементарные, локальные 1 

10. Причина по-
явления инно-
вации 

Развитие науки и техники 7 
Потребности производства 5 
Потребности потребителя 3 

11. Этап жиз-
ненного цикла 
спроса на новый 
продукт 

Зарождение 8 
Затухание 7 
Зрелость 5 
Замедление роста 4 
Ускорение роста 3 

12. Характер 
кривой ЖЦ то-
вара 

«Гребешковая» кривая 5 
Кривая с «повторным циклом» 3 
Типовая классическая кривая 1 

13. Этап ЖЦ то-
вара (по типо-
вой кривой) 

Упадок 8 
Выведение на рынок 5 
Зрелость 4 
Рост 2 

14. Уровень из-
менчивости тех-
нологии 

Изменчивая технология 8 
«Плодотворная» технология 5 
«Стабильная» технология 1 

15. Этап ЖЦ 
технологии 

Зарождение 8 
Усиление роста 7 
Зрелость 6 
Замедление роста 4 
Ускорение роста 2 

16. Этап жиз-
ненного цикла 
организации-
инноватора 

Создание 8 
Становление 6 
Перестройка 3 
Зрелость 2 

17. Длитель-
ность иннова-
ционного про-
цесса 

Долгосрочные (более 3 лет) 8 
Среднесрочные (2–3 года) 6 
Краткосрочные (1 год) 4 
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Приложение 7 
 

Риски реализации инвестиционного проекта109 
Функция Вид операций 

1 Инвестиционная 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Риск превышения сметной стоимости проекта. 
Риск задержки в сдаче объекта. 
Риск низкого качества работ и объекта. 
Риск финансирования и рефинансирования про-
екта. 

2 Производствен-
ная 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.5 

Производственные риски. 
Технологический. 
Управленческий. 
Обеспечение сырьём и энергией. 
Транспортный риск. 
Коммерческие риски (риски реализации про-
ектного продукта). 
Экологический и другие риски гражданской от-
ветственности. 
Финансовые риски. 
Кредитный риск. 
Риск изменения процентной ставки. 
Валютный риск. 
Риск перевода за рубеж выручки. 
Риск конвертации валюты. 

3 Закрытие проек-
та 

3.1 
 
3.2 

Риск финансирования и рефинансирования ра-
бот по закрытию проекта. 
Риски возникновения гражданской ответствен-
ности (экологические и др.) 

4 Весь проектный 
цикл 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Страновые. 
Административные. 
Юридические. 
Форс-мажорные. 

 

                                                 
109 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхова-
ние. М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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Приложение 9 
 

Основные инструменты управления проектными рисками110 
Функция Вид операций

1 Юридиче-
ские гаран-
тии. 

1.1 Соответствующие статьи договоров, соглашений, 
контрактов, определяющие распределение рисков 
между сторонами. Реализация осуществляется на 
основе доброй воли сторон или через обращение в 
суд (арбитраж).

2 Гарантии 
банковские. 

2.1 
2.1.1 
 
 
2.1.2 
 
2.1.2.1 
 
2.1.2.2 
 
2.1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
 
2.2.4 
2.3 

Гарантии в пользу кредитора:
Неограниченные, т. е. на весь срок кредитного до-
говора на полную сумму платёжных обязательств 
по договору. 
Ограниченные как по времени, так и по объёму 
обязательств, в том числе: 
 гарантия завершения работ по проекту (допуска 
объекта в эксплуатацию); 
 гарантия покрытия непредвиденных расходов 
по проекту на инвестиционной фазе; 
 гарантии покрытия дополнительных расходов 
заёмщика по погашению кредитных обязательств 
на производственной фазе в случае недостаточно-
сти денежных потоков по проекту. 
Гарантии в пользу кредитора могут быть как услов-
ные (предусматривающие гарантийный платёж при 
представлении гаранту всего комплекта докумен-
тов, подтверждающих нарушение обязательств за-
ёмщиком), так и безусловные (платёж осуществля-
ется по первому требованию кредитора). 
Гарантии в пользу заказчика проекта: 
 гарантия возврата аванса; 
 тендерная гарантия; 
 гарантия таможенной очистки строительной 
техники, ввозимой из-за рубежа; 
 гарантия надлежащего исполнения контракта. 
Гарантия в пользу подрядчика/поставщика как 
средство обеспечения платежа в случае предостав-
ления заказчику проекта коммерческого кредита. 
Способ реализации и степень покрытия зависят от 
типа и условий гарантии (условная, безусловная; 
ограниченная, неограниченная; передаваемая, не-
передаваемая; обеспеченная, необеспеченная; от-
зывная, безотзывная и т. д.)

                                                 
110 Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхова-
ние. М.: Анкил, 2000. 272 с. 
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3 Резервные 
фонды. 

3.1 Резервный фонд отдельного участника проекта 
для покрытия непредвиденных расходов по про-
екту (самострахование). 
Общий резервный фонд, формируемый всеми 
участниками проекта (взаимное страхование). 

4 Залоги, депо-
зиты на спе-
циальных 
счетах. 

4.1 
 
 
4.2 
 
 
4.3 
 
 
 
 
4.4 

Активы проекта (как материальные, так и де-
нежные) как залог для покрытия кредитных рис-
ков банка). 
Депонирование средств участником тендера для 
покрытия рисков заказчика проекта (как альтер-
натива банковской тендерной гарантии). 
Депонирование средств подрядчиком для покры-
тия рисков заказчика, связанных с возможной 
неуплатой импортной пошлины за ввоз строи-
тельной техники из-за рубежа (как альтернатива 
соответствующей банковской гарантии). 
Активы подрядчика (строительная техника и др. 
имущество) как залог для покрытия возможных 
рисков заказчика по подрядному контракту. 

5 Косвенные 
гарантии (в 
форме долго-
срочных кон-
трактов) 

5.1 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
5.3 

Контракты на реализацию уже выпускаемой (не-
проектной) продукции в рамках действующего 
производства как обеспечение банковского кре-
дита для финансирования проекта (расширения, 
реконструкции производства и т. п.) 
Дополнительные контракты на реализацию про-
ектного продукта (типа «бери и плати», «бери 
или плати») как обеспечение банковского креди-
та для финансирования проекта. 
Долгосрочные контракты на поставку производ-
ственных ресурсов для обеспечения объекта ин-
вестиционной деятельности (сырье, полуфабри-
каты, энергоносители и т. п.). 

6 Удержание 
части плате-
жей по кон-
тракту. 

6.1 Используется для защиты интересов заказчика; 
за счёт удержаний (обычно оговорённый заранее 
процент по каждому платежу) формируется 
фонд для покрытия возможных рисков в связи с 
реализацией контракта (на поставку, подрядного, 
консультативного). Срок удержания обычно 
приурочивается к дате истечения гарантийного 
периода. 
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7 Поручитель-
ства. 

7.1 Применяется как альтернатива банковской га-
рантии для обеспечения надлежащего исполне-
ния контракта (на поставку, подрядного, кон-
сультационного); обычно выдаётся компанией, 
имеющей тот же профиль деятельности, что и 
исполнитель (поставщик, подрядчик, консуль-
тант); нередко в качестве поручителя выступает 
материальная компания. 

8 Контракты с 
фиксирован-
ной ценой. 

8.1 Данный инструмент актуален для контрактов на 
выполнение строительно-монтажных работ (как 
дополнительная гарантия для банка по рискам 
превышения сметных затрат). По контрактам на 
поставку машин и оборудования цены обычно 
являются фиксированными (за исключением 
долгосрочных контрактов, связанных и изготов-
лением уникальной, технически сложной про-
дукции). 

9 Резервные 
кредиты (кре-
диты под-
держки). 

9.1 Данный кредит предполагает открытие заёмщи-
ку линии в течение оговорённого срока и на 
фиксированную сумму; предназначен для по-
крытия возможных дополнительных затрат по 
проекту. Процентные ставки по резервному кре-
диту обычно выше ставок по основному кредиту. 
Сумма резервного кредита обычно находится в 
пределах 10–25 % по отношению к сумме основ-
ного кредита. 

10 Вексельные 
инструменты. 

10.1 Вексель как обязательство заёмщика (заказчика 
проекта) погасить задолженность по коммерче-
скому кредиту, предоставленному поставщи-
ком/подрядчиком, имеет определённое преиму-
щество перед банковскими гарантиями, т. к. его 
использование достаточно детально регламенти-
ровано нормами международного права: Женев-
ской конвенцией 1930 г. и др. (использование 
банковских гарантий преимущественно регули-
руется национальными законами и нормами). 
Для дополнительной защиты интересов коммер-
ческого кредитора вексель может авалироваться: 
банк выдаёт гарантию оплаты векселя в виде 
надписи (аваля) на нем. 
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11 Форфетиро-
вание. 

11.1 Банковская операция, связанная с использовани-
ем вексельных инструментов и сводящая к по-
купке банком векселей (и других долговых обя-
зательств), выдаваемых заказчиком кредита; 
цель форфетирования — защита поставщи-
ка/подрядчика от риска неплатёжеспособности 
заказчика. В отличие от обычного учёта векселей 
применяется обычно при: 
(а) поставках машин и оборудования и проведе-
нии подрядных работ на крупные суммы (иногда 
десятки миллионов долларов); 
(б) длительных (до 5–7 лет) сроках предоставле-
ния коммерческих кредитов (против обычных 
сроков учёта векселей до 90–180 дней). 

12 Резервные 
аккредитивы. 

12.1 Используется в качестве инструмента защиты 
интересов поставщика/подрядчика, выдающего 
коммерческий кредит заказчику; банк заказчика 
в качестве обеспечения кредита открывает в 
пользу кредитора аккредитив, по условиями ко-
торого банк производит платёж (платежи) в слу-
чае невыполнения долговых обязательств заказ-
чиком. 

13 Безотзывные 
документар-
ные аккреди-
тивы. 

13.1 Используется в качестве инструмента защиты 
интересов поставщиков/подрядчиков; преду-
сматривает банком, в котором заказчик открыва-
ет аккредитив, выплату денег (иногда выписку 
векселей) в соответствии с условиями контракта 
против предоставления документов, подтвер-
ждающих поставку товара или выполнение работ 
по проекту. Относится к разряду т. н. Косвенных 
гарантий. Для более полной гарантии платежей 
поставщики/подрядчики могут требовать от за-
казчика открытия подтверждённых аккредити-
вов; для избежания неплатёжеспособности бан-
ка, в котором открывается аккредитив, другой 
более мощный банк осуществляет подтвержде-
ние данного аккредитива. 
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14 Условия пла-
тежей по кон-
тракту. 

14.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 

Условия (прежде всего график) платежей по 
контракту поставки товара/выполнения подряд-
ных работ защищают интересы как заказчика, 
так и поставщика/подрядчика. Схема платежей 
может выглядеть (как вариант) следующим обра-
зом: 
(а) 5–10 % суммы контракта — аванс после под-
писания контракта (обеспечение перед постав-
щиком/подрядчиком обязательств заказчика); 
(б) 5–10 % — мобилизационный аванс (после 
прибытия рабочей силы, строительного обору-
дования и материалов на площадку); 
(в) 10–15 % — оплата с безотзывного аккредити-
ва счетов поставщика/подрядчика против ком-
плекта подтверждающих документов; 
(г) оставшаяся сумма контракта — оплата на 
условиях коммерческого кредита с разными гра-
фиками погашения; после представления под-
тверждающих документов заказчик выписывает 
поставщику/подрядчику векселя (простые) или 
подписывает тратты (переводные векселя). Как 
правило, на последние 5–10 % суммы контракта 
выдаются векселя (тратты) после окончания сро-
ка гарантийной эксплуатации объекта. 
В некоторых случаях для защиты интересов за-
казчика (риск ненадлежащего выполнения работ) 
от каждого платежа могут делаться отчисления в 
специальный фонд для покрытия возможных 
ущербов и издержек, возникающих у заказчика в 
гарантийный период (см. 6.1). 
Эффективная реализация данного инструмента 
(условия платежей  по контракту) возможна при 
дополнительном привлечении других инстру-
ментов: юридических гарантий, гарантий аван-
сового платежа, безотзывных (и желательно под-
тверждённых) документарных аккредитивов и 
т. д. 
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15 Банковские 
счета с осо-
бым режи-
мом. 

15.1 Счета для депонирования участниками проекта 
денежных средств в качестве обеспечения тех или 
иных обязательств перед другими участниками. 
Как правило, такие счета открываются и управ-
ляются в соответствии с трастовым договором. В 
частности, такой режим могут иметь банковские 
счета участников тендера (см. 4.2) или залоговые 
средства подрядчиков, ввозящих временно из-за 
рубежа строительную технику (см. 4.3). 
Особую роль в ПФ играют так называемые счета 
«эскроу» (escrow accounts), обычно открываемые 
в банках за пределами принимающей страны. 
Такие оффшорные счета служат для снижения 
таковых страновых рисков, как запреты или 
ограничения со стороны принимающего госу-
дарства на перевод проектной выручки за рубеж. 
Счета «эскроу» пополняются за счёт реализации 
экспортной продукции, открываются заёмщиком 
в пользу банка-держателя; обычно с них идёт по-
гашение основной суммы долга и процентов. 
Наполнение счетов «эскроу» происходит за счёт 
выручки от реализации проектной продукции 
и/или продукции, уже производимой и экспор-
тируемой заёмщиком (см. 5.1) 

16 Обязатель-
ства учреди-
телей / спон-
соров проекта 
по дополни-
тельным 
взносам в ка-
питал про-
ектной ком-
пании. 

16.1 Данное обязательство предоставляется кредито-
ру проекта для снижения риска превышения за-
трат по проекту. Используется в качестве аль-
тернативного или дополнительного инструмента 
финансирования непредвиденных инвестицион-
ных расходов (другие инструменты: банковская 
гарантия покрытия непредвиденных расходов — 
см. 2.1; резервные фонды — см. 3.1, 3.2; кон-
тракты с фиксированной ценой — см. 8.1; ре-
зервные кредиты — см. 9.1 и др.). Альтернати-
вой обязательствам осуществлять дополнитель-
ные взносы в капитал проектной компании могут 
быть обязательства учредителей предоставлять 
так называемые «субординированные» кредиты 
(погашение задолженности по «субординиро-
ванному» кредиту происходит только после вы-
полнения заёмщиком своих платёжных обяза-
тельств по так называемому «старшему» креди-
ту, т. е. первоначальному банковскому кредиту).
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17 Страхование. 17.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1.1 
 
17.1.2 
 
17.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.3 

Страхование кредитов от риска непогашения 
применяется обычно при выдаче экспортных 
кредитов. Страхование экспортных кредитов 
может быть от: 
1. Рисков экономических и коммерческих. 
2. Рисков политических. 
Больше распространено страхование экспортных 
кредитов от политических рисков. Осуществля-
ется преимущественно государственными и по-
лугосударственными страховщиками 
(агентствами страхования экспортных кредитов). 
Договор страхования заключается между 
агентством-страховщиком и кредитором. Данное 
страхование имеет следующие формы: 
Страхование риска непогашения банковских 
кредитов. 
Страхование риска неплатежа по коммерческим 
кредитам. 
Страхование взносов в капитал проекта и разных 
видов проектных активов. Чаще всего выступает 
в форме страхования иностранных инвестиций 
от политических рисков (конфискации, национа-
лизации и т. п.). Обычно осуществляется государ-
ственными и полугосударственными агентствами 
стран — экспортёров капитала, а также много-
сторонним агентством по гарантиям инвестиций 
(МИГА), входящим в группу Мирового банка. 
Страхование ответственности заёмщиков за не-
погашение кредитов. Одна из разновидностей 
страхования кредитов, при которой страховате-
лем выступает заёмщик (проектная компания), а 
не кредитор (как в случае страхования кредитов 
от риска непогашения — см. 17.1). Страховой 
договор может покрывать от 50 до 90 % суммы 
платёжных обязательств. Практикуется при вы-
даче экспортных кредитов фирмам-импортёрам. 
Применяется достаточно редко. 
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  17.4 
 
 
 
 
 
17.5 
 
 
 
17.6 
17.6.1 
 
 
17.6.2 
 
17.6.3 
 
17.6.4 
 
17.6.5 
 
 
17.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.8 
 
 
17.8.1 

Страхование от риска потери прибыли. Приме-
нительно к доходам будущего проекта почти не 
используется. Обычно применяется для страхо-
вания риска потери прибыли в отношении уже 
введённого эксплуатацию объекта инвестицион-
ной деятельности. 
Страхование грузов при поставках машин, обо-
рудования, других инвестиционных товаров. 
Условия страхования зависят от базисных усло-
вий поставки Incoterms. 
Страхование строительных рисков: 
Страхование строительных работ, включая 
стройматериалы, конструкции, расходы на зар-
плату, перевозку, таможенные пошлины и сборы. 
Страхование монтажных работ, включая монти-
руемое оборудование и другие расходы. 
Страхование оборудования строительной пло-
щадки. 
Страхование послепусковых гарантийных обяза-
тельств подрядчика перед заказчиком. 
Страхование других рисков (например, граждан-
ской ответственности подрядчика перед третьи-
ми лицами). 
Страхование надлежащего исполнения строи-
тельно-подрядного контракта. Является альтер-
нативой банковской гарантии надлежащего ис-
полнения контракта (см. 2.2.4). Обычно страхо-
вое покрытие не превышает 20 % суммы кон-
тракта. Данная услуга предлагается несколькими 
крупными страховыми компаниями США; ею 
могут пользоваться только крупные и с хорошей 
репутацией подрядные фирмы. 
Страхование от разных коммерческих, техниче-
ских и иных рисков на производственной фазе 
проектного цикла: 
Страхование на случай невыполнения договоров 
материально-технического снабжения (сырье, 
энергия, полуфабрикаты и другие производ-
ственные ресурсы). 
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  17.8.2 
 
17.8.3 
17.8.4 
17.8.5 
17.8.6 
 
17.8.7 
 
 
 
17.8.8 
 
17.8.9 
 
17.9 

Страхование на случай неоплаты поставленного 
проектного продукта. 
Страхование от простоя производства. 
Страхование машин и оборудования от поломок. 
Страхование от пожаров. 
Экологическое страхование (страхование ответ-
ственности за нанесение экологического ущерба). 
Страхование специфических рисков (например, 
при добыче нефти и газа на морском шельфе — 
страхование на случай повреждения или уни-
чтожения морских буровых платформ). 
Личное страхование (страхование сотрудников 
проектной компании). 
Другие виды страхования, связанные с эксплуа-
тацией объекта инвестиционной деятельности. 
Страхование ответственности разработчиков 
проекта (проектной документации). 
Самострахование и взаимное страхование участ-
ников проекта от разных рисков на разных фазах 
проектного цикла — см. 3.1., 3.2. 

18 Распределе-
ние рисков 
между участ-
никами про-
екта. 

18.1 
 
 
 
18.2 

Распределение рисков между участниками про-
екта фиксируется в двусторонних или многосто-
ронних соглашениях, контрактах, договорах 
(см. 1.1). 
Снижение рисков в расчёте на одного участника 
проекта может достигаться за счёт расширения 
круга этих участников. Например, снижение 
кредитных рисков при финансировании проекта 
может быть обеспечено за счёт создания банков-
ского синдиката или консорциума. 
Аналогичным образом для снижения рисков реа-
лизации проекта могут формироваться подряд-
но-строительные консорциумы. 
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Продолжение Приложения 9 
Функция Вид операций 

19 Мероприя-
тия по 
предотвра-
щению и 
контролиро-
ванию рис-
ков. 

19.1 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 

Организационные, технические, кадровые, информа-
ционные, обучающие, дисциплинарно-воспитательные 
и иные мероприятия, направленные на снижение веро-
ятности реализации проектных рисков. Данные меро-
приятия осуществляются на основе специальных пла-
нов и программ, превращающих их в постоянную 
функцию (деятельность) в рамках управления проек-
том (на всех фазах проектного цикла). 
Аналогичным образом осуществляются мероприятия 
по ликвидации последствий и минимизации ущербов 
реализации проектных рисков. В рамках управления 
проектом разрабатываются и периодически корректи-
руются планы действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 

20 Мероприя-
тия по сни-
жению писка 
участников 
проекта. 

20.1 
 
 
 
 
 
 
 
20.2 

Тщательный отбор участников проекта с точки зрения 
их финансового положения, репутации, профессио-
нального опыта, готовности к взаимодействию и т. д. 
Может практиковаться метод конкурсного отбора 
участников. Данная работа по отбору обычно заверша-
ется подготовкой и подписанием рамочного соглаше-
ния о принципах совместной проектной деятельности 
участников. 
Замена отдельных участников в ходе реализации про-
екта (если таковое допускается соответствующими со-
глашениями и договорами). 

21 Анализ рис-
ков проекта 
на предын-
вестицион-
ной фазе. 

21.1 
 
 
21.2 
 
 
21.3 

Идентификация (выявление) рисков проекта (обычно 
ещё на этапе разработки концепции проекта и подго-
товки предварительного обоснования). 
Количественная и качественная оценка рисков проекта 
(в полном обосновании инвестиционного проекта, а 
также при подготовке оценочного доклада по проекту).
Подготовка предложений (программы) в области 
управления рисками на инвестиционной фазе (а отча-
сти и производственной фазе) проектного цикла; эти 
предложения находят своё отражение в обосновании 
инвестиционного проекта, оценочном докладе по про-
екту, а также проектах договоров, соглашений, кон-
трактов по финансированию и реализации инвестици-
онного проекта. Одно из возможных (и наиболее часто 
имеющих место) предложений — отказаться от реали-
зации проекта или провести его радикальную передел-
ку (в этом случае применяется так называемый метод 
«упразднения риска»). 
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Продолжение Приложения 9 
Функция Вид операций 

22 Хеджирова-
ние. 

22.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.1.1 
22.1.2 
22.1.3 
22.1.4 

Техника страхования от финансовых и коммерческих 
рисков, которая может применяться многими участни-
ками проекта (кредитором — для защиты от процент-
ного риска, проектной компанией или иным продав-
цом проектного продукта — для защиты от падения 
цен на продукты и т. д.). 
Суть хеджирования в том, что наряду с основным со-
глашением (кредитным, на реализацию проектного 
продукта, покупка сырья и других ресурсов) заключа-
ется дополнительное соглашение с третьей стороной, 
условия которого таковы, что при наступлении (реали-
зации) риска в основной сделке участники проекта вы-
игрывают в параллельной сделке, полностью или ча-
стично нейтрализуя свои потери. 
Хеджирование (в широком смысле) может также осу-
ществляться в форме включения в основное соглаше-
ние дополнительных условий (что учитывается в цене 
сделки), дающих право участнику проекта в связи с 
ухудшением условий отказываться от выполнения 
своих обязательств или выдвигать другой стороне до-
полнительные, более жёсткие условия и требования, 
резервировать за собой право выбирать тот или иной 
вариант действий в рамках соглашения (так называе-
мые опционы). Например, кредитор может потребо-
вать дополнительного обеспечения, если рыночная 
стоимость обеспечения упала ниже согласованной в 
кредитном договоре. 
Другой пример такого опциона: банк, финансирующий 
проект, может в кредитном договоре предусмотреть 
для себя опцион по способу выполнения обязательств 
заёмщиком: 
(а) перечисление причитающихся кредитору сумм (ос-
новная сумма долга, проценты и др.); 
(б) предоставление кредитору определённой доли в 
капитале проектной компании. 
Во втором варианте (опционы в рамках основного со-
глашения) хеджирование может квалифицироваться 
как одна из форм юридической гарантии (см. 1.1). 
В технике хеджирования могут использовать следую-
щие инструменты: 
Опционы. 
Фьючерсы. 
Свопы. 
Кэпы. 
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Продолжение Приложения 9 
Функция Вид операций 

23 Оптимиза-
ция структу-
ры портфеля 
инвестици-
онных про-
ектов. 

23.1 Применяется банками-кредиторами и компаниями, 
учреждающими и капитализирующими проектные 
компании (инвесторами), в случаях, когда они го-
товят, финансируют и реализуют одновременно 
несколько (иногда даже несколько десятков) про-
ектов (имеют портфель инвестиционных проек-
тов). Для снижения отраслевых и страновых рис-
ков проектный портфель кредитора/инвестора оп-
тимизируется с точки зрения секторальной и реги-
онально-географической (страновой) структуры. 
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Приложение 10 
 

Использование страхования для снижения проектных рисков  
отдельными участниками инвестиционного проекта 

Участник проекта 
(страхователь) 

Вид страхования/страхуемого риска 

Разработчики 
проекта (проект-
ной документа-
ции). 

Страхование профессиональной ответственности. 

Консультанты 
(инженерно-
консультацион-
ные фирмы и 
т. д.). 

Страхование профессиональной ответственности. 

Поставщики ма-
шин, оборудова-
ния, других инве-
стиционных то-
варов. 

Транспортное страхование грузов. 

Подрядчики, 
осуществляющие 
строительно-
монтажные и 
пуско-
наладочные  
работы. 

А. Страхование строительно-монтажных рисков. 
Б. Страхование строительной техники и другого имуще-
ства, принадлежащего подрядчику. 
В. Страхование послепусковых гарантийных обяза-
тельств. 
Г. Страхование ответственности перед третьими лицами 
при строительно-монтажных работах. 
Д. Страхование рисков завершения работ по проекту (как 
альтернатива банковской гарантии завершения работ по 
проекту). 

Заказчики. А. Страхование машин, оборудования, других инвести-
ционных товаров, полученных от поставщиков. 
Б. Страхование отдельных сдаваемых объектов инвести-
ционной деятельности до завершения всех работ по про-
екту (в том случае, если контракт с подрядчиком не со-
держит условий «под ключ»). 

Кредиторы. А. Страхование экспортных кредитов от политических 
рисков. 
Б. Страхование риска неплатежа (по коммерческим кре-
дитам). 
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Продолжение Приложения 10 
Операторы (поль-
зователи) объекта 
инвестиционной 
деятельности. 

А. Страхование материальных активов и доходов про-
екта: 
 страхование от огня и стихийных бедствий; 
 страхование машин от поломок; 
 страхование рисков, связанных с добычей нефти и газа; 
 страхование от простоев производства; 
 другие виды страхования. 
Б. Страхование гражданской ответственности: 
 экологическое страхование; 
 страхование ответственности за качество продукции. 
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Приложение 11 
 

Перечень основных должностных обязанностей,  
относящихся ко второму квалификационному уровню специалистов 

по управлению инновационными проектами 
 

1. Разработка предложений по планированию и организации иннова-
ционной деятельности; 
2. Проведение работ по разработке и выведению инновационного 
продукта на рынок в соответствии с международными стандартами 
серии ISO 9000; 
3. Работа с партнёрами и потребителями на рынке инновационного 
продукта; 
4. Оперативная работа по реализации инновационного проекта; 
5. Разработка информационных материалов к переговорам с партнё-
рами по инновационной деятельности; 
6. Выполнение маркетинговых исследований нового продукта; 
7. Сбор информации о конкурентах на рынке новой продукции; 
8. Сбор и анализ патентно-правовой и коммерческой информации 
при создании и выведении на рынок нового продукта, включая ис-
точники Интернета; 
9. Выполнение мероприятий по охране и защите интеллектуальной 
собственности; 
10. Выполнение мероприятий по продвижению нового продукта на 
рынок; 
11. Подготовка рекламных и информационных материалов об инно-
вационной организации, продуктах, технологии; 
12. Организация продаж нового продукта и его сопровождение; 
13. Организация сервисного обслуживания нового продукта; 
14. Подготовка материалов для разработки бизнес-планов иннова-
ционных проектов; 
15. Подготовка материалов по оценке коммерческого потенциала 
технологии; 
16. Подготовка материалов к презентации инновационного проекта; 
17. Разработка предложений по определению авторского возна-
граждения при создании и использовании объектов интеллектуаль-
ной собственности; 
18. Подготовка материалов для аттестации новой продукции; 
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19. Подготовка материалов для лицензирования видов инновацион-
ной деятельности; 
20. Подготовка материалов для сертификации новой продукции в 
соответствии с ISO 9000; 
21. Подготовка материалов для проведения технологического аудита; 
22. Подготовка материалов для составления прогнозов развития об-
ласти техники; 
23. Выполнение работ в соответствии с требованиями по качеству 
нового продукта; 
24. Ведение баз данных и архивных документов по инновационной 
деятельности; 
25. Самоменеджмент. 
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Приложение 12 
 

Перечень основных умений и навыков,  
относящихся ко второму квалификационному уровню специалистов 

по управлению инновационными проектами  
 

1. Информация и анализ: собирать и анализировать информацион-
ные материалы, обеспечивающие инновационную деятельность; 
собирать информацию, анализировать и прогнозировать поведе-
ние конкурентов на рынке нового продукта; обирать информа-
цию и прогнозировать состояние конкурентных разработок; ори-
ентироваться в источниках информации, включая Интернет и 
базы данных; ориентироваться во внешней среде инновационно-
го предпринимательства; подготавливать материалы для прове-
дения технологического аудита инновационного предприятия; 
формировать базы данных и архивных документов по инноваци-
онной деятельности; поддерживать базы данных и архивных до-
кументов по инновационной деятельности; готовить отчёты в 
соответствии с российскими и международными стандартами. 

2. Экономическое обеспечение управления: выявлять, анализиро-
вать и оценивать риски, управлять инвестициями в инновацион-
ную деятельность, включая венчурное инвестирование. 

3. Маркетинг, реклама, PR нового продукта: выполнять маркетин-
говые исследования нового продукта, доводить информацию о 
новом продукте до потенциальных потребителей, подготавли-
вать рекламные и информационные материалы об инновацион-
ной организации, продуктах, технологии, подготавливать и про-
водить презентации нового продукта потребителям, собирать 
информацию об отношении покупателей к новому продукту, со-
бирать и анализировать информацию о продажах. 

4. Создание нового продукта: планировать и организовывать рабо-
ту по созданию и выведению на рынок нового продукта в соот-
ветствии с международными стандартами (ИСО), выполнять ра-
боту по созданию и выведению на рынок нового продукта в со-
ответствии с международными стандартами (ИСО), организовы-
вать и выполнять разработку нового проекта в соответствии с 
требованиями системы качества. 

5. Производство нового продукта: организовывать производствен-
ный процесс в соответствии с требованиями системы качества, 
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организовывать контроль составляющих продукта в соответ-
ствии с требованиями системы качества. 

6. Контроль качества, аттестация и сертификация нового продукта: 
организовывать выходной и предпродажный контроль в соот-
ветствии с требованиями системы качества, получать необходи-
мые разрешения для постановки новой продукции на производ-
ство; управлять аттестацией нового продукта: уточнять требова-
ния и оформлять сопроводительные документы для аттестации, 
составлять необходимую документацию для аттестации новой 
продукции, организовывать испытания новой продукции, сопро-
вождать документы в органах аттестации; управлять сертифика-
цией нового продукта в соответствии с международными стан-
дартами ISO: уточнять требования и оформлять сопроводитель-
ные документы для сертификации продукта, составлять необхо-
димую документацию для сертификации новой продукции, ор-
ганизовывать сертификационные испытания новой продукции, 
осуществлять сертификацию нового продукта в соответствии с 
международными стандартами (ISO), собирать и анализировать 
статистику отказов в соответствии с международными стандар-
тами (ISO); управлять лицензированием видов инновационной 
деятельности: уточнять требования и оформлять сопроводитель-
ные документы для лицензирования, сопровождать документы в 
лицензирующих органах, организовывать и проводить перегово-
ры с потенциальными потребителями, организовывать продажи 
нового продукта и технологии, подготавливать предложения по 
мотивации продавцов, системе скидок и сервисной политике. 

7. Сервисное сопровождение нового продукта: организовывать со-
провождение нового продукта, включая обучение персонала по-
купателя, организовывать сервис. 

8. Интеллектуальная собственность: выполнять мероприятия по 
охране интеллектуальной собственности в меру своей компетен-
ции, организовывать и проводить переговоры с авторами, рас-
считывать авторское вознаграждение при создании и использо-
вании объектов интеллектуальной собственности, цены лицен-
зии, собирать и анализировать патентно-правовую и коммерче-
скую информацию при создании и выведении на рынок нового 
продукта, включая источники Интернета. 

9. Продвижение на рынок нового товара: оценивать коммерческий 
потенциал разработок, технологий, инновационных проектов, 
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выполнять мероприятия по продвижению нового продукта на 
рынок, готовить материалы в бизнес-план инновационного про-
екта, определять сферы применений научно-технических идей и 
разработок, формировать мотивацию и обеспечивать взаимодей-
ствие с партнёрами и потребителями, вести работу с партнёрами 
и потребителями на рынке инновационного продукта, организо-
вывать переговоры с партнёрами по инновационной деятельно-
сти в соответствии с протоколом, подготавливать презентации 
инновационного проекта, рассчитывать цену лицензии. 

10. Самоменеджмент: владеть иностранным языком профессио-
нального делового общения, владеть персональным компьюте-
ром и офисной оргтехникой, вести делопроизводство, планиро-
вать документооборот, обрабатывать, систематизировать и архи-
вировать поступающую в организацию информацию, собирать, 
анализировать и подготавливать информационные материалы, 
взаимодействовать с партнёрами, уметь общаться, вести перего-
воры по телефону, самоконтроль, способность к критическому 
анализу результатов, самостоятельно принимать решения, со-
блюдать дисциплину, разрешать конфликтные ситуации, брать 
на себя ответственность за своё профессиональное развитие, 
обеспечивать достоверность полученных данных, культура меж-
личностного общения, работать в Интернете, работать в коллек-
тиве, аккуратность, добросовестность, заинтересованность. 
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Приложение 13 
 

Распределение ролей в команде управления проектом  
(по Белбину)111  

 

Методика тестирования 
Мередит Белбин — американский психолог, который свыше 

десяти лет посвятил изучению условий, необходимых для успешной 
деятельности управленческих команд. Предположение Белбина со-
стоит в том, что каждый член рабочей группы играет двойную роль. 
Первая роль, функциональная, связана с формальной спецификой 
деятельности группы. Вторая, которую Белбин назвал «командной 
ролью», гораздо менее очевидна, однако именно она важна для 
успешной деятельности группы. 

Белбину удалось создать модель, подтверждённую необычайно 
большим массивом экспериментальных данных. В результате мас-
штабных и тщательно спланированных экспериментов с рабочими 
группами он выделил и описал восемь командных ролей, которыми 
характеризуется все «ролевое разнообразие» группы. Эти восемь ро-
лей условно (в литературе эти роли обозначаются по-разному) были 
названы так: «исполнитель» (И), «председатель» (П), «формирова-
тель» (Ф), «мыслитель» (М), «исследователь ресурсов» (ИР), «оце-
нивающий» (О), «коллективист» (К) и «доводящий до конца» (Д). 

При подборе команды следует включать в неё людей, личност-
ные характеристики которых охватывают диапазон качеств, необхо-
димых для того, чтобы все восемь ролей могли быть реализованы. Это 
не означает, что группа должна состоять непременно из восьми чело-
век, кто-то из работников может совмещать психологические роли, 
главное — чтобы все функции выполнялись. Полная ролевая структу-
ра создаёт предпосылки для эффективного партнёрского взаимодей-
ствия, обеспечивающего результаты трудовой деятельности, соответ-
ствующие интересам команды проекта. В случае если группа работает 
неэффективно, полезно проанализировать её состав в свете рассматри-
ваемых восьми ролей. Возможно, что в коллективе не хватает сотруд-
ника, который мог бы играть какую-либо из важных ролей. Тогда 
необходимо подобрать такого человека или попытаться обучить дру-
гих членов группы выполнять соответствующие функции. 

                                                 
111 Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебни-
ки для программы МВА). 
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Тест Белбина 
Тест Белбина состоит из семи разделов. В каждом из разделов 

нужно распределить 10 баллов между возможными ответами соглас-
но вашему представлению об их соответствии вашему собственному 
поведению. Эти десять баллов могут быть распределены между не-
сколькими утверждениями или, возможно, все приписаны одному-
единственному ответу. 
1. Что, по моему мнению, я могу внести в работу команды: 

a. я полагаю, что могу сразу увидеть новые возможности и 
извлечь из них пользу; 

b. я могу хорошо сработаться с самыми разными людьми; 
c. генерирование идей является одним из моих природных 
качеств; 

d. у меня есть способность привлекать людей, которые могут 
внести ценный вклад в работу группы; 

e. моя личная эффективность во многом основана на способ-
ности доводить начатое до конца; 

f. я готов смириться с временной непопулярностью, если это 
приведёт к значительным результатам в дальнейшем; 

g. обычно я быстро «схватываю», что будет «работать» на 
практике в известных мне ситуациях; 

h. я могу предложить нечто разумное для альтернативного 
курса действий без проявления пристрастия или предвзя-
тости. 

2. Мои возможные недостатки при работе в команде могут прояв-
ляться следующим образом: 

a. я ощущаю беспокойство, если собрания команды недоста-
точно структурированы, их ход плохо контролируется и 
они проводятся в недостаточно организованной манере; 

b. в противовес команде я склонен поддерживать людей, чья 
обоснованная точка зрения не получила должной оценки; 

c. я склонен много говорить в моменты, когда группа пере-
ходит к предложению новых идей; 

d. мой объективизм затрудняет нахождение компромисса с 
коллегами; 

e. когда возникает необходимость дать ход какому-либо де-
лу, окружающие порой воспринимают меня как человека, 
склонного к авторитарным методам; 
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f. мне трудно принимать руководящие решения, потому что 
я слишком чуток к атмосфере в группе; 

g. я склонен увлекаться идеями, которые приходят мне в го-
лову, и таким образом терять «нить» происходящего во-
круг; 

h. мои коллеги нередко считают меня человеком, излишне 
беспокоящимся о деталях и преувеличивающим возмож-
ность неблагоприятного исхода событий. 

3. Когда я участвую в работе над каким-либо проектом с другими 
людьми: 

a. я обладаю способностью влиять на людей, не оказывая 
давления на них; 

b. моя внимательность позволяет избегать многих ошибок и 
оплошностей; 

c. я готов настаивать на немедленных действиях для того, 
чтобы участники не тратили времени впустую и не теряли 
из виду основной цели; 

d. я способен внести оригинальный вклад в работу группы; 
e. я всегда готов поддержать разумное предложение, отве-
чающее общим интересам; 

f. я всегда веду поиск новейших идей и разработок; 
g. я полагаю, что окружающие ценят мою способность к 
беспристрастным суждениям; 

h. на меня можно положиться в том, что все основные виды 
работ будут организованы. 

4. Характерный для меня подход к групповой работе состоит в сле-
дующем: 

a. я искренне заинтересован в том, чтобы лучше узнать кол-
лег; 

b. если я с чем-то не согласен, я достаточно легко бросаю 
вызов мнению окружающих или поддерживаю точку зре-
ния меньшинства; 

c. обычно я умею находить аргументы для опровержения не-
обоснованных предложений; 

d. я думаю, у меня есть талант к организации работы надле-
жащим образом, когда необходимо воплотить на практике 
намеченный план; 

e. я склонен избегать банальностей и выступать с неожидан-
ными предложениями; 
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f. я обычно стремлюсь достичь совершенства в любой дея-
тельности; 

g. я умею извлекать выгоду для группы, используя внешние 
контакты; 

h. я выслушиваю разные точки зрения, но при принятии 
окончательного решения руководствуюсь собственным 
мнением. 

5. Я получаю удовлетворение от работы, потому что: 
a. мне нравиться анализировать ситуации и взвешивать воз-
можные альтернативы; 

b. мне интересно заниматься практическим решением про-
блем; 

c. мне нравится осознавать, что я способствую хорошим ра-
бочим отношениям; 

d. я могу лоббировать принятие необходимого решения; 
e. я умею сходиться с людьми, которые могут предложить 
новые идеи; 

f. я умею добиваться согласия людей действовать необхо-
димым образом; 

g. я чувствую себя комфортно, когда могу полностью сосре-
доточиться на выполнении задачи; 

h. мне нравится находить область деятельности, где нужно 
напрягать своё воображение. 

6. Если бы мне вдруг поручили решение трудной задачи, ограничив 
время и предоставив в моё распоряжение незнакомых людей: 

a. я, скорее всего, уединился бы для того, чтобы найти выход 
из создавшегося положения перед тем, как разрабатывать 
единую линию поведения; 

b. я был бы готов поддержать того, чей подход к решению 
задачи окажется самым позитивным, каким бы сложным 
он ни был; 

c. я бы нашёл способ сократить время решения задачи, уста-
новив, какой наилучший вклад могли бы внести различ-
ные люди; 

d. моя склонность к безотлагательному решению задачи по-
могла бы мне обеспечить выполнение графика; 

e. я полагаю, что сохранил бы хладнокровие и способность 
мыслить объективно; 
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f. я был бы готов добиваться цели, несмотря на любое дав-
ление; 

g. я был бы готов взять на себя роль лидера, если бы созна-
вал, что группа не продвигается вперёд; 

h. я прибег бы к групповым обсуждениям для того, чтобы 
стимулировать поиск новых идей и сдвинуть дело с 
«мёртвой точки». 

7. Работая в группе и думая об имеющихся у меня проблемах: 
a. я склонен высказывать своё недовольство тем, кто препят-
ствует прогрессу в работе; 

b. я готов признать, что окружающие могут критиковать ме-
ня за то, что я слишком аналитичен и недостаточно пола-
гаюсь на интуицию; 

c. я готов признать, что моё стремление к тому, чтобы все 
выполнялось надлежащим образом, может задерживать 
продвижение работы; 

d. я склонен быть требовательным к работе других и пола-
гаться на одного или двух членов команды, к которым я 
испытанию расположение; 

e. мне сложно начать что-либо делать, если не ясны цели;  
f. иногда я не в состоянии объяснить сложные идеи, которые 
приходят мне в голову; 

g. я сознаю, что хочу от других того, чего не могу сделать 
сам; 

h. я не решаюсь изложить мои возражения, когда сталкива-
юсь с реальной оппозицией. 

 
Убедитесь, что сумма баллов за все вопросы каждого раздела 

равна 10 и итог для всех семи разделов равен 70. В табл. А представ-
лено распределение утверждений по всем семи разделам для восьми 
основных ролей в команде, описанных Белбином (в шапке таблицы 
указаны первые буквы названия ролей). Для подсчёта очков по каж-
дой роли впишите в таблицу баллы по каждому из утверждения. 
Например, для первого раздела 10 баллов могли быть распределены 
следующим образом: 

а = 3; b = 1; с = 4; d = 0; е = 1; f = 0; g = 0; h = 1. 
Эти баллы необходимо вписать в соответствующие столбцы 

первой строки таблицы. То же самое необходимо сделать по всем 
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остальным разделам вопросника, а затем просуммировать баллы для 
каждого из восьми столбцов. 

 
Таблица А  

Результаты теста 
Раздел «И» «П» «Ф» «М» «ИР» «О» «К» «Д» 

1 g/ d/ f/ c/ a/ h/ b/ e/ 
2 a/ b/ e/ g/ c/ d/ f/ h/ 
3 h/ a/ c/ d/ f/ g/ e/ b/ 
4 d/ h/ b/ e/ g/ c/ a/ f/ 
5 b/ f/ d/ h/ e/ a/ c/ g/ 
6 f/ c/ g/ a/ h/ e/ b/ d/ 
7 e/ g/ a/ f/ d/ b/ h/ c/ 

Итого         
 

Типы командных ролей 
«Коллективист». Представители этой роли оказывают «сглажи-

вающее» воздействие на команду: их присутствие улучшает мораль-
ный климат и повышает степень сотрудничества между членами ко-
манды. Нередко команды вынуждены включать в свой состав слож-
ных в общении людей, чьё участие в работе чревато конфликтами. В 
таких случаях особенно важна роль «коллективистов», способных 
оказать мягкое воздействие на ситуацию и предотвратить потенци-
альные конфликты, тем самым оказав неоценимую помощь фор-
мальному лидеру команды в выполнении поставленной задачи. Та-
кое воздействие «коллективистов» на обстановку в команде объяс-
няется тем, что они ставят интересы команды превыше собственных, 
умеют слушать других, находить общий язык со сложными людьми 
и выстраивать доверительные отношения с окружающими. По сути, 
они берут на себя роль внутренних фасилитаторов команды. 

Согласно результатам тестирования «коллективистам» прису-
щи общительность, характерная для экстравертов, но без склонности 
к доминированию, большой интерес к людям и, особенно, к челове-
ческим взаимоотношениям. Они хорошо чувствуют состояние и 
настроение людей и доверяют им. Представители этого типа нередко 
встречаются среди высшего руководства организаций. И это не слу-
чайно. Руководство, в котором доминируют менеджеры типа «фор-
мирователей», порой создаёт в организации климат, в котором от-
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зывчивость и дипломатические навыки «коллективистов» становятся 
постоянно востребованными, особенно там, где авторитарный стиль 
руководства, подавляющий любые конфликты, заводит ситуацию в 
тупик. При этом «коллективисты» не рассматриваются коллегами в 
качестве возможной угрозы их статусу и планам, а пользуются ува-
жением за приверженность групповым интересам и воспринимаются 
как люди, призванные служить под чьим-либо началом. Для них ха-
рактерны консультативный стиль руководства и склонность к не-
формальному общению с коллегами и подчинёнными. Из них полу-
чаются отличные наставники молодых менеджеров. 

«Оценивающий». Представители этой роли ярко не проявляют 
себя в команде до тех пор, пока не приходит время принятия важных 
решений. При этом члены команды, предлагающие идеи («мысли-
тель» и «исследователь ресурсов»), редко являются теми людьми, 
которые способны оценить выгоду от своих идей и их последствия. 
Здесь на передний план и выходит «оценивающий». 

По результатам тестирования представители этой роли в ко-
манде обладают высоким интеллектуальным уровнем, критичным 
мышлением, особенно это касается их способности выдвигать 
контраргументы. Им присущи реалистичность и здравость сужде-
ний, которая «не замутняется» доводами, основанными на эмоциях 
или предубеждениях. Их отличают серьёзность, благоразумие и 
«врождённый» иммунитет против энтузиазма. Это второй после 
«мыслителя» интеллектуал в команде, способный на равных (в ин-
теллектуальном смысле) беседовать с последним. Причём он может 
убедить «мыслителя» изменить свою точку зрения и сохранить при 
этом его уважение к себе. 

Основное достоинство «оценивающего» — это способность 
трезво оценивать различные варианты решений, принимая во внима-
ние все факторы. «Оценивающие» практически никогда не ошиба-
ются, однако не могут похвастаться оригинальностью мышления или 
воображением. Им свойственны низкая ориентация на достижения и 
несклонность увлекаться чем-либо. Отсутствие энтузиазма и увле-
чённости для команды оборачивается важным достоинством «оце-
нивающего», поскольку истинная беспристрастность возможна лишь 
при отсутствии приверженности чему-либо. В идеале именно «оце-
нивающий», а не «председатель» должен вы ступать в роли арбитра 
при принятии решений в команде. При этом чем больше звучит 
предложений в команде и чем сложнее процесс принятия решений, 
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тем важнее роль «оценивающего» как человека, способного восста-
новить консенсус. 

«Оценивающие» достаточно медлительны в своих рассуждениях 
и всегда предпочитают все тщательно продумывать. Окружающими 
они могут восприниматься как сухие, несколько занудные и порой че-
ресчур критичные люди. Многие удивляются, как представители этой 
категории вообще становятся менеджера ми. Тем не менее «оценива-
ющие» нередко занимают высокие стратегические посты в организа-
циях, особенно в штаб-квартирах крупных компаний. В отдельных ви-
дах деятельности успех или неудача зависят от относительно неболь-
шого числа крупных и ответственных решений, а это идеальная терри-
тория для «оценивающего» — человека, который учитывает все «за» и 
«против». «Оценивающие» не склонны принимать множество реше-
ний в единицу времени, но принимаемые ими решения почти всегда 
оптимальны с точки зрения риска и последующих результатов. Мед-
ленность продвижения команды к окончательным решениям даёт им 
возможность проявить свои сильные стороны. Несмотря на то что 
личностные характеристики «оценивающих» не соответствуют образу 
типичного «человека команды», они тем не менее часто органично 
вписываются в команду и чувствуют себя комфортно, участвуя в её 
работе, особенно, если их роль ясна им самим и окружающим. 

«Исполнитель». Основным качеством «исполнителей», отража-
ющим их установки и характер, является дисциплинированность, 
другие же природные способности или интеллект почти всегда вто-
ричны. Будучи дисциплинированными по сути, они упорядочение 
подходят к любой поручаемой им работе. Среди их отличительных 
качеств также следует назвать: организованность, сознательность, 
приверженность обязательствам, серьёзное отношение к любому де-
лу, надёжность, практичность, терпимость к окружающим и консер-
вативность (в смысле уважительного отношения к устоявшимся пра-
вилам и взглядам). Результаты тестирования помимо этого свидетель-
ствуют об их внутренней стабильности и низком уровне беспокой-
ства. К их слабым сторонам следует отнести недостаточную гибкость. 

«Исполнители», как правило, принимают существующие огра-
ничения и, не задавая вопросов, делают то, что требуется. Ещё одно 
название этой роли — «человек компании». Это не просто человек, 
который делает или организует что-либо, это человек, который дей-
ствительно работает на компанию и в меньшей мере преследует 
личные интересы. Такие люди принимают поставленные перед ними 
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цели, которые становятся частью их морального кодекса, и придер-
живаются их при выполнении работы. У них никогда не возникает 
вопросов в связи с тем, что работа не может быть выполнена потому, 
что она им не нравится или не вызывает интереса. Характеристика, 
данная одному исполнительному директору его коллегами как «ме-
неджеру, берущемуся за работу, за которую больше никто не возь-
мётся», отражает особенности «исполнителей» и их назначение в 
команде. Им присущ практичный и реалистичный подход к выпол-
нению работы. «Исполнители» — эффективные организаторы и ад-
министраторы. 

В крупных, хорошо структурированных организациях карьера 
таких людей обычно складывается успешно. При этом хотя и счита-
ется, что качества «исполнителя» имеют лишь ограниченное отно-
шение к образу менеджера, тем не менее представителей этой кате-
гории в среде высшего управленческого эшелона организаций не 
меньше, чем других. Успех и признание приходят к «исполнителям» 
со временем в результате того, что они систематически делают ту 
работу, которую необходимо делать, даже если она не отвечает их 
внутренним интересам или не приносит удовольствия. 

«Исследователь ресурсов». Это член команды, как и «мысли-
тель», ориентированный на предложение новых идей. Однако способ 
генерации идей «исследователями ресурсов» и сам характер предла-
гаемых ими идей отличны от аналогичных у «мыслителей». Они 
склонны не столько сами предлагать оригинальные идеи, сколько 
«подбирать» фрагменты идей окружающих и развивать их. Исследо-
ватели ресурсов искусны в изучении ресурсов за пределами коман-
ды. Умение устанавливать контакты и выстраивать отношения дает 
им возможность возвращаться в команду с новыми предложениями, 
которые часто оказываются ценными для её дальнейшей работы. Их 
подход — поиск и развитие идей через сеть личных контактов и зна-
комств. «Исследователи ресурсов» обычно не препятствуют своему 
желанию что-либо узнать, и их общение с людьми умело направля-
ется на поиск интересующих их ответов. Они ходят, наблюдают, 
встречаются с людьми и задают им хорошо продуманные вопросы. 

Это тип руководителя, которого трудно застать в своём кабине-
те. При этом их предложения, как правило, не слишком оригинальны 
и не отличаются особым интеллектуальным блеском, к их достоин-
ствам можно скорее отнести гибкость и многосторонность, «Исследо-
вателям ресурсов» свойственны средние показатели интеллектуаль-
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ного уровня и креативности, а также экстравертность, общительность, 
любознательность и социальная ориентация. Благодаря этим каче-
ствам и умению использовать ресурсы «исследователи ресурсов» лег-
че, чем «мыслители», интегрируются в команду. Их подход к иннова-
циям больше соответствует устоявшимся и преобладающим управ-
ленческим аксиомам. «Исследователи ресурсов», как правило, 
успешно ведут различные переговоры и добиваются высоких резуль-
татов как при организации нового дела, так и в управлении уже усто-
явшимся бизнесом. При умелом руководстве лидера команды «мыс-
литель» и «исследователь ресурсов» могут успешно сосуществовать 
вместе, внося каждый свой вклад в предложение новых идей. 

«Мыслитель». Основное назначение «мыслителя» в команде — 
привнесение новых и оригинальных идей. Как правило, «мыслите-
ли» действуют в одиночку, сидя в своём углу и обдумывая различ-
ные варианты. Им свойствен самоуглубленный, аналитический под-
ход к решению проблем. Результаты тестирования свидетельствуют 
о высоком интеллектуальном уровне «мыслителей», высоких пока-
зателях креативности и явной интровертности. Их мышление харак-
теризуется высокой критичностью, и они создают большое количе-
ство негативных конструкций, т.е. пунктов для отвержения различ-
ных предложений. Их предложения отличаются оригинальностью и 
«интеллектуальностью». «Мыслители» — это интеллектуалы-
одиночки, и они часто воспринимаются другими членами команды 
как не слишком коммуникабельные. Им свойственны прямота и 
честность в общении. 

Чем успешнее «мыслители» выполняют свою роль в команде, 
тем меньше их поведение похоже на привычную модель поведения 
менеджера. Их менеджерская карьера редко складывается успешно. 
Как правило, они очень способны и имеют необходимые навыки ра-
боты, что приводит к тому, что они становятся в большинстве случа-
ев техническими специалистами, а не занимают высокие управлен-
ческие посты. В давно существующих, устойчивых организациях 
редко можно встретить «мыслителей» среди высшего руководства, 
кроме тех случаев, когда непредвиденные обстоятельства поставили 
организацию в сложное положение, угрожающее её выживанию. Ту-
пики в развитии компании и угроза её выживанию могут привести 
«мыслителей» в высшие эшелоны подобных организаций, что при 
иных обстоятельствах немыслимо. «Мыслители» чаше встречаются 
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в новых, только формирующихся компаниях, поскольку по своему 
складу они скорее предприниматели, чем менеджеры. 

«Формирователь». В группе «формирователи» выступают как 
побудители к действию, и если команда склонна к бездействию или 
самодовольству, присутствие «формирователя» выведет её из этого 
состояния. Он меняет «точку равновесия» в команде, нарушает по-
кой и делает команду способной выйти из привычной колеи. Это бо-
лее индивидуалистичный, чем «председатель», тип лидера, который, 
подталкивая команду к действиям и увлекая её членов за собой, 
столь же часто приводит команду как к неудаче, так и к успеху. С 
другой стороны, «формирователи» — это обычно разрушительная 
сила в хорошо сбалансированной команде, особенно руководимой 
человеком с типичными качествами «председателя», способная раз-
ладить работу команды. Как правило, «формирователь» и «председа-
тель» не могут комфортно действовать в одной команде, если только 
один из них не будет идти на компромисс или не переключится на 
другую роль. Команды нуждаются в обоих типах лидеров, но в раз-
ное время и при разных обстоятельствах. 

Представители этой роли по многим параметрам являются ан-
типодами «коллективистов»: они бросают вызов команде, спорят, не 
соглашаются. Они нетерпеливы и легко впадают в фрустрацию Их 
склонность к достаточно агрессивному поведению может приводить 
к ответной реакции других членов команды, на что они, как правило, 
отвечают с большим воодушевлением и юмором, поскольку обожа-
ют всевозможные баталии. Когда они принимают участие в деловых 
играх, предмет их устремлений — выигрыш, при этом сам процесс 
обучения является для них вторичным. Их поведение нередко может 
быть описано принципом «цель оправдывает средства». Они дина-
мичны, активны и ориентированы на победу любой ценой. Согласно 
результатам тестирования «формирователи» характеризуются высо-
кой самооценкой, склонностью к фрустрации, общительностью и 
подозрительным отношением к людям. Это экстраверты, побуждае-
мые к действиям требованиями внешней среды. 

«Формирователи» — эмоциональные, непокладистые люди, с 
которыми достаточно сложно иметь дело, склонные чрезмерно реа-
гировать на поражения и застой, но при этом бесстрашные и непре-
клонные. Как менеджеры они успешны в ситуациях, характеризую-
щихся «политической сложностью», сдерживающей движение впе-
рёд. Это ситуации, в которых проблемы требуют согласованных 
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действий на разных уровнях, а правила, процедуры и интересы от-
дельных людей противоречат друг другу, что в конце концов неиз-
бежно приводит к инерции и застою. И именно «формирователи» — 
люди, способные разрубить такие «гордиевы узлы». Они могут вы-
вести систему из застоя, ускорить её развитие или даже изменить 
способ её функционирования. Если проведённый ими предваритель-
ный анализ ситуации будет тщательным и достоверным, то это, без-
условно, приведёт к положительным результатам. К их сильным 
сторонам можно также отнести настойчивость и напористость при 
ведении переговоров. Как лидеры они востребованы для сплочённой 
команды, которая в своей работе столкнулась со сложным внешним 
либо внутренним препятствием. 

«Председатель». Основной залог успеха «председателя» — его 
личностные качества. Прежде всего, по своей натуре он склонен до-
верять людям и принимать их такими, какие они есть, без проявле-
ний ревности или подозрительности. В противовес этому качеству 
он должен уметь доминировать в группе и быть приверженным це-
лям и задачам группы, что усиливает и морально обосновывает его 
доминирующую позицию. Успешный «председатель» должен быть 
спокоен, уравновешен и невозмутим перед лицом споров и разногла-
сий в группе. Его кредо — практический реализм. 

По своей природе «председатель» — энтузиаст с присущей экс-
травертам способностью воодушевлять и мотивировать окружаю-
щих. Но поскольку его экстравертность носит, как правило, весьма 
умеренный характер, он склонен к определённой обособленности и 
дистанцированности в социальных отношениях. Успешный «предсе-
датель» — это человек, думающий преимущественно в позитивных 
категориях. Он использует словесные конструкции, демонстрирую-
щие одобрение членов группы, которые признают и поддерживают 
цели группы и стремятся внести вклад в её работу. Он ориентирован 
на эффективное использование потенциала группы и поэтому при-
знает и поощряет таланты и возможности людей, которые способ-
ствуют достижению её целей. Он интегрирует и координирует уси-
лия команды, назначая каждому её участнику соответствующую 
роль для достижения общей цели. 

В принципе идеальный «председатель» — хороший менеджер, 
т.е. человек, знающий, как использовать ресурсы, исключительно 
адаптивный при общении с людьми, но в то же время никогда не те-
ряющий контроля над ситуацией и способности принимать самосто-
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ятельные решения, основанные на собственной оценке того, что 
необходимо на практике. Это человек, терпимый настолько, чтобы 
всегда выслушивать других, но достаточно сильный для того, чтобы 
отвергнуть их советы. «Председатель» не склонен к постоянной опе-
ке членов команды, и его вмешательство в работу команды происхо-
дит, как правило, в критические моменты. Он никогда не пускает на 
самотёк командных совещаний и при любых разногласиях выдержи-
вает направление, отвечающее основной цели совещания. 

По данным психометрических тестов интеллектуальный уро-
вень успешного «председателя», как правило, не превышает значи-
тельно среднего уровня команды. Он должен быть на одной «интел-
лектуальной волне» с командой, иначе либо он не будет понимать 
членов команды, либо они его. Если интеллектуальный уровень 
«председателя» ниже уровня команды, то он не сможет установить с 
ней достаточный контакт. Его поведение будет восприниматься как 
нерешительность и неспособность контролировать ситуацию, в ре-
зультате чего команда потеряет направление и увлечётся неразре-
шимыми спорами. Если же интеллектуальный уровень «председате-
ля» превышает средней уровень команды, то он склонен проталки-
вать преимущественно собственные идеи и превращать команду в 
средство для реализации личной стратегии. В обоих случаях это 
приводит к разрушению двухстороннего общения, которое является 
залогом успешного лидерства «председателя». Как правило, «пред-
седатель» — это лидер хорошо сбалансированной команды, перед 
которой стоят сложные и многогранные проблемы, требующие эф-
фективного распределения ролей в коллективе. 

«Доводящий до конца». Об успехе команды, как правило, судят 
по окончательным результатам её работы. При этом многие люди 
почти патологически не могут довести начатое ими до конца, и уме-
ние завершать начатое является достаточно редким качеством. «До-
водящие до конца» — это люди, обладающие этим качеством в пол-
ной мере. Они завершают все, что начинают, и неохотно предпри-
нимают что-либо, если есть сомнения по поводу того, что удастся 
довести дело до завершения. Они заботятся о завершении намечен-
ного и настаивают на этом, когда энтузиазм всех остальных членов 
команды уже исчерпан. Их присутствие не даёт команде тратить 
время впустую на проекты, которые не могут быть доведены до кон-
ца. Таких людей отличают внимание к деталям, поскольку маленькая 
ошибка может привести к большим неприятностям, а также умение 
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держать в голове запланированное, ничего не упуская и доводя до 
завершения все детали плана. Они предпочитают постоянные уси-
лия, согласованность и последовательность действий «кавалерий-
ским атакам». 

«Доводящие до конца» ориентированы на выполнение обяза-
тельств, а не на эффектный и громкий успех. Склонность к достиже-
нию совершенства во всем, за что они берутся, и непреклонность в 
достижении намеченного — их непременные качества. Результаты 
тестирования свидетельствуют об их склонности к беспокойству, но 
одновременно и о высоком самоконтроле и дисциплине. Коллегам 
редко удаётся увидеть их потерявшими самообладание, и даже когда 
приходится полностью менять направление действий, они остаются 
спокойными и невозмутимыми. По своему складу «доводящие до 
конца» скорее интроверты, чем экстраверты. К их слабым сторонам 
следует отнести недостаточную гибкость, в результате чего они по-
рой прилагают значительные усилия для достижения намеченных 
целей, которые при изменившихся обстоятельствах оказываются не-
достижимыми. Их стиль управления близок стилю «исполнителя» и 
«коллективиста» и часто недооценивается, поскольку есть 
предубеждение по поводу его нетипичности для успешных мене-
джеров. Но вопреки образу, тиражируемому в средствах массовой 
информации, успешные менеджеры отличаются от привычного сте-
реотипа крупного бизнесмена, и их успех во многом основан на са-
модисциплине, позволяющей им много и упорно работать, доводя 
все начатое до конца. 
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Приложение 14 
 

Типы личности в организации в соответствии  
с предпочитаемым стилем поведения112  

 
Типологический опросник Майерс-Бриггс (МВТI) разработан 

на основе личностной типологии швейцарского психолога К. Г. Юн-
га, т. е. отличается от многих психологических тестов наличием до-
статочно серьёзного теоретического подхода. Кроме того, шкалы 
МВТI являются индикаторами базисных предпочтений человека, 
свойственных ему на протяжении всей жизни. По утверждению Юн-
га, все склонности человека, его симпатии и антипатии по отноше-
нию к другим людям, событиям и жизненным проблемам коренятся 
в изначальном расхождении этих предпочтений. 

Методика МВТI позволяет выявлять у каждого человека четыре 
основных предпочтения, комбинация которых составляет его инди-
видуальный профиль. Соответственно психологический тип, или тип 
личности, описывается формулой из четырёх индексов: первый ин-
декс указывает на способ пополнения запаса энергии (шкала «экс-
траверсия — интроверсия»), второй индекс — на способ сбора ин-
формации (шкала «сенсорность — интуиция»), третий индекс — на 
способ принятия решений (шкала «мышление — чувствование») и 
четвёртый индекс — на способ организации взаимодействия с внеш-
ним миром (шкала «решение — восприятие»). Несмотря на то, что 
реальность комплексна и «чистые» типы личности встречаются не 
так часто, методика позволяет установить индивидуальный профиль 
достаточно детально. Рассмотрим кратко характеристики основных 
шкал опросника. 

Шкала E–I указывает на источники энергии. Представители 
экстравертного типа (Е) фокусируются на внешнем мире людей и 
окружающей среде. «Заряжаются» энергией в процессе общения или 
от внешних источников и направляют на них собственную энергию. 
Общаются с широким кругом людей, потому что каждый из новых 
знакомых вносит новизну. Чтобы понять что-либо, нуждаются в 
непосредственном взаимодействии с объектом понимания и поэтому 
любят действовать. Представители интровертного типа (I) фокуси-
руются на своём внутреннем мире (переживаниях и представлениях). 
                                                 
112 Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебни-
ки для программы МВА). 
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«Заряжаются» энергией в одиночестве, используя собственные ре-
сурсы и внутренний опыт. Предпочитают общаться с ограниченным 
кругом близких друзей. Стремятся сначала понять проблему, а толь-
ко потом её решать. 

Шкала S–N указывает на способ сбора информации. Предста-
вители сенсорного типа (S) больше поглощены реальным миром во-
круг себя, поэтому образы и идеи, которые они не могут «потро-
гать», не привлекают их внимания. В первую очередь их интересуют 
практический опыт и происходящее «здесь и теперь». При сборе ин-
формации они стараются не упустить деталей, опираются на кон-
кретные факты. Представители интуитивного типа (N) при восприя-
тии окружающего мира используют свои осознаваемые или неосо-
знаваемые ассоциации и представления, интуицию, стремятся выйти 
за пределы непосредственно данного и известного, понять значение, 
смысл, связи и отношения. Предусматривают развитие ситуации в 
целом, лучше разбираются в общем, не обращая внимания на детали. 

Шкала T–F указывает на способ принятия решения. Представи-
тели мыслительного типа (Т) стараются выносить суждения относи-
тельно полученной информации на основе объективного и беспри-
страстного анализа причин и следствий, фактов, в том числе непри-
ятных. Мышление подсказывает им логические последствия того 
или иного развития событий. Принимая решение, они стараются 
оставаться непредубеждёнными, стремятся, чтобы решение не зави-
село от них лично и было справедливым. Представители чувствую-
щего типа (F) ориентируются на чувства и эмоции, стараются поста-
вить себя на место другого человека, понять его проблемы. При ра-
боте с информацией исходят из её личностного значения и смысла 
для себя и других. Принимая решение, ориентируются на ценности 
людей, а не на абстрактную логичность, учитывают, как это решение 
скажется на людях. 

Шкала J–P указывает на способ взаимодействия с внешним ми-
ром. Представители решающего типа (J) склонны к вынесению суж-
дений. Главное место в отношении к миру у таких людей занимает 
функция принятия решений. Они стремятся распланировать, упоря-
дочить свою жизнь, испытывая потребность контролировать и регу-
лировать происходящее, любят определённость. Предпочитают оце-
нивать и критиковать, а не собирать новую информацию, особенно, 
если она может повлиять на изменение их решения. Тщательно пла-
нируют свою деятельность и действуют согласно этому плану, ори-
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ентируются на результат. Представители воспринимающего типа (Р) 
склонны к созерцательной позиции. Главное место в отношении к 
миру у них занимает функция сбора информации. Такие люди стре-
мятся жить гибко и спонтанно, больше хотят понимать жизнь, а не 
контролировать её. Принимать решения и строго следовать им для 
таких людей затруднительно. Они предпочитают оставаться откры-
тыми для нового опыта, доверяют своему умению адаптироваться к 
изменениям обстановки. Ориентированы скорее на процесс, чем на 
результат. Следуют выжидательной позиции в отношении большин-
ства проблем, почти всегда готовы изменить свои взгляды. 

Психологический тип или тип личности представляет собой 
комбинацию из четырёх выраженных у человека предпочтений. Все-
го выделяется 16 психологических типов (табл. B). 

 
Таблица В  

Психологические типы 

 

Сенсорный Интуитивный 

 
Мысли
литель-
тель-
ный 

Чув-
ству-
ющий 

Чув-
ству-
ющий 

Мысли
литель-
тель-
ный 

Интро-
верт-
ный 

Реша-
ющий 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 
Реша-
ющий 

Интра-
верт-
ный 

Интро-
верт-
ный 

Вос-
прини-
маю-
щий 

ISTP ISFP INFP INTP 

Вос-
прини-
маю-
щий 

Интра-
верт-
ный 

Экс-
траверт
верт-
ный 

Вос-
прини-
маю-
щий 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

Вос-
прини-
маю-
щий 

Экстра-
верт-
ный 

Экс-
траверт
верт-
ный 

Реша-
ющий 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 
Реша-
ющий 

Экстра-
верт-
ный 

Представители каждого типа характеризуются определёнными 
поведенческими особенностями в таких сферах жизни, как повсе-
дневное общение, профессиональная деятельность, личные взаимо-
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отношения. 16 психологических типов подразделяются на четыре 
темперамента (табл. С). Представители каждого темперамента име-
ют свои особенности. 

Сенсорно-решающие личности (SJ) отличаются чувством долга 
и основательностью, порядком и строгостью в выполнении заданий. 
Это организаторы, способные к планированию и делопроизводству. 
Сенсорно-воспринимающие личности (SP) отличаются общительно-
стью, активностью и реализмом. Прагматические и находчивые, они 
являются хорошими торговцами, удачно преодолевающими трудные 
ситуации. 

 
Таблица С 

Разновидности темперамента личности 
SP SJ NF NT 

ESFP ESFJ ENFJ ENTJ
ISFP ISFJ INFJ INTJ 
ESTP ESTJ ENFP ENTP 
ISTP ISTJ INFP INTP 

 
Интуитивно-логические личности (NT) находятся в исследова-

тельском поиске, стремятся к пониманию мира. Это требовательные 
люди, обращённые в будущее, хорошие аналитики, творцы и органи-
заторы систем. Интуитивно-чувствительные (NF) стремятся к пони-
манию себя и смысла жизни, любят гармонию в жизни, внимательны 
и эмпатичны. Наиболее удачно их способности реализуются в сфере 
человеческих отношений. 
 
Тест Майерс – Бриггс 

Оцените в баллах оба варианта каждой пары ответов, приве-
дённых ниже, в соответствии с тем, кем вам хотелось бы быть (а не в 
соответствии со своим обычным поведением). Вы должны распреде-
лить 5 баллов между вариантами каждой пары по степени предпо-
чтения (5 — наиболее предпочтительный, 0 — наименее предпочти-
тельный вариант). Используйте только целые числа: 5 и 0; 4 и 1; 3 и 
2; 2 и 3; 1 и 4; 0 и 5. Результаты теста представляются в виде табли-
цы (табл. D). 
Я предпочитаю: 

(1а) принимать решения, выяснив мнение окружающих;  
(1b) принимать решения, не советуясь с окружающими; 
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(2a) чтобы меня называли человеком с развитым воображением 
и интуицией;  

(2b) чтобы меня называли человеком точным и опирающимся 
на факты; 

(3а) принимать решения о людях в организациях на основе 
имеющихся данных и системного анализа ситуаций; 

(3b) принимать решения о людях в организациях на основе со-
чувствия и понимания их потребностей и ценностей; 

(4а) соглашаться на чётко определённые договорённости, если 
другие люди хотят этого; 

(4b) добиваться чётко определённых договорённостей и гаран-
тий их выполнения; 

(5а) спокойно предаваться размышлениям в одиночестве;  
(5b) активно, энергично общаться с людьми; 
(6а) использовать хорошо известные мне методы, позволяющие 

эффективно выполнить работу; 
(6b) встретившись с задачей, придумывать новые методы её 

решения; 
(7а) делать заключения на основе лишённой эмоций логики и 

тщательного пошагового анализа; 
(7b) делать заключения на основе своих чувств и убеждений о 

людях и жизни из прошлого опыта; 
(8а) избегать установления жёстких сроков; 
(8b) устанавливать расписания и придерживаться их; 
(9a) немного обсудить и затем самостоятельно обдумать вопрос; 
(9b) обсуждать вопрос в течение длительного времени и само-

стоятельно обдумать позже; 
(10а) размышлять о возможностях;  
(10b) иметь дело с действительностью; 
(11а) чтобы меня считали «думающим» человеком;  
(11b) чтобы меня считали «чувствующим» человеком; 
(12а) долго обдумывать все стороны проблемы до и после при-

нятия решения; 
(12b) собрать требуемую информацию, некоторое время её ана-

лизировать и достаточно быстро принять решение; 
(13а) чтобы другие не могли знать мои мысли и чувства;  
(13b) виды деятельности и ситуации, в которых могут участво-

вать другие; 
(14а) абстрактное и теоретическое;  
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(14b) конкретное и реальное; 
(15а) помогать другим разбираться в их чувствах; 
(15b) помогать другим принимать логичные решения; 
(16а) изменения и открытые возможности; 
(16b) предсказуемость и предварительную осведомлённость; 
(17a) не обсуждать мои мысли и чувства;  
(17b) свободно обсуждать мои мысли и чувства; 
(18а) по возможности рассматривать ситуацию в целом;  
(18b) рассматривать имеющиеся фактические детали; 
(19a) использовать здравый смысл и убеждения для принятия 

решений; 
(19b) использовать данные, анализ и критерии для принятия 

решений; 
(20a) планировать заранее, основываясь на разработанных 

проектах; 
(20b) планировать по мере необходимости, непосредственно 

перед выполнением плана; 
(21a)  встречаться с новыми людьми; 
(21b) быть в одиночестве или с одним хорошо знакомым че-

ловеком; 
(22а) идеи;  
(22b) факты; 
(23a) убеждения; 
(23b) проверяемые умозаключения; 
(24а) стараться как можно подробнее записывать договорённо-

сти и обязательства в записные книжки;  
(24b) стараться как можно меньше использовать записные 

книжки; 
(25а) тщательно обсуждать в группе новые, невыясненные 

вопросы; 
(25b) самостоятельно «ломать голову» над вопросами, затем 

поделиться результатами с другим человеком; 
(26а) точно выполнять тщательно составленные, детальные 

планы; 
(26b) разрабатывать планы и структуры, но не обязательно во-

площать их в жизнь; 
(27a) «логичных» людей;  
(27b) «чувствующих» людей; 
(28a) иметь свободу действий под влиянием момента;  
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(28b) хорошо знать заранее, что я собираюсь делать; 
(29а) находиться в центре внимания;  
(29b) находиться «в тени»; 
(30a) воображать несуществующее; 
(30b) изучать детали реального; 
(31а) непосредственно переживать волнующие ситуации, об-

суждения;  
(31b) применять свою способность анализировать ситуации; 
(32a) начинать собрания в назначенное время; 
(32b) начинать собрания, когда все участники будут готовы. 

 
Таблица D 

Таблица балльной оценки ответов 
 a b  a b  a b  a b 
1   9   17   25   
2   10   18   26   
3   11   19   27   
4   12   20   28   
5   13   21   29   
6   14   22   30   
7   15   23   31   
8   16   24   32   

 
Обработка результатов теста 
1. Перепишите в соответствующие клетки табл. Е баллы из таблицы 
балльной оценки ответов (табл. D). 
2. Просуммируйте баллы в каждой таблице, результаты запишите в 
отдельных клетках под таблицами. 
3. Проверьте результаты: сумма результатов для Е и I, S и N, Т и F, J 
и P должна быть равна 40. 
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Таблица E 
E I S N T F J P

1a  1b  2b  2a 3a 3b 4b  4a
5b  5a  6a  6b 7a 7b 8b  8a
9b  9a  10b  10a 11a 11b 12b  12a

13b  13a  14b  14a 15b 15a 16b  16a
17b  17a  18b  18a 19b 19a 20a  20b
21a  21b  22b  22a 23b 23a 24a  24b
25a  25b  26a  26b 27a 27b 28b  28a
29a  29b  30b  30a 31b 31a 32a  32b
Итого 

 
Интерпретация результатов теста 
1. Отметьте ваши предпочтения в соответствии с результатами те-
ста. Значения в каждой паре, большие 21, означают ваше предпочте-
ние в паре. Значения 20 и 21 означают равновесие предпочтений / 
непредпочтений в паре. 
2. Определите предпочитаемый стиль поведения. 
 
Психические типы (16 типов личности в организации) 
— ISTP 

Представитель этого психологического типа хорошо справляет-
ся со сложными ситуациями, владеет информацией, действует сооб-
разно ситуации, реалистичен. Поддаётся убеждению только разум-
ными доводами. 

Вклад в работу команды. Действует как устранитель конфлик-
тов и критических ситуаций в соответствии с требованиями момен-
та. Представляет собой «ходячую энциклопедию». Обеспечивает 
выполнение задачи вопреки правилам, а не благодаря им. Сохраняет 
самообладание в критических ситуациях, вселяя спокойствие и уве-
ренность в окружающих. Может обладать врождённой способно-
стью к работе с техникой. 

Предпочитаемый стиль руководства. Руководит с помощью 
личного примера. Предпочитает работать в сплочённой команде. 
Быстро реагирует на появление трудностей. Осуществляет мини-
мальный контроль за подчинёнными. Основывается на принципах 
управления, подтверждённых практикой. 
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Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из людей-
практиков, сосредоточенных на повседневных ситуациях. Предлага-
ет множество новых проблем, требующих решения, и возможности 
для получения и применения практического опыта. Ориентирован на 
действия, поощряет независимость. 

Потенциальные опасности. Может утаивать важную информа-
цию, предпринимать новые действия, не дожидаясь результатов 
прежних шагов. Может быть слишком расчётливым, чрезмерно эко-
номить силы и постоянно пытаться «срезать путь», казаться нереши-
тельным и слабовольным. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться делиться важной информацией и своими соображениями с 
окружающими, быть более терпеливым, планировать и прилагать 
усилия, требуемые для достижения желаемого результата, развивать 
умение ставить цели. 
 
— ESFP 

Представитель данного психологического типа дружелюбен, 
приятен в общении. Отличается врождённой ориентацией на нужды 
других людей. 

Вклад в работу команды. Привносит в работу энтузиазм и 
стремление к сотрудничеству, создаёт положительный образ органи-
зации у окружающих. Побуждает окружающих к действиям. Прини-
мает людей такими, какие они есть. 

Предпочитаемый стиль руководства. Руководит посредством 
стимулирования инициативы и коллективной работы, проявляет себя 
с положительной стороны в критических ситуациях. Разрешает 
напряжённые ситуации, способствует нахождению компромисса 
конфликтующих сторон. Продвигает дело, занимаясь конкретными 
проблемами, помогает людям взаимодействовать друг с другом. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из энергичных и 
лёгких на подъём людей, реалистов, гибких, способных к адаптации 
работников. Гармоничное, предусматривающее интенсивное обще-
ние между людьми, ориентировано на действия. 

Потенциальные опасности. Может переоценивать роль субъек-
тивных факторов, не думать о последствиях, тратить слишком много 
времени на общение в ущерб выполнению задания, не доводить 
начатое дело до конца. 
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Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться использовать объективный, логический подход при принятии 
решений, планировать свою работу, сочетать общение с выполнени-
ем заданий, вырабатывать навыки управления рабочим временем. 
 
— ЕSTJ 

Это тип личности, логично мыслящей, склонной к анализу и 
решительной. Отличается способностью к планированию и органи-
зации деятельности и структурированию информации. 

Вклад в работу команды. Хорошо оценивает риски и будущие 
проблемы, выступает с обоснованной критикой. Организует процес-
сы и людей, постоянно контролирует работу. Шаг за шагом добива-
ется завершения начатого дела. 

Предпочитаемый стиль руководства. Стремится к руководящей 
роли и с готовностью берет на себя ответственность. При решении 
проблем пользуется прошлым опытом, стремится понять суть про-
блемы. Быстро принимает решения, действует как традиционный 
руководитель, уважающий управленческую иерархию. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из трудолюбивых 
людей, стремящихся рационально выполнять работу. Ориентировано 
на выполнение задачи, организовано и структурировано. Обеспечи-
вает стабильность работы в команде, её эффективность, поощряет 
достижение целей. 

Потенциальные опасности. Может слишком поспешно прини-
мать решения, не замечать необходимость изменений, пренебрегать 
людьми ради выполнения задачи. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться рассматривать разные стороны проблемы (в том числе её че-
ловеческий аспект) перед принятием решений, учитывать возмож-
ные преимущества изменений, выражать людям признательность и 
похвалу, уделять время для сопереживания и восприятия ценностей 
окружающих. 
 
— ESFJ 

Представитель этого психологического типа охотно помогает 
другим. Тактичный, сочувствующий, дисциплинированный и акку-
ратный. Стремится к гармоничным отношениям между людьми. 

Вклад в работу команду. Легко «срабатывается» с другими 
людьми, уделяет серьёзное внимание человеческим потребностям. 
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Выполняет работу аккуратно и в установленные сроки, уважает пра-
вила и авторитеты. Успешно управляет повседневной деятельностью. 

Предпочитаемый стиль руководства. При управлении людьми 
использует персональный подход. Благодаря хорошим взаимоотно-
шениям с людьми завоёвывает их поддержку. Обеспечивает хоро-
шую информированность людей. Проявляет упорство в преодолении 
трудностей и доводит дело до конца. Поддерживает традиции орга-
низации. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из серьёзных, 
склонных к сотрудничеству людей, стремящихся помогать окружа-
ющим, ориентированных на достижение целей организации. Руко-
водствуется фактами. 

Потенциальные опасности. Может избегать конфликтов и от-
кладывать решение проблем «в долгий ящик», недооценивать важ-
ность собственных потребностей из-за стремления угодить окружа-
ющим, переоценивать своё понимание потребностей людей и орга-
низации, ограничивать видение проблем анализом текущей ситуа-
ции, упуская рассмотрение перспектив. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться учиться анализировать конфликты и управлять ими, уделять 
должное внимание собственным потребностям, прислушиваться к 
мнению других людей, чтобы знать их истинные потребности, объ-
ективно рассматривать долговременные последствия своих решений. 
 
— ENFJ 

Представитель данного психологического типа доверяет своему 
видению. Вселяет спокойствие и уверенность в окружающих. Со-
чувствует другим людям, проницателен, стремится к гармонии. 

Вклад в работу команды. Привносит в работу своё видение бу-
дущего — как удовлетворить потребности людей. Выполняет обе-
щания. Стремится к последовательности в работе. Предпочитает ра-
боту, требующую усидчивости и сосредоточенности. 

Предпочитаемый стиль руководства. Руководит на основе свое-
го видения потребностей людей и организации. Проявляет спокой-
ствие и настойчивость в достижении целей организации. Работает 
для реализации своих идей, воодушевляет ими окружающих. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из работников, 
ориентированных на идеи, связанные с улучшением жизни людей. 
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Создаёт возможности для проявления творчества, гармонично, орга-
низованно. 

Потенциальные опасности. Его идеи могут быть незамечены и 
недооценены. Может избегать открытой критики других людей, 
навязывания своих взглядов окружающим и поэтому не делиться 
своими идеями. Способен увлечься решением одной задачи, игнори-
руя остальные. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться развивать настойчивость в продвижении своих идей, учиться 
выступать со своевременной и конструктивной критикой, сопостав-
лять свои представления с взглядами окружающих, всесторонне 
учитывать перспективы развития ситуации. 
 
— ЕNFP 

Представитель этого психологического типа — энтузиаст, но-
ватор, обладает разносторонними интересами. Отличается проница-
тельностью. 

Вклад в работу команды. Инициирует изменения, сосредоточен 
на возможностях, особенно связанных с людьми. Заряжает окружа-
ющих своим энтузиазмом, нацелен на новые проекты и виды дея-
тельности. Выражает похвалу окружающим. 

Предпочитаемый стиль руководства. Руководит энергично, с 
энтузиазмом. Любит брать на себя ответственность в начальной фазе 
проекта. Старается поддержать и вовлечь в работу других людей. 
Учитывает мотивацию окружающих. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из целеустрем-
лённых людей с богатым воображением. Создаёт атмосферу со-
причастности к общему делу. Предлагает разнообразные и много-
обещающие варианты решения проблем. Ориентировано на идеи, не 
сковано ограничениями. 

Потенциальные опасности. Может переключаться на новые идеи и 
проекты, не завершив реализацию предыдущих, упускать существен-
ные детали, распылять свои силы, стараясь делать слишком много дел 
одновременно, откладывать дела и затягивать принятие решений. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться определять приоритеты и доводить начатое дело до конца, со-
средоточиваться на важных деталях, учиться отбирать наиболее 
важные проекты вместо того, чтобы делать все сразу, развивать 
навыки управления рабочим временем. 
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— INTJ 
Это тип личности, независимой, индивидуалистичной, целе-

устремлённой и решительной. Верит в своё видение возможностей 
вопреки всеобщему скептицизму. 

Вклад в работу команды. Привносит в работу свои способности 
к системному мышлению и проектированию, организует идеи, раз-
рабатывая планы действий. Стремится устранить все препятствия на 
пути к достижению цели. 

Предпочитаемый стиль руководства. Ведёт окружающих к до-
стижению целей организации. Отличается способностью к продук-
тивной работе с идеями. Упорно отстаивает своё мнение. Если необ-
ходимо, готов полностью реорганизовать работу. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из решительных, 
успешно и продуктивно работающих людей, интеллектуалов, ориен-
тированных на реализацию долговременных планов. Действует эф-
фективно, поощряет и поддерживает самостоятельность, предостав-
ляет возможности для проявления творчества, ориентировано на вы-
полнение задач. 

Потенциальные опасности. Может казаться таким непоколеби-
мым, что окружающие будут бояться обращаться к нему или выра-
жать своё несогласие с ним. Может в своём стремлении к идеалу 
чрезмерно критиковать других, быть неспособным отказаться от не-
практичных идей, может не обращать внимание на влияние, оказы-
ваемое его идеями на окружающих. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться поощрять окружающих высказывать их мнение учиться вы-
ражать благодарность другим людям, приобрести способность к от-
казу от непрактичных идей, отслеживать влияние своих идей на 
окружающих. 
 
— ENTP 

Представитель данного психологического типа — новатор, ин-
дивидуалист, обладает разносторонними интересами, проявляет ана-
литические наклонности. Его привлекают идеи, требующие навыков 
к предпринимательству. 

Вклад в работу команды. Воспринимает ограничения как пре-
пятствия, которые необходимо обойти. Предлагает новые способы 
выполнения работы, привносит концептуальное и системное виде-
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ние проблем. Берет на себя инициативу и побуждает окружающих к 
действиям. Любит решать сложные проблемы. 

Предпочитаемый стиль руководства. Разрабатывает теоретиче-
ские модели для удовлетворения потребностей организации. Поощ-
ряет проявления независимости со стороны окружающих. Применя-
ет системное мышление, неоспоримым образом аргументирует свои 
действия. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из независимых 
компетентных людей, разрабатывающих модели решения сложных 
проблем. Гибкое и бросающее вызов, ориентировано на изменения. 
Поощряет риск и самостоятельность. Характеризуется отсутствием 
бюрократизма. 

Потенциальные опасности. Может погрузиться в мир моделей, 
забыв о действительности, стремиться к соревновательности и недо-
оценивать достижения других людей. Может перегружать себя, прояв-
лять неспособность приспосабливаться к установленным правилам. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться обращать внимание на происходящее «здесь и сейчас», при-
знавать и ценить вклад окружающих в работу, устанавливать реали-
стичные приоритеты и сроки. 
 
— ЕNТJ 

Это тип личности, логично мыслящей, организованной и объ-
ективной. Уверенно принимает решения, которые считает концепту-
ально верными. 

Вклад в работу команды. Разрабатывает хорошо продуманные 
планы, стратегии достижения глобальных целей, структурирует дея-
тельность организации. Способен взять на себя ответственность, ре-
шительно берётся за проблемы, вызванные беспорядком и неэффек-
тивностью работы. 

Предпочитаемый стиль руководства. Придерживается энергич-
ного, ориентированного на действия стиля руководства. Формирует 
видение долговременного развития организации. Стиль руководства 
отличается жёсткостью. Любит решать сложные проблемы, старает-
ся расширить сферу своего влияния и управления в организации. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из ориентиро-
ванных на результат, независимых людей, сосредоточенных на ре-
шении сложных проблем. Поощряет решительность, отстаивание 
своей точки зрения. 
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Потенциальные опасности. Может игнорировать потребности 
людей, сосредоточившись на задаче, не обращать внимания на спе-
цифику проблем и ограничения, поспешно принимать решения, про-
являть нетерпение и авторитаризм, подавлять собственные чувства. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться учитывать «человеческий фактор» и выражать благодарность 
работникам, оценивать реальные возможности перед началом действий, 
всесторонне анализировать проблемы перед принятием решения. 
 
— ЕSТР 

Представитель этого психологического типа ориентирован на 
действия, прагматичен, находчив и реалистичен. Предпочитает дей-
ствовать наиболее эффективным образом. 

Вклад в работу организации. Проводит переговоры и ищет 
компромисс, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Динамичен. 
Трезво оценивает ситуацию и идёт на оправданный риск. 

Предпочитаемый стиль руководства. С готовностью берет на 
себя ответственность в критических ситуациях. Легко убеждает дру-
гих в своей правоте. Склонен к авторитарному стилю руководства. 
Выбирает способ действий, соответствующий ситуации, стремится к 
действиям и быстрым результатам. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из жизнерадост-
ных, деятельных людей, ценящих практический опыт. Не забюро-
кратизировано, допускает гибкий подход к выполнению работы. 

Потенциальные опасности. Может казаться окружающим гру-
бым и бесчувственным, слишком полагаться на импровизацию, не 
уделяя внимания долговременным последствиям своих действий, 
жертвовать завершением начатого дела ради решения новой пробле-
мы, быть слишком озабоченным материальной стороной дела. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться уделять большее внимание людям, планировать и учитывать 
долговременные последствия своих действий, доводить начатое дело 
до конца, обращать внимание не только на материальные результаты 
работы. 
 
— ISТР 

Это тип личности, сочувствующей, преданной, деликатной и 
сердечной, готовой переносить большие трудности, чтобы помочь 
тем, кто нуждается в поддержке. 

197



 

Вклад в работу команды. Обращает внимание на практические 
потребности людей. Доводит начатое дело до конца для достижения 
целей организации. Ответственно выполняет рутинную работу. 
Охотно помогает окружающим. Делает все «в нужное время и в 
нужном месте». 

Предпочитаемый стиль руководства. Вначале может избегать 
руководящей роли, но принимает её по просьбе других людей. Ожи-
дает от окружающих подчинения нуждам организации, структуре, 
иерархии. Соблюдает традиции и правила. Вникает в детали работы 
для достижения практических результатов. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из добросовест-
ных людей, работающих над хорошо структурированными задания-
ми. Обеспечивает безопасность, эффективную работу, ориентирова-
но на оказание услуг людям. 

Потенциальные опасности. Может слишком пессимистически 
оценивать будущее, казаться неуверенным в своих взглядах, быть 
недооценённым окружающими из-за стремления оставаться «в те-
ни», не проявлять достаточной гибкости в соответствии с требовани-
ями ситуации. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться придерживаться более оптимистичного взгляда на будущее, 
отстаивать свои идеи, быть открытым к иным подходам и способам 
действий. 
 
— ISTJ 

Представитель данного психологического типа основателен, 
усерден, методичен и трудолюбив, аккуратен и пунктуален. 

Вклад в работу команды. Стабильно выполняет работу в соот-
ветствии с расписанием. Способен всегда находиться «в нужном ме-
сте и в нужное время». Выполняет обещания, доводит начатое дело 
до конца. Органически вписывается в рамки организационной струк-
туры. 

Предпочитаемый стиль руководства. При принятии решений 
опирается на свой опыт и знания. Видит свою миссию в обеспечении 
надёжной, стабильной и согласованной работы. Разделяет традици-
онный, иерархический подход к руководству, поощряет выполнение 
работы в соответствии с установленными правилами. Уделяет по-
стоянное внимание повседневным потребностям организации. 
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Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из трудолюбивых 
людей, ориентированных на результат. Обеспечивает безопасность, 
поощряет стабильную работу. 

Потенциальные опасности. Может уделять недостаточное вни-
мание долгосрочному развитию организации из-за сосредоточенно-
сти на повседневной деятельности, не придавать должного значения 
межличностным отношениям, проявлять недостаточную гибкость, 
ожидать от окружающих подчинения установленным правилам и по-
этому не поощрять нововведения. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться не только уделять внимание конкретным фактам, но и смот-
реть на проблему более широко, учитывать особенности межлич-
ностных отношений и открыто выражать похвалу, использовать но-
вые подходы, чтобы не застрять «в накатанной колее», относиться 
более терпимо к тем, кто игнорирует стандартные способы работы и 
использует новые подходы. 
 
— ISFP 

Это тип личности, деликатной, внимательной к окружающим и 
сочувствующей тем, кому не везёт. Проявляет гибкость при выборе 
образа действий. 

Вклад в работу команды. Оперативно откликается на нужды 
людей в организации, действует в целях обеспечения благополучия 
окружающих. Вносит в работу спокойствие и уверенность. Ориенти-
рован на сотрудничество, объединяет людей для решения постав-
ленных задач. Важное значение придаёт «человеческому фактору» в 
организации. 

Предпочитаемый стиль руководства. Предпочитает работать в 
составе согласованно действующих команд. Использует личную пре-
данность людей как средство мотивации. Более склонен выражать 
похвалу, чем критиковать. Легко адаптируется к любым ситуациям. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из совместимых 
друг с другом, вежливых, обходительных и спокойных людей, любя-
щих свою работу. Отличается гибкостью. Ориентировано на людей. 

Потенциальные опасности. Может быть слишком доверчивым 
и ранимым, избегать необходимой критики окружающих, но слиш-
ком критично относиться к себе, ограничивать своё видение проблем 
текущей ситуацией, не уделяя достаточного внимания перспективам. 
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Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться быть более скептичным и учиться анализировать информа-
цию, прежде чем принимать решение, учиться критиковать окружа-
ющих и больше ценить свои достижения, развивать умение видеть 
перспективы. 
 
— INFP 

Представитель этого психологического типа открыт к новым 
идеям, идеалистичен, проницателен, предпочитает гибкий стиль по-
ведения. Стремится к тому, чтобы его работа служила какому-либо 
значительному делу. 

Вклад в работу команды. Помогает каждому человеку найти 
своё место в организации. Убедительно излагает свои идеи, сплачи-
вает людей вокруг общей цели. Нацелен на поиск новых идей и воз-
можностей для организации, в то же время отстаивает её традицион-
ные ценности. 

Предпочитаемый стиль руководства. Оказывает поддержку 
подчинённым. Предпочитает не обычные, а уникальные руководя-
щие роли. Принимает решения независимо, в соответствии со своим 
видением ситуации. Более склонен выражать похвалу, чем критико-
вать. Воодушевляет окружающих на поиск новых идей. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из доброжела-
тельных и увлечённых делом людей, ценящих интересы и потребно-
сти окружающих. Создаёт атмосферу сотрудничества. Гибкое, без 
излишней бюрократизации. 

Потенциальные опасности. Может задерживать завершение ра-
боты из-за стремления к совершенству, стараться сделать приятное 
сразу многим людям, не следить за соответствием своего видения 
фактам и логике ситуации. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться учиться работать с реальными ситуациями вместо попыток 
достичь совершенства, уверенно излагать свои мысли и уметь гово-
рить «нет», учитывать помимо собственных чувств факты и логиче-
ские выводы, планировать действия и осуществлять их. 

 
— ЕNFJ 

Это тип личности, общительной, отзывчивой, терпимо относя-
щейся к людям и щедрой на похвалу. Облегчает взаимодействие 
между людьми. 
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Вклад в работу команды. Привносит в работу предложения о 
том, как организация должна относиться к людям. Стремится быть 
лидером и фасилитатором, облегчающим групповую работу. Поощ-
ряет сотрудничество. Предпочитает делать продуктивные выводы из 
обсуждений. 

Предпочитаемый стиль руководства. Руководит с помощью 
личного примера. Поощряет участие людей в управлении проектами. 
Побуждает организацию к действиям в соответствии с её целями. 
Является инициатором изменений. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из людей, ориен-
тированных на изменение положения дел ради благополучия окру-
жающих. Ориентировано на людей, оказывает им поддержку и со-
здаёт возможности для общения. 

Потенциальные опасности. Может идеализировать других лю-
дей и быть слепо им преданным, уходить от проблем при возникно-
вении конфликта, игнорировать задачу ради улучшения взаимоот-
ношений между людьми, воспринимать критику слишком близко к 
сердцу. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться распознавать недостатки других людей и избегать излишней 
преданности, учиться продуктивно разрешать конфликты, стараться 
уделять внимание и задаче, и людям, ограничивать чрезмерную са-
мокритичность и пытаться находить в критике объективную полез-
ную информацию. 
 
— INTP 

Представитель данного психологического типа рационален, 
любознателен, склонен к теории и абстракциям. Предпочитает орга-
низовывать идеи больше, чем ситуации или людей. 

Вклад в работу команды. Проектирует сложные системы, при-
вносит в работу умение вести поиск решения сложных проблем. Вы-
двигает яркие идеи, относящиеся к текущей работе и долговременно-
му развитию организации. Использует логический, аналитический и 
критический методы мышления. Стремится выявить суть проблемы. 

Предпочитаемый стиль руководства. Руководит людьми на ос-
нове концептуального анализа проблем и целей, использует систем-
ное мышление. Предпочитает руководить независимыми людьми, 
сам стремится к самостоятельности. Его отношение к людям опреде-
ляется их компетентностью, а не занимаемой должностью. Предпо-
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читает взаимодействовать с людьми на интеллектуальной, а не на 
эмоциональной основе. 

Предпочитаемое рабочее окружение. Состоит из независимых 
мыслителей, ориентированных на решение сложных проблем. По-
ощряет независимость и самоопределение. 

Потенциальные опасности. Может рассматривать проблемы на 
слишком абстрактном уровне, упуская необходимость практических 
действий, усложнять ситуацию чрезмерным теоретизированием, бо-
роться с несущественными недостатками, разрушая дух команды и 
гармонию отношений. 

Предполагаемые направления совершенствования. Должен ста-
раться сосредоточиваться на практических деталях и доводить нача-
тое дело до конца, выражать свои мысли простыми словами, выра-
жать похвалу и признание заслуг окружающих. 
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