Календарный план развития
лаборатории медицинской электроники 
	Мероприятие
	Сроки

	Подготовка помещения механического участка
	01.05.2011 – 01.09.2011

	Подготовка помещения сборочного участка
	01.05.2011 – 01.09.2011

	Подготовка офисного помещения
	01.05.2011 – 01.09.2011

	Регистрация СП
	01.05.2011 – 01.07.2011

	Регистрация аппарата «Вега»
	01.07.2011 – 01.02.2012

	Покупка оборудования
	01.07.2011 – 01.02.2012

	Подбор кадров
	01.07.2011 – 01.11.2011

	Обучение специалистов
	01.07.2011 – 01.11.2011

	Разработка технологии производства «Вега»
	01.07.2011 – 01.11.2011

	Разработка и изготовление пресс- формы лицевой панели аппарата  
	

	Производство первой партии «Вега» - 50 шт.
	15.01.2012 – 15.04.2012

	Привлечение заказов на производство в рамках ЦКП
	с 15.01.2012

	Разработка, изготовление рекламной и методической продукции
	01.07.2011 –  01.03.2012

	Медицинские испытания
	01.07.2011 – 01.02.2012

	Разработка сайта
	01.07.2011 – 01.03.2012

	Начало продаж
	С 15.04.2012


