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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации по практическим занятиям, являющиеся частью 

учебно-методического комплекса по дисциплине ОП.20 «Проектный практикум» 

составлены в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело; 

2. Рабочей программой учебной дисциплины; 

3. Локальными актами НовГУ. 

Методические рекомендации включают 16 практических занятий, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины в объёме 32 часов в одном учебном семестре. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач; 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат»; 

- выполнять проектные задачи; 

- гибко реагировать на изменение гипотезы 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 
 

Критерии оценки 

Требования к письменным работам 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если: 
- Задание выполнено без ошибок. 

- Ответы конкретные и лаконичные. 

- Презентация наглядна. 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если: 

- Ответы конкретные, но могут содержать незначительные неточности. 

- Презентация наглядна. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если: 

- Не выполнено до конца одно из заданий. 

- Ответы содержат некоторые неточности. 

- Презентация ненаглядна 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если: 

- Допущены принципиальные ошибки. 

- Вопросы раскрыты поверхностно или нераскрыты. 

- Презентация отсутствует. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Таблица – Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание практических занятий 
 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр)  

Тема 1.1 Идея проекта (проблема-решение)  

Практическое занятие № 1. 

Знакомство и распределение ролей в команде 

 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки распределения 

ро-лей в команде. 

В результате изучения темы обучающийся 

должен: знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях 

ограни-ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Командообразование в проектной деятельности. Роли в 

проекте. Содержание заданий: 

1. Изучить классификацию ролей функциональную и 
командную 2. Изучить классификацию ролей по Белбину и 

Баррере 

3. Распределить роли в команде 

Требования к результатам работы: письменная 

работа Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

ре-дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — 

(Профессио-нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // 

Образова-тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата 

обращения: 27.08.2021). 
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Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр)  

Тема 1.1 Идея проекта (проблема-решение)  

Практическое занятие № 2. 

Генерирование идей проекта и составление плана проверки гипотезы  

 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по генерированию 

идей и составлению плана проверки гипотезы 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы генерация идей. Проверка гипотезы. 

Содержание заданий: 

1. Изучить методы генерации идей 

2. Провести генерацию идей 

3. Сформулировать гипотезу 

4. Составить план проверки гипотезы 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3. 

Планирование ожидаемого результата (прототипа), составление календарного и ор-

ганизационного плана 

 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по планированию 

ожидаемого результата (прототипа), составлению календарного и организационного плана 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 
 

https://urait.ru/bcode/471393
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Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче-

ских занятий: Требования в проекте. Жизненный цикл проекта. Календарный план про-

екта. 

Содержание заданий: 

1. Осуществить планирование ожидаемого результата (прототипа) 

2. Составить календарный план проекта 

3. Составить организационный план проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 4. 

Проверка гипотезы и разработка паспорта проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проверке гипо-

тезы и разработки паспорта проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы проверки гипотезы. Содержание паспорта проекта. 

Содержание заданий: 

1. Составить вопросы для проверки гипотезы 

2. Выбрать вариант сбора/обработки ответов. 

3. Составить паспорт проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/469452
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нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 5. 

Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для 

проекта и работа над прототипом. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по привлечению 

внешних экспертов и консультантов для работы над прототипом. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие эксперта. Поиск и привлечение экспертов. 

Содержание заданий: 

1. Составить перечень внешних экспертов и консультантов по проекту 

2. Принять решение о необходимости привлечения внешних экспертов и консуль-

тантов для работы над прототипом. 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 
 

Практическое занятие № 6. 

Работа над материалами для презентации экспертам 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке про-

тотипа для представления внешним экспертам и консультантам. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

https://urait.ru/bcode/469452
https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/469452


уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие прототипа. Разработка прототипа. 

Содержание заданий: 

1. Разработать прототип проекта 

2. Представить прототип внешним экспертам и консультантам (при необходимо-сти) 

Требования к результатам работы: разработанный прототип 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 7. 

Уточнение/изменение концепции/решения 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Концепция проекта. Внесение изменений в концепцию проекта. 

Содержание заданий: 

1. Провести критический анализ концепции проекта 2. 

Внести уточнения/изменения в концепцию проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

https://urait.ru/bcode/471393
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ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 8. 

Подготовка к экспертному дню (подготовка презентации и выставочных материа-

лов). 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1. Подготовить презентацию для экспертного дня по шаблону 

2. Подготовить выставочные материалы для экспертного дня 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 9. 

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе экспертной 

оценки. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проведению 

рефлексии после экспертной оценки. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 
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- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1. Провести рефлексию после экспертной оценки. 

2. Внести изменения на основе экспертной оценки (при необходимости). 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 10. 

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по анализу рынка и 

конкурентов, аналогов проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Конкуренты и аналоги. Конкурентоспособность. 

Содержание заданий: 

1. Провести анализ рынка 

2. Составить перечень аналогов и конкурентов 

3. Выявить конкурентные преимущества проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 11. 

Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализа-

ции проекта. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации проекта. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Себестоимость проекта, смета, бюджет. Затраты на реализацию. Методы 

оценки затрат. Виды бюджета 
Содержание заданий: 

1.Составить перечень необходимых ресурсов для изготовления прототипа и реали-

зации проекта. 

2.Составить смету затрат 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
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Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 12. 

Обсуждение возможности участия в получении грантов 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по участию в по-

лучении грантов 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Финансирование проекта. Виды грантов. 

Содержание заданий: 

1. Обсуждение возможности участия в получении грантов 

2. Составить перечень необходимых документов для получения гранта (при необ-

ходимости) 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 13. 

Проведение рефлексии после предварительной защиты и внесение изменений на 

основе проведенного мероприятия. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по поведению ре-

флексии 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 
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уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1.Провести рефлексию после предварительной защиты. 

2. Внести изменения на основе предварительной защиты (при необходимости). 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 14. 

Определение каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Каналы продвижения проекта. 

Содержание заданий: 

1.Определить каналы продвижения проекта 

2.Определить партнеров проекта 

 

 

Требования к результатам работы: письменная работа 
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Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 15. 

Подготовка/изготовление прототипа. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по подготов-

ке/изготовлению прототипа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

Изготовить прототип проекта 

Требования к результатам работы: прототип 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/469452
https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/469452


Раздел 1. Проектный практикум (2 семестр) 

Тема 1.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 16. 

Утверждение материалов для финальной защиты (презентация, прототип, раздаточ-

ные материалы) 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке пре-

зентации и раздаточных материалов для финальной защиты. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1. Разработать презентацию и раздаточных материалов для финальной защиты. 

2. Разработать раздаточные материалы для финальной защиты. 

Требования к результатам работы: презентация и раздаточные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 1. 

Знакомство и распределение ролей в команде 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки распределения ро-

лей в команде. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 
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Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Командообразование в проектной деятельности. Роли в проекте. 

Содержание заданий: 

4. Изучить классификацию ролей функциональную и командную 
5. Изучить классификацию ролей по Белбину и Баррере 

6. Распределить роли в команде 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 2. 

Генерирование идей проекта и составление плана проверки гипотезы 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по генерированию 

идей и составлению плана проверки гипотезы 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы генерация идей. Проверка гипотезы. 

Содержание заданий: 

5. Изучить методы генерации идей 

6. Провести генерацию идей 

7. Сформулировать гипотезу 

8. Составить план проверки гипотезы 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 
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2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3. 

Планирование ожидаемого результата (прототипа), составление календарного и ор-

ганизационного плана 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по планированию 

ожидаемого результата (прототипа), составлению календарного и организационного плана 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Требования в проекте. Жизненный цикл проекта. Календарный план про-

екта. 

Содержание заданий: 

4. Осуществить планирование ожидаемого результата (прототипа) 

5. Составить календарный план проекта 

6. Составить организационный план проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 4. 

Проверка гипотезы и разработка паспорта проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проверке гипо-

тезы и разработки паспорта проекта 
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В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы проверки гипотезы. Содержание паспорта проекта. 

Содержание заданий: 

4. Составить вопросы для проверки гипотезы 

5. Выбрать вариант сбора/обработки ответов. 

6. Составить паспорт проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 5. 

Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для 

проекта и работа над прототипом. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по привлечению 

внешних экспертов и консультантов для работы над прототипом. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие эксперта. Поиск и привлечение экспертов. 

Содержание заданий: 

3. Составить перечень внешних экспертов и консультантов по проекту 

4. Принять решение о необходимости привлечения внешних экспертов и консуль-
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тантов для работы над прототипом. 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 6. 

Работа над материалами для презентации экспертам 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке про-

тотипа для представления внешним экспертам и консультантам. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие прототипа. Разработка прототипа. 

Содержание заданий: 

3. Разработать прототип проекта 

4. Представить прототип внешним экспертам и консультантам (при необходимо-сти) 

Требования к результатам работы: разработанный прототип 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

 

 

 

 

 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-
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нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 7. 

Уточнение/изменение концепции/решения 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Концепция проекта. Внесение изменений в концепцию проекта. 

Содержание заданий: 

3. Провести критический анализ концепции проекта 4. 

Внести уточнения/изменения в концепцию проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 8. 

Подготовка к экспертному дню (подготовка презентации и выставочных материа-

лов). 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 
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уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3. Подготовить презентацию для экспертного дня по шаблону 

4. Подготовить выставочные материалы для экспертного дня 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 9. 

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе экспертной 

оценки. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проведению 

рефлексии после экспертной оценки. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3. Провести рефлексию после экспертной оценки. 

4. Внести изменения на основе экспертной оценки (при необходимости). 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 
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Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 10. 

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по анализу рынка и 

конкурентов, аналогов проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Конкуренты и аналоги. Конкурентоспособность. 

Содержание заданий: 

4. Провести анализ рынка 

5. Составить перечень аналогов и конкурентов 

6. Выявить конкурентные преимущества проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
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Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 11. 

Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализа-

ции проекта. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации проекта. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Себестоимость проекта, смета, бюджет. Затраты на реализацию. Методы 

оценки затрат. Виды бюджета 
Содержание заданий: 

3.Составить перечень необходимых ресурсов для изготовления прототипа и реали-

зации проекта. 

4.Составить смету затрат 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 12. 

Обсуждение возможности участия в получении грантов 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по участию в по-

лучении грантов 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 
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уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Финансирование проекта. Виды грантов. 

Содержание заданий: 

3. Обсуждение возможности участия в получении грантов 

4. Составить перечень необходимых документов для получения гранта (при необ-

ходимости) 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 13. 

Проведение рефлексии после предварительной защиты и внесение изменений на 

основе проведенного мероприятия. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по поведению ре-

флексии 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3.Провести рефлексию после предварительной защиты. 

4. Внести изменения на основе предварительной защиты (при необходимости). 

Требования к результатам работы: письменная работа 
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Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио- 

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 14. 

Определение каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Каналы продвижения проекта. 

Содержание заданий: 

3.Определить каналы продвижения проекта 

4.Определить партнеров проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
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Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 15. 

Подготовка/изготовление прототипа. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по подготов-

ке/изготовлению прототипа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

Изготовить прототип проекта 

Требования к результатам работы: прототип 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 2. Проектный практикум (3 семестр) 

Тема 2.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 16. 

Утверждение материалов для финальной защиты (презентация, прототип, раздаточ-

ные материалы) 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке пре-

зентации и раздаточных материалов для финальной защиты. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 
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Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 
 

Содержание заданий: 

3. Разработать презентацию и раздаточных материалов для финальной защиты. 

4. Разработать раздаточные материалы для финальной защиты. 

Требования к результатам работы: презентация и раздаточные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 2. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 2.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 1. 

Знакомство и распределение ролей в команде 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки распределения ро-

лей в команде. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Командообразование в проектной деятельности. Роли в проекте. 

Содержание заданий: 

7. Изучить классификацию ролей функциональную и командную 
8. Изучить классификацию ролей по Белбину и Баррере 

9. Распределить роли в команде 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова- 
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тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4семестр) 

Тема 3.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 2. 

Генерирование идей проекта и составление плана проверки гипотезы 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по генерированию 

идей и составлению плана проверки гипотезы 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы генерация идей. Проверка гипотезы. 

Содержание заданий: 

9. Изучить методы генерации идей 

10. Провести генерацию идей 

11. Сформулировать гипотезу 

12. Составить план проверки гипотезы 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 3 . Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3. 

Планирование ожидаемого результата (прототипа), составление календарного и ор-

ганизационного плана 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по планированию 

ожидаемого результата (прототипа), составлению календарного и организационного плана 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 
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- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Требования в проекте. Жизненный цикл проекта. Календарный план про-

екта. 
Содержание заданий: 

7. Осуществить планирование ожидаемого результата (прототипа) 

8. Составить календарный план проекта 

9. Составить организационный план проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 4. 

Проверка гипотезы и разработка паспорта проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проверке гипо-

тезы и разработки паспорта проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы проверки гипотезы. Содержание паспорта проекта. 

Содержание заданий: 

7. Составить вопросы для проверки гипотезы 

8. Выбрать вариант сбора/обработки ответов. 

9. Составить паспорт проекта 
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Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 5. 

Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для 

проекта и работа над прототипом. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по привлечению 

внешних экспертов и консультантов для работы над прототипом. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие эксперта. Поиск и привлечение экспертов. 

Содержание заданий: 

5. Составить перечень внешних экспертов и консультантов по проекту 

6. Принять решение о необходимости привлечения внешних экспертов и консуль-

тантов для работы над прототипом. 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио- 
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нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 6. 

Работа над материалами для презентации экспертам 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке про-

тотипа для представления внешним экспертам и консультантам. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие прототипа. Разработка прототипа. 

Содержание заданий: 

5. Разработать прототип проекта 

6. Представить прототип внешним экспертам и консультантам (при необходимо-сти) 

Требования к результатам работы: разработанный прототип 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 7. 

Уточнение/изменение концепции/решения 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 
 
 

https://urait.ru/bcode/469452
https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/469452


знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Концепция проекта. Внесение изменений в концепцию проекта. 

Содержание заданий: 

5. Провести критический анализ концепции проекта 6. 

Внести уточнения/изменения в концепцию проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 8. 

Подготовка к экспертному дню (подготовка презентации и выставочных материа-

лов). 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

5. Подготовить презентацию для экспертного дня по шаблону 

6. Подготовить выставочные материалы для экспертного дня 
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Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 9. 

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе экспертной 

оценки. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проведению 

рефлексии после экспертной оценки. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

5. Провести рефлексию после экспертной оценки. 

6. Внести изменения на основе экспертной оценки (при необходимости). 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
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Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 10. 

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по анализу рынка и 

конкурентов, аналогов проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Конкуренты и аналоги. Конкурентоспособность. 

Содержание заданий: 

7. Провести анализ рынка 

8. Составить перечень аналогов и конкурентов 

9. Выявить конкурентные преимущества проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 11. 

Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализа-

ции проекта. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации проекта. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 
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- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Себестоимость проекта, смета, бюджет. Затраты на реализацию. Методы 

оценки затрат. Виды бюджета 
Содержание заданий: 

5.Составить перечень необходимых ресурсов для изготовления прототипа и реали-

зации проекта. 

6.Составить смету затрат 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 12. 

Обсуждение возможности участия в получении грантов 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по участию в по-

лучении грантов 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Финансирование проекта. Виды грантов. 

Содержание заданий: 

5. Обсуждение возможности участия в получении грантов 
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6. Составить перечень необходимых документов для получения гранта (при необ-

ходимости) 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 13. 

Проведение рефлексии после предварительной защиты и внесение изменений на 

основе проведенного мероприятия. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по поведению ре-

флексии 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

5.Провести рефлексию после предварительной защиты. 

6. Внести изменения на основе предварительной защиты (при необходимости). 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 
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2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 14. 

Определение каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Каналы продвижения проекта. 

Содержание заданий: 

5.Определить каналы продвижения проекта 

6.Определить партнеров проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 15. 

Подготовка/изготовление прототипа. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 
 
 

https://urait.ru/bcode/469452
https://urait.ru/bcode/471393
https://urait.ru/bcode/469452


Цель практического занятия: отработать практические навыки по подготов-

ке/изготовлению прототипа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

Изготовить прототип проекта 

Требования к результатам работы: прототип 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 3. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 3.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 16. 

Утверждение материалов для финальной защиты (презентация, прототип, раздаточ-

ные материалы) 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке пре-

зентации и раздаточных материалов для финальной защиты. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 
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Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

5. Разработать презентацию и раздаточных материалов для финальной защиты. 

6. Разработать раздаточные материалы для финальной защиты. 

Требования к результатам работы: презентация и раздаточные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 1. 

Знакомство и распределение ролей в команде 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки распределения ро-

лей в команде. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Командообразование в проектной деятельности. Роли в проекте. 

Содержание заданий: 

10. Изучить классификацию ролей функциональную и командную 
11. Изучить классификацию ролей по Белбину и Баррере 

12. Распределить роли в команде 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре- 
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дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 2. 

Генерирование идей проекта и составление плана проверки гипотезы 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по генерированию 

идей и составлению плана проверки гипотезы 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы генерация идей. Проверка гипотезы. 

Содержание заданий: 

13. Изучить методы генерации идей 

14. Провести генерацию идей 

15. Сформулировать гипотезу 

16. Составить план проверки гипотезы 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3. 

Планирование ожидаемого результата (прототипа), составление календарного и ор-

ганизационного плана 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по планированию 

ожидаемого результата (прототипа), составлению календарного и организационного плана 
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В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Требования в проекте. Жизненный цикл проекта. Календарный план про-

екта. 
Содержание заданий: 

10. Осуществить планирование ожидаемого результата (прототипа) 

11. Составить календарный план проекта 

12. Составить организационный план проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 4. 

Проверка гипотезы и разработка паспорта проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проверке гипо-

тезы и разработки паспорта проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Методы проверки гипотезы. Содержание паспорта проекта. 

Содержание заданий: 

10. Составить вопросы для проверки гипотезы 
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11. Выбрать вариант сбора/обработки ответов. 

12. Составить паспорт проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5семестр) 

Тема 4.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 5. 

Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для 

проекта и работа над прототипом. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по привлечению 

внешних экспертов и консультантов для работы над прототипом. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие эксперта. Поиск и привлечение экспертов. 

Содержание заданий: 

7. Составить перечень внешних экспертов и консультантов по проекту 

8. Принять решение о необходимости привлечения внешних экспертов и консуль-

тантов для работы над прототипом. 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 
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2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защи-

ты 

Практическое занятие № 6. 

Работа над материалами для презентации экспертам 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке про-

тотипа для представления внешним экспертам и консультантам. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Понятие прототипа. Разработка прототипа. 

Содержание заданий: 

7. Разработать прототип проекта 

8. Представить прототип внешним экспертам и консультантам (при необходимо-сти) 

Требования к результатам работы: разработанный прототип 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 7. 

Уточнение/изменение концепции/решения 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 
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Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Концепция проекта. Внесение изменений в концепцию проекта. 

Содержание заданий: 

7. Провести критический анализ концепции проекта 8. 

Внести уточнения/изменения в концепцию проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 8. 

Подготовка к экспертному дню (подготовка презентации и выставочных материа-

лов). 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 
уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 
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Содержание заданий: 

7. Подготовить презентацию для экспертного дня по шаблону 

8. Подготовить выставочные материалы для экспертного дня 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 9. 

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе экспертной 

оценки. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проведению 

рефлексии после экспертной оценки. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

7. Провести рефлексию после экспертной оценки. 

8. Внести изменения на основе экспертной оценки (при необходимости). 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио- 
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нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 10. 

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по анализу рынка и 

конкурентов, аналогов проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Конкуренты и аналоги. Конкурентоспособность. 

Содержание заданий: 

10. Провести анализ рынка 

11. Составить перечень аналогов и конкурентов 

12. Выявить конкурентные преимущества проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 11. 

Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализа-

ции проекта. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации проекта. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 
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- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Себестоимость проекта, смета, бюджет. Затраты на реализацию. Методы 

оценки затрат. Виды бюджета 

Содержание заданий: 

7.Составить перечень необходимых ресурсов для изготовления прототипа и реали-

зации проекта. 

8.Составить смету затрат 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 12. 

Обсуждение возможности участия в получении грантов 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по участию в по-

лучении грантов 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 
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Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче-

ских занятий: Финансирование проекта. Виды грантов. 

Содержание заданий: 

7. Обсуждение возможности участия в получении грантов 

8. Составить перечень необходимых документов для получения гранта (при необ-

ходимости) 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 13. 

Проведение рефлексии после предварительной защиты и внесение изменений на 

основе проведенного мероприятия. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по поведению ре-

флексии 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

7.Провести рефлексию после предварительной защиты. 

8. Внести изменения на основе предварительной защиты (при необходимости). 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продви-

жения проекта. 

Практическое занятие № 14. 

Определение каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению 

каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: Каналы продвижения проекта. 

Содержание заданий: 

7.Определить каналы продвижения проекта 

8.Определить партнеров проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-

ращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей ре-

дакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 

27.08.2021). 
 

Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.8 Подготовка прототипа. 
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Практическое занятие № 15. 

Подготовка/изготовление прототипа. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по подготов-

ке/изготовлению прототипа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

Изготовить прототип проекта 

Требования к результатам работы: прототип 

Форма контроля: групповая. 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата об-
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Раздел 4. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 4.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 16. 

Утверждение материалов для финальной защиты (презентация, прототип, раздаточ-

ные материалы) 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке пре-

зентации и раздаточных материалов для финальной защиты. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 
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- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для ре-

шения практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практиче- 

ских занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

7. Разработать презентацию и раздаточных материалов для финальной защиты. 

8. Разработать раздаточные материалы для финальной защиты. 

Требования к результатам работы: презентация и раздаточные материалы 

Форма контроля: групповая. 
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