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Пояснительная записка 

 
Методические рекомендации по практическим занятиям, являющиеся частью 

учебно-методического комплекса по дисциплине ОП.13 «Проектный практикум» 

составлены в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

38.02.07 Банковское дело; 

2. Рабочей программой учебной дисциплины; 

3. Локальными актами НовГУ. 

Методические рекомендации включают 16 практических занятий, предусмотрен-

ных рабочей программой учебной дисциплины в объёме 32 часов. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для 

решения практических, в том числе профессиональных задач; 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат»; 

- выполнять проектные задачи; 

- гибко реагировать на изменение гипотезы 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограни-

ченности срока и ресурсов 

 

Критерии оценки 

Требования к письменным работам  

Оценка «Отлично» ставится студенту, если: 

- Задание выполнено без ошибок. 

- Ответы конкретные и лаконичные. 

- Презентация наглядна. 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если: 

- Ответы конкретные, но могут содержать незначительные неточности. 

- Презентация наглядна. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если: 

- Не выполнено до конца одно из заданий. 

- Ответы содержат некоторые неточности. 

- Презентация ненаглядна 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если: 

- Допущены принципиальные ошибки. 

- Вопросы раскрыты поверхностно или нераскрыты. 

- Презентация отсутствует. 
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2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Таблица – Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практиче-

ские занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Проектный практикум (4 семестр) 36  

Тема 1.1  

Идея проекта (про-

блема-решение) 

Содержание учебного материала  ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.11 

 

 

Практическое занятие № 1 

Знакомство и распределение ролей в команде 

2 

Практическое занятие № 2 

Генерирование идей проекта и составление 

плана проверки гипотезы 

2 

Тема 1.2 Проектное 

планирование. 

Проверка гипотезы 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 3 
Планирование ожидаемого результата (прото-

типа), составление календарного и организаци-

онного плана 

Практическое занятие № 4 
Проверка гипотезы и разработка паспорта про-

екта 

2 

Самостоятельная работа №1 

Первичное описание концепции, описание це-

левой аудитории, обоснование актуальности, 

первичное описание решение, вопросы для 

проверки гипотезы и вариант сбора/обработки 

ответов. Команда на платформе. Формулировка 

темы проекта, определение типа проекта, фор-

мулировка идеи, цели, задач и актуальности 

проекта 

1 

Тема 1.3 Прототип. 

Проверка и утвер-

ждение материалов 

для финальной за-

щиты 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 5 

Обсуждение необходимости привлечения 

внешних экспертов, консультантов для проекта 

и работа над прототипом. 

Практическое занятие № 6 

Работа над материалами для презентации экс-

пертам 

2 

Тема 1.4 Концепция 

проекта. Подготов-

ка к экспертному 

дню. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 7 

Уточнение/изменение концепции/решения 

Практическое занятие № 8 

Подготовка к экспертному дню (подготовка 

презентации и выставочных материалов). 

2 

Самостоятельная работа №2 

Результаты по этапам календарного плана. 

Проработка прототипа. Решение о демонстра-

ционных (презентационных) материалах, пред-

ставляемых  экспертам. Готовность к презента-

1 
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ции проекта 

Тема 1.5 Рефлексия 

после экспертной 

оценки. Аналоги 

проекта, конкурен-

ты. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 9 

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение 

изменений на основе экспертной оценки.  

Практическое занятие № 10 

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

2 

Тема 1.6 Ресурсы 

для реализации 

проекта 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 11 

Определение перечня необходимых ресурсов 

для изготовления прототипа, реализации проек-

та. 

Практическое занятие № 12 

Обсуждение возможности участия в получении 

грантов 

2 

Самостоятельная работа №3 

Результаты по этапам календарного плана. 

Изучены аналоги и выявлены преимущества 

проекта.  Внесение изменений. Результаты по 

этапам календарного плана команды. Перечень 

и описание необходимых ресурсов. Задачи на 

следующую неделю. 

1 

Тема 1.7 Рефлексия 

после предвари-

тельной защиты 

проекта. Каналы 

продвижения про-

екта. 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 13 

Проведение рефлексии после предварительной 

защиты и внесение изменений на основе прове-

денного мероприятия 

Практическое занятие № 14 

Определение каналов продвижения проекта и 

партнеров проекта  

2 

Тема 1.8 Подготов-

ка прототипа. 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

ПК.1.6 

 

Практическое занятие № 15 

Подготовка/изготовление прототипа.  

Практическое занятие № 16 

Утверждение материалов для финальной защи-

ты (презентация, прототип, раздаточные мате-

риалы) 

2 

Самостоятельная работа №4 

Результаты по этапам календарного плана. 

Внесение изменений на основе предзащиты. 

Задачи на следующую неделю. Подготовка к 

защите, репетиции, участие в мероприятиях 

проектной недели. 

1 

Раздел 2 Проектный практикум (5 семестр) 36  

Тема 2.1  

Идея проекта (про-

блема-решение) 

Содержание учебного материала  ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.11 

 

 

Практическое занятие № 1 

Знакомство и распределение ролей в команде 

2 

Практическое занятие № 2 

Генерирование идей проекта и составление 

плана проверки гипотезы 

2 

Тема 2.2 Проектное Содержание учебного материала 2 ОК.02 
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планирование. 

Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3 
Планирование ожидаемого результата (прото-

типа), составление календарного и организаци-

онного плана 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 Практическое занятие № 4 
Проверка гипотезы и разработка паспорта про-

екта 

2 

Самостоятельная работа №1 

Первичное описание концепции, описание це-

левой аудитории, обоснование актуальности, 

первичное описание решение, вопросы для 

проверки гипотезы и вариант сбора/обработки 

ответов. Команда на платформе. Формулировка 

темы проекта, определение типа проекта, фор-

мулировка идеи, цели, задач и актуальности 

проекта 

1 

Тема 2.3 Прототип. 

Проверка и утвер-

ждение материалов 

для финальной за-

щиты 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 5 

Обсуждение необходимости привлечения 

внешних экспертов, консультантов для проекта 

и работа над прототипом. 

Практическое занятие № 6 

Работа над материалами для презентации экс-

пертам 

2 

Тема 2.4 Концепция 

проекта. Подготов-

ка к экспертному 

дню. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 7 

Уточнение/изменение концепции/решения 

Практическое занятие № 8 

Подготовка к экспертному дню (подготовка 

презентации и выставочных материалов). 

2 

Самостоятельная работа №2 

Результаты по этапам календарного плана. 

Проработка прототипа. Решение о демонстра-

ционных (презентационных) материалах, пред-

ставляемых  экспертам. Готовность к презента-

ции проекта 

1 

Тема 2.5 Рефлексия 

после экспертной 

оценки. Аналоги 

проекта, конкурен-

ты. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 9 

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение 

изменений на основе экспертной оценки.  

Практическое занятие № 10 

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

2 

Тема 2.6 Ресурсы 

для реализации 

проекта 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 11 

Определение перечня необходимых ресурсов 

для изготовления прототипа, реализации проек-

та. 

Практическое занятие № 12 

Обсуждение возможности участия в получении 

грантов 

2 

Самостоятельная работа №3 

Результаты по этапам календарного плана. 

1 
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Изучены аналоги и выявлены преимущества 

проекта.  Внесение изменений. Результаты по 

этапам календарного плана команды. Перечень 

и описание необходимых ресурсов. Задачи на 

следующую неделю. 

Тема 2.7 Рефлексия 

после предвари-

тельной защиты 

проекта. Каналы 

продвижения про-

екта. 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

 

Практическое занятие № 13 

Проведение рефлексии после предварительной 

защиты и внесение изменений на основе прове-

денного мероприятия 

Практическое занятие № 14 

Определение каналов продвижения проекта и 

партнеров проекта  

2 

Тема 2.8 Подготов-

ка прототипа. 

Содержание учебного материала 2 ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.09 

ОК.11 

ПК.1.6 

 

Практическое занятие № 15 

Подготовка/изготовление прототипа.  

Практическое занятие № 16 

Утверждение материалов для финальной защи-

ты (презентация, прототип, раздаточные мате-

риалы) 

2 

Самостоятельная работа №4 

Результаты по этапам календарного плана. 

Внесение изменений на основе предзащиты. 

Задачи на следующую неделю. Подготовка к 

защите, репетиции, участие в мероприятиях 

проектной недели. 

1 

Всего: 72  

 

 



 9 

Содержание практических занятий 

 
 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 1.  

            Знакомство и распределение ролей в команде 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки распределения ролей в 

команде. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

 - актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для реше-

ния практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Командообразование в проектной деятельности. Роли в проекте. 

Содержание заданий: 

1. Изучить классификацию ролей функциональную и командную 

2. Изучить классификацию ролей по Белбину и Баррере 

3. Распределить роли в команде 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 2.  

            Генерирование идей проекта и составление плана проверки гипотезы 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по генерированию идей 

и составлению плана проверки гипотезы 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

 - актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для реше-

ния практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Методы генерация идей. Проверка гипотезы. 
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Содержание заданий: 

1. Изучить методы генерации идей 

2. Провести генерацию идей 

3. Сформулировать гипотезу 

4. Составить план проверки гипотезы 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3.  

            Планирование ожидаемого результата (прототипа), составление календарного и органи-

зационного плана 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по планированию ожи-

даемого результата (прототипа), составлению календарного и организационного плана 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Требования в проекте. Жизненный цикл проекта.  Календарный план проекта. 

Содержание заданий: 

1. Осуществить планирование ожидаемого результата (прототипа) 

2. Составить календарный план проекта 

3. Составить организационный план проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 
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Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 4.  

            Проверка гипотезы и разработка паспорта проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проверке гипотезы и 

разработки паспорта проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Методы проверки гипотезы. Содержание паспорта проекта. 

Содержание заданий: 

1. Составить вопросы для проверки гипотезы 

2. Выбрать вариант сбора/обработки ответов. 

3. Составить паспорт проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защиты  

Практическое занятие № 5.  

            Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для проек-

та и работа над прототипом. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по привлечению внеш-

них экспертов и консультантов для работы над прототипом. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 
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Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Понятие эксперта. Поиск и привлечение экспертов. 

Содержание заданий: 

1. Составить перечень внешних экспертов и консультантов по проекту 

2. Принять решение о необходимости привлечения внешних экспертов и консультантов 

для работы над прототипом. 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защиты  

Практическое занятие № 6.  

            Работа над материалами для презентации экспертам 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке прототи-

па для представления внешним экспертам и консультантам. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Понятие прототипа. Разработка прототипа. 

Содержание заданий: 

1. Разработать прототип проекта 

2. Представить прототип внешним экспертам и консультантам (при необходимости) 

Требования к результатам работы: разработанный прототип 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 
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Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 7.  

            Уточнение/изменение концепции/решения 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Концепция проекта. Внесение изменений в концепцию проекта. 

Содержание заданий: 

1. Провести критический анализ концепции проекта 

2. Внести уточнения/изменения в концепцию проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 8.  

Подготовка к экспертному дню (подготовка презентации и выставочных материалов). 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 
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Содержание заданий: 

1. Подготовить презентацию для экспертного дня по шаблону 

2. Подготовить выставочные материалы для экспертного дня 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 9.  

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе экспертной оценки. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по проведению реф-

лексии после экспертной оценки. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1.  Провести рефлексию после экспертной оценки.  

2.  Внести изменения на основе экспертной оценки (при необходимости). 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 10.  

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 
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            Цель практического занятия: отработать практические навыки по анализу рынка и 

конкурентов, аналогов проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Конкуренты и аналоги. Конкурентоспособность. 

Содержание заданий: 

1. Провести анализ рынка 

2. Составить перечень аналогов и конкурентов 

3. Выявить конкурентные преимущества проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 11.  

Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации 

проекта. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению пе-

речня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации проекта. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Себестоимость проекта, смета, бюджет. Затраты на реализацию. Методы оценки за-

трат. Виды бюджета 

Содержание заданий: 
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1. Составить перечень необходимых ресурсов для изготовления прототипа и реализации 

проекта. 

2. Составить смету затрат 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 12.  

Обсуждение возможности участия в получении грантов 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по участию в получе-

нии грантов 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Финансирование проекта. Виды грантов. 

Содержание заданий: 

1.  Обсуждение возможности участия в получении грантов 

2. Составить перечень необходимых документов для получения гранта (при необходи-

мости) 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 
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Тема 1.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продвижения 

проекта. 

Практическое занятие № 13.  

Проведение рефлексии после предварительной защиты и внесение изменений на основе 

проведенного мероприятия. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по поведению рефлек-

сии 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1. Провести рефлексию после предварительной защиты. 

2.  Внести изменения на основе предварительной защиты (при необходимости). 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продвижения 

проекта. 

Практическое занятие № 14.  

Определение каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению кана-

лов продвижения проекта и партнеров проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 
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- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Каналы продвижения проекта. 

Содержание заданий: 

1. Определить каналы продвижения проекта 

2. Определить партнеров проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 15.  

Подготовка/изготовление прототипа. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по подготов-

ке/изготовлению прототипа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

Изготовить прототип проекта 

Требования к результатам работы: прототип 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-
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вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 1. Проектный практикум (4 семестр) 

Тема 1.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 16.  

Утверждение материалов для финальной защиты (презентация, прототип, раздаточные 

материалы) 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке презен-

тации и раздаточных материалов для финальной защиты. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

1. Разработать презентацию и раздаточных материалов для финальной защиты. 

2. Разработать раздаточные материалы для финальной защиты. 

Требования к результатам работы: презентация и раздаточные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 1.  

            Знакомство и распределение ролей в команде 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки распределения ролей в 

команде. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

 - актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для реше-

ния практических, в том числе профессиональных задач 
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Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Командообразование в проектной деятельности. Роли в проекте. 

Содержание заданий: 

4. Изучить классификацию ролей функциональную и командную 

5. Изучить классификацию ролей по Белбину и Баррере 

6. Распределить роли в команде 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.1 Идея проекта (проблема-решение) 

Практическое занятие № 2.  

            Генерирование идей проекта и составление плана проверки гипотезы 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по генерированию идей 

и составлению плана проверки гипотезы 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

 - актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для реше-

ния практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Методы генерация идей. Проверка гипотезы. 

Содержание заданий: 

5. Изучить методы генерации идей 

6. Провести генерацию идей 

7. Сформулировать гипотезу 

8. Составить план проверки гипотезы 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 
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Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 3.  

            Планирование ожидаемого результата (прототипа), составление календарного и органи-

зационного плана 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по планированию ожи-

даемого результата (прототипа), составлению календарного и организационного плана 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Требования в проекте. Жизненный цикл проекта.  Календарный план проекта. 

Содержание заданий: 

4. Осуществить планирование ожидаемого результата (прототипа) 

5. Составить календарный план проекта 

6. Составить организационный план проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.2 Проектное планирование. Проверка гипотезы 

Практическое занятие № 4.  

            Проверка гипотезы и разработка паспорта проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

Цель практического занятия: отработать практические навыки по проверке гипотезы и 

разработки паспорта проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 
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Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Методы проверки гипотезы. Содержание паспорта проекта. 

Содержание заданий: 

4. Составить вопросы для проверки гипотезы 

5. Выбрать вариант сбора/обработки ответов. 

6. Составить паспорт проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защиты  

Практическое занятие № 5.  

            Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для проек-

та и работа над прототипом. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по привлечению внеш-

них экспертов и консультантов для работы над прототипом. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Понятие эксперта. Поиск и привлечение экспертов. 

Содержание заданий: 

3. Составить перечень внешних экспертов и консультантов по проекту 

4. Принять решение о необходимости привлечения внешних экспертов и консультантов 

для работы над прототипом. 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-
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вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.3 Прототип. Проверка и утверждение материалов для финальной защиты  

Практическое занятие № 6.  

            Работа над материалами для презентации экспертам 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке прототи-

па для представления внешним экспертам и консультантам. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Понятие прототипа. Разработка прототипа. 

Содержание заданий: 

3. Разработать прототип проекта 

4. Представить прототип внешним экспертам и консультантам (при необходимости) 

Требования к результатам работы: разработанный прототип 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 7.  

            Уточнение/изменение концепции/решения 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 
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           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Концепция проекта. Внесение изменений в концепцию проекта. 

Содержание заданий: 

3. Провести критический анализ концепции проекта 

4. Внести уточнения/изменения в концепцию проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.4 Концепция проекта. Подготовка к экспертному дню. 

Практическое занятие № 8.  

Подготовка к экспертному дню (подготовка презентации и выставочных материалов). 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по уточне-

нию/изменению концепции/решения 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3. Подготовить презентацию для экспертного дня по шаблону 

4. Подготовить выставочные материалы для экспертного дня 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 
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Тема 2.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 9.  

Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе экспертной оценки. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по проведению реф-

лексии после экспертной оценки. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3.  Провести рефлексию после экспертной оценки.  

4.  Внести изменения на основе экспертной оценки (при необходимости). 

Требования к результатам работы: презентация, выставочные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.5 Рефлексия после экспертной оценки. Аналоги проекта, конкуренты. 

Практическое занятие № 10.  

Анализ рынка и конкурентов, аналогов проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по анализу рынка и 

конкурентов, аналогов проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Конкуренты и аналоги. Конкурентоспособность. 

Содержание заданий: 

4. Провести анализ рынка 
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5. Составить перечень аналогов и конкурентов 

6. Выявить конкурентные преимущества проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 11.  

Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации 

проекта. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению пе-

речня необходимых ресурсов для изготовления прототипа, реализации проекта. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Себестоимость проекта, смета, бюджет. Затраты на реализацию. Методы оценки за-

трат. Виды бюджета 

Содержание заданий: 

3. Составить перечень необходимых ресурсов для изготовления прототипа и реализации 

проекта. 

4. Составить смету затрат 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 
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Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.6 Ресурсы для реализации проекта 

Практическое занятие № 12.  

Обсуждение возможности участия в получении грантов 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по участию в получе-

нии грантов 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Финансирование проекта. Виды грантов. 

Содержание заданий: 

3.  Обсуждение возможности участия в получении грантов 

4. Составить перечень необходимых документов для получения гранта (при необходи-

мости) 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продвижения 

проекта. 

Практическое занятие № 13.  

Проведение рефлексии после предварительной защиты и внесение изменений на основе 

проведенного мероприятия. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по поведению рефлек-

сии 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 
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- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3. Провести рефлексию после предварительной защиты. 

4.  Внести изменения на основе предварительной защиты (при необходимости). 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.7 Рефлексия после предварительной защиты проекта. Каналы продвижения 

проекта. 

Практическое занятие № 14.  

Определение каналов продвижения проекта и партнеров проекта 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по определению кана-

лов продвижения проекта и партнеров проекта 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: Каналы продвижения проекта. 

Содержание заданий: 

3. Определить каналы продвижения проекта 

4. Определить партнеров проекта 

Требования к результатам работы: письменная работа 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 
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2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 15.  

Подготовка/изготовление прототипа. 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по подготов-

ке/изготовлению прототипа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 

- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

Изготовить прототип проекта 

Требования к результатам работы: прототип 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Раздел 2. Проектный практикум (5 семестр) 

Тема 2.8 Подготовка прототипа. 

Практическое занятие № 16.  

Утверждение материалов для финальной защиты (презентация, прототип, раздаточные 

материалы) 

Объем времени, отведенный на практическое занятие: 2 часа. 

            Цель практического занятия: отработать практические навыки по разработке презен-

тации и раздаточных материалов для финальной защиты. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать: 

- проектный способ достижения цели через решение проблемы в условиях ограниченно-

сти срока и ресурсов 

уметь: 
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- творчески решать нестандартные задачи; 

- выполнять проектные задачи; 

- актуализировать имеющиеся знания, искать и анализировать информацию для решения 

практических, в том числе профессиональных задач 

- осознавать профессиональные дефициты; 

- планировать свою деятельность с помощью стратегии «цель-средства-результат» 

           Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, компьютер/ноутбук 

           Требования по теоретической готовности студентов к выполнению практических 

занятий: отсутствуют 

Содержание заданий: 

3. Разработать презентацию и раздаточных материалов для финальной защиты. 

4. Разработать раздаточные материалы для финальной защиты. 

Требования к результатам работы: презентация и раздаточные материалы 

Форма контроля: групповая. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального обра-

зования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471393 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

Дополнительные источники:  

Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452 (дата обращения: 27.08.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 
5. Лист внесения изменений к методическим рекомендациям по практическим занятиям 

 

№ Номер и дата распо-

рядительного доку-

мента о внесении  

изменений 

Дата  

внесения  

изменений 

Ф.И.О. лица,  

ответственного  

за изменение 

Подпись Номер и дата  

распорядительного 

документа о при-

нятии изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


		2023-08-02T10:35:29+0300
	Трифонов Владимир Александрович




